PSB-RbL-37/21/2009
ID 13089

# DODATOK č.1 k Zmluve o dielo č. SAPaÚ-39-2/2009

1.) V súlade s ustanovením článku X (záverečné ustanovenia), bod 10.2 a článku IV (cena diela), bod 4.4 Zmluvy o dielo č. SAPaÚ-39-2/2009 zo dňa 23.04.2009 na predmet plnenia „Liptovský Mikuláš – Akadémia ozbrojených síl-stavebné práce a úpravy na budove č. 4 katedry "A" I. NP - sekcia A, B, C".
sa zmluvné strany z dôvodu potreby vykonania stavebných prác, ktoré nebolo možné predvídať dohodli na zmene - navýšení rozsahu stavebných prác, podľa uvedeného ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

2.) Článok IV (cena diela) sa navyšuje nasledovne:

| | | |
|---|---|---|
| Cena bez DPH | 10 071,41 € | |
| DPH 19 % | 1 913,57 € | |
| Cena za dielo celkom vrátane DPH | 11 984,98 € | *(361059,51 Sk)* |

a teda celková cena za predmet zmluvy podľa článku IV je :

| | | |
|---|---|---|
| Cena bez DPH | 64 459,67 € | |
| DPH 19 % | 12 247,34 € | |
| Cena za dielo celkom vrátane DPH | 76 707,01 € | *(2 310 875,38 Sk)* |

*Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1EUR=30,126 Sk*

3.) Ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

4.) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

**Za objednávateľa:**

v Trenčíne, dňa: 12.6.2009

Ing. Dušan Krátky
riaditeľ SAPaÚ

**Za zhotoviteľa:**

v Trenčíne, dňa: 12.6.2009

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanska cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

Ján Slovík
konateľ

# Krycí list rozpočtu v EUR

*Ján JAGELKA RABČA*

| | | |
|---|---|---|
| Stavba: PSB Ružomberok | č. 93990311 | JKSO : |
| Objekt: Oprava priestorov b. č.4 bloky A, B, C Voj. akadémia L.Mikuláš dodatok č.1 | č. 9053010 | Rozpočet : |
| | | Spracoval : Jagelka |
| Miesto : | Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | |
|---|---|---|
| Odberateľ : | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |
| Dodávateľ : | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |
| Projektant : | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 11 985 EUR | za M3 OP | 1 M 11 985 EUR za M |
| 1 M2 ZP | 11 985 EUR | za M2 ZP | |
| 1 M2 UP | 11 985 EUR | za M2 UP | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 4 335,06 | 22,00 | 4 357,06 |
| 2 | PSV : | 4 688,57 | 1 025,78 | 5 714,35 |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 9 023,63 | 1 047,78 | 10 071,41 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :* *Podpis :*

*Pečiatka :*

12.6.09 *odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :* *Podpis :*

*Pečiatka :*

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :* *Podpis :* JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kľačianska cesta č. 567
029 01 Námestovo ③
IČO: 10850201 IČDPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522 285

*Pečiatka :*

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 10 071,41 |
| 22 | DPH 19 % z : 10 071,41 | 1 913,57 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 11 984,98 |
| F | Odpočet - pripočet | |

| | Celkové náklady v SKK | |
|---|---|---|
| | Celkom bez DPH | 303 411,30 |
| | Cena s DPH | 361 059,51 |
| | Konverzný kurz | 30,1260 SKK = 1 EUR |
| | | |

*Tlačivo ODIS A10*

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Jagelka**

## Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

*Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR*

**ba: PSB Ružomberok** **Obj. :Oprava priestorov b. č.4 bloky A, B, C Voj. akadémia L.Mikuláš dodatok č.1**

*Ján JAGELKA RABČA*

| *Popis položky, stavebného dielu, remesla* | *Cena spolu* | *Konštrukcie a práce* | *Špecifikovaný materiál* | Cena spolu SKK | *Hmotnosť spolu (t)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **ÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| ZÁKLADY | **273,85** | **273,85** | | *8 250,10* | |
| ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | **1 520,20** | **1 498,20** | **22,00** | *45 797,42* | 7,228 |
| OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | **2 563,02** | **2 563,02** | | *77 213,45* | 0,567 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **4 357,07** | **4 335,07** | **22,00** | *131 260,97* | 7,795 |
| **ÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| 733 - Rozvod potrubia | **344,78** | **344,78** | | *10 386,69* | 0,061 |
| 734 - Armatúry | **385,86** | **385,86** | | *11 627,43* | 0,014 |
| 735 - Vykurovacie telesá | **1 116,82** | **1 116,82** | | *33 648,30* | 0,130 |
| ÚSTREDNE VYKUROVANIE | **1 847,65** | **1 847,65** | | *55 662,42* | 0,204 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | **71,27** | **12,95** | **58,32** | *2 147,08* | 0,018 |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | **108,36** | **31,71** | **76,65** | *3 264,45* | 0,004 |
| KONŠTRUKCIE | **179,63** | **44,66** | **134,97** | *5 411,53* | 0,022 |
| 776 - Podlahy povlakové | **1 674,02** | **783,21** | **890,81** | *50 431,38* | 0,495 |
| PODLAHY | **1 674,02** | **783,21** | **890,81** | *50 431,38* | 0,495 |
| 783 - Nátery | **911,35** | **911,35** | | *27 455,39* | 0,040 |
| 784 - Maľby | **439,74** | **439,74** | | *13 247,61* | 0,054 |
| 787 - Zasklievanie | **661,95** | **661,95** | | *19 942,00* | 0,437 |
| DOKONČOVACIE PRÁCE | **2 013,05** | **2 013,05** | | *60 644,99* | 0,532 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **5 714,34** | **4 688,57** | **1 025,78** | *172 150,33* | 1,252 |
| **Za rozpočet celkom :** | **10 071,41** | **9 023,63** | **1 047,78** | *303 411,30* | 9,047 |

**Stavba: PSB Ružomberok** *Odberateľ :* *JKSO .*

**Objekt : Oprava priestorov budovy č.4 bloky A, B, C Voj. akadémia L.Mikuláš dodatok** *Dodávateľ :* *Dátum . . .*

*Projektant :* *Spracoval* **Jagelka**

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

*Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR*

*Ján JAGELKA RABČA*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Suť v Spolu | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | |
| | | **2 - ZÁKLADY** | | | | | | | | | | |
| 1 | 216904391 | Príplatok za ručné dočistenie oceľ. kefou-odstránenie lepidla z podláh | 72,640 | m2 | **3,77** | *113,58* | **273,85** | | *8 250,10* | | | 19 |
| | | 2 - ZÁKLADY spolu : | **273,85** | **EUR** | | | **273,85** | | *8 250,10* | | | |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | | | | | | |
| 2 | 611403399 | Zapínenie rýh stropu maltou | 3,640 | m2 | **10,00** | *301,26* | **36,40** | | *1 096,59* | 0,390 | | 19 |
| 3 | 611473112 | Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit | 12,710 | m2 | **13,00** | *391,64* | **165,23** | | *4 977,72* | 0,337 | | 19 |
| 4 | 612401191 | Oprava omiet. stien do plochy 0,09 m2 | 28,000 | kus | **2,67** | *80,44* | **74,76** | | *2 252,22* | 0,139 | | 19 |
| 5 | 612474102 | Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit | 16,450 | m2 | **12,20** | *367,54* | **200,69** | | *6 045,99* | 0,489 | | 19 |
| 6 | 631313511 | Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm | 1,200 | m3 | **124,00** | *3 735,62* | **148,80** | | *4 482,75* | 2,855 | | 19 |
| 7 | 632451055 | Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm | 23,500 | m2 | **10,00** | *301,26* | **235,00** | | *7 079,61* | 2,577 | | 19 |
| 8 | 632451442 | Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 5 cm | 0,384 | m2 | **12,00** | *361,51* | **4,61** | | *138,82* | 0,044 | | 19 |
| 9 | 632477005 | Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm | 72,640 | m2 | **8,45** | *254,56* | **613,81** | | *18 491,58* | 0,334 | | 19 |
| 10 | 642944121 | Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2 | 1,000 | kus | **18,90** | *569,38* | **18,90** | | *569,38* | 0,053 | | 19 |
| 11 | 553300760 | Zárubňa oceľová CGH 80x197x10cm L máč. | 1,000 | kus | **22,00** | *662,77* | | **22,00** | *662,77* | 0,011 | | 19 |
| | | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | **1 520,20** | **EUR** | | | **1 498,20** | **22,00** | *45 797,42* | **7,228** | | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | | | | | |
| 12 | 941955003 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m | 96,000 | m2 | **4,94** | *148,82* | **474,24** | | *14 286,95* | 0,564 | | 19 |
| 13 | 952901111 | Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m | 72,000 | m2 | **2,28** | *68,69* | **164,16** | | *4 945,48* | 0,001 | | 19 |
| 14 | 965042121 | Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 1 m2 | 0,688 | m3 | **124,00** | *3 735,62* | **85,31** | | *2 570,11* | | 1,514 | 19 |
| 15 | 966079851 | Prerušenie oceľ. profilov prierezu do 100 mm2 | 38,000 | kus | **0,28** | *8,44* | **10,64** | | *320,54* | | | 19 |
| | 971038691 | Vybúr. otvorov do 4 m2 v mur. z dutých tehál hr. nad 15 cm | 0,420 | m3 | **33,50** | *1 009,22* | **14,07** | | *423,87* | 0,001 | 0,630 | 19 |
| | 11191 | Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 % | 12,710 | m2 | **3,25** | *97,91* | **41,31** | | *1 244,44* | | 0,636 | 19 |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

*Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR*

Objekt : Oprava priestorov budovy č.4 bloky A, B, C Voj. akadémia L.Mikuláš dodatok č.1

*Ján JAGELKA RABČA*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla<br>výkaz výmer | Množstvo<br>Výmera | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu<br>Montáž | <br>Dodávka | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Suť v Spolu | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 | 11. | 12. | |
| 18 | 978013191 | Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem do 100 % | 16,450 | m2 | **2,58** | *77,73* | **42,44** | | *1 278,58* | | 0,757 | 19 |
| 19 | 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 3,966 | t | **9,75** | *293,73* | **38,87** | | *1 164,94* | | | 19 |
| 20 | 979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 51,558 | t | **0,32** | *9.64* | **16,50** | | *497.05* | | | 19 |
| 21 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 3,966 | t | **8,10** | *244,02* | **32,13** | | *967,80* | | | 19 |
| 22 | 979082121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 87,252 | t | **0,93** | *28,02* | **81,14** | | *2 444,54* | | | 19 |
| 23 | 979089003 | Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach | 3,966 | t | **26,00** | *783,28* | **103,12** | | *3 106,47* | | | 19 |
| 24 | 998991111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 7,795 | t | **21,50** | *647,71* | **167,59** | | *5 048,91* | | | 19 |
| 25 | 999990004 | HZS T4 - DMTZ zatemňovacích krytov a roliet z okien | 68,000 | hod | **9,15** | *275,65* | **622,20** | | *18 744,40* | | | 19 |
| 26 | 999990005 | HZS T5-DMTZ teplovzdušných agregátov | 65,000 | hod | **10,30** | *310,30* | **669,50** | | *20 169,36* | | | 19 |
| | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | **2 563,02** | **EUR** | | | **2 563,02** | | *77 213,45* | **0,567** | **3,538** | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **4 357,07** | **EUR** | | | **4 335,07** | **22,00** | *131 260,97* | **7,795** | **3,538** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | | | | |
| | | **73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE** | | | | | | | | | | |
| | | **733 - Rozvod potrubia** | | | | | | | | | | |
| 27 | 733111104 | Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20 | 32,600 | m | **9,80** | *295,23* | **319,48** | | *9 624,65* | 0,061 | | 19 |
| 28 | 733113114 | Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 20 | 5,000 | kus | **4,04** | *121,71* | **20,20** | | *608,55* | | | 19 |
| 29 | 998733201 | Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m | 3,397 | % | **1,50** | *45,19* | **5,10** | | *153,49* | | | 19 |
| | | 733 - Rozvod potrubia spolu : | **344,78** | **EUR** | | | **344,78** | | *10 386,69* | **0,061** | | |
| | | **734 - Armatúry** | | | | | | | | | | |
| 30 | 734211113 | Ventil odvzdušňovací závitový vykur. telies V 4320 G 3/8 | 13,000 | kus | **2,33** | *70,19* | **30,29** | | *912,52* | 0,002 | | 19 |
| 31 | 734221414 | Ventil regulačný závitový V 4232 priamy G 3/4 | 13,000 | kus | **21,50** | *647,71* | **279,50** | | *8 420,22* | 0,009 | | 19 |
| 32 | 734261224 | Skrutkovanie priame Ve 4300 G 3/4 | 13,000 | kus | **5,80** | *174,73* | **75,40** | | *2 271,50* | 0,003 | | 19 |
| 33 | 998734201 | Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m | 3,852 | % | **0,20** | *6,03* | **0,77** | | *23,20* | | | 19 |
| | | 734 - Armatúry spolu : | **385,96** | **EUR** | | | **385,96** | | *11 627,43* | **0,014** | | |
| | | **735 - Vykurovacie telesá** | | | | | | | | | | |
| | 735111340 | Vykur. telesá liat. článkové Kalor 500/110 so zákl. náterom | 30,600 | m2 | **34,00** | *1 024,28* | **1 040,40** | | *31 343,09* | 0,130 | | 19 |
| | 410 | Vykur. telesá liat. článkové, tlakové skúšky telies vodou | 30,600 | m2 | **1,68** | *50,61* | **51,41** | | *1 548,72* | | | 19 |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

*Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR*

Objekt : Oprava priestorov budovy č 4 bloky A, B, C Voj. akadémia L Mikuláš dodatok č.1

*Ján JAGELKA RABČA*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Suť v Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | DPH |
| 36 | 998735201 | Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m | 10,918 | % | 2,30 | 69,29 | 25,11 | | 756,49 | | | 19 |
| | | 735 - Vykurovacie telesá spolu : | 1 116,92 | EUR | | | 1 116,92 | | 33 648,30 | 0,130 | | |
| | | 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu : | 1 847,65 | EUR | | | 1 847,65 | | 55 662,42 | 0,204 | | |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | | | | | | |
| | | **766 - Konštrukcie stolárske** | | | | | | | | | | |
| 37 | 766661112 | Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m | 1,000 | kus | 7,55 | 227,45 | 7,55 | | 227,45 | | | 19 |
| 38 | 611601862 | Dvere vnútorné hladké plné 80x197 biele+kovanie | 1,000 | kus | 54,00 | 1 626,80 | | 54,00 | 1 626,80 | 0,017 | | 19 |
| 39 | 766695212 | Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm | 1,000 | kus | 5,40 | 162,68 | 5,40 | | 162,68 | | | 19 |
| 40 | 611871560 | Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm | 1,000 | kus | 4,32 | 130,14 | | 4,32 | 130,14 | 0,001 | | 19 |
| | | 766 - Konštrukcie stolárske spolu : | 71,27 | EUR | | | 12,95 | 58,32 | 2 147,08 | 0,018 | | |
| | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné** | | | | | | | | | | |
| 41 | 767647911 | Oprava a údržba dverí, výmena zámku | 3,000 | kus | 4,17 | 125,63 | 12,51 | | 376,88 | | 0,003 | 19 |
| 42 | 549136439 | Zámok stavebný vložkový | 3,000 | ks | 6,70 | 201,84 | | 20,10 | 605,53 | 0,001 | | 19 |
| 43 | 549136440 | Vložka dozická fab | 3,000 | ks | 5,95 | 179,25 | | 17,85 | 537,75 | 0,001 | | 19 |
| 44 | 767647912 | Oprava a údržba dverí, výmena kľučiek a štítkov | 3,000 | sada | 6,40 | 192,81 | 19,20 | | 578,42 | | 0,015 | 19 |
| 45 | 549136423 | Kľučka a štít dverový | 3,000 | sada | 12,90 | 388,63 | | 38,70 | 1 165,88 | 0,001 | | 19 |
| | | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : | 108,36 | EUR | | | 31,71 | 76,65 | 3 264,45 | 0,004 | 0,018 | |
| | | 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | 179,63 | EUR | | | 44,66 | 134,97 | 5 411,53 | 0,022 | 0,018 | |
| | | **77 - PODLAHY** | | | | | | | | | | |
| | | **776 - Podlahy povlakové** | | | | | | | | | | |
| 46 | 776401800 | Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových | 32,400 | m | 0,28 | 8,44 | 9,07 | | 273,30 | | | 19 |
| 47 | 776421100 | Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov | 32,400 | m | 0,55 | 16,57 | 17,82 | | 536,85 | 0,001 | | 19 |
| 48 | 2725218001 | Sokel PVC | 33,048 | m | 0,58 | 17,47 | | 19,17 | 577,46 | 0,013 | | 19 |
| 49 | 776511820 | Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou | 72,640 | m2 | 2,14 | 64,47 | 155,45 | | 4 683,09 | | 0,073 | 19 |
| 50 | 776591110 | Montáž-lepenie povl. podláh z plastových pásov s textil vložkou Koratex,a pod. | 72,640 | m2 | 7,05 | 212,39 | 512,11 | | 15 427,89 | 0,053 | | 19 |
| | 25211501 | Podlahovina ŠTANDARD C s text. S-1 hr.4 š.1000 | 74,819 | m2 | 11,65 | 350,97 | | 871,64 | 26 259,06 | 0,423 | | 19 |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

*Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR*

Objekt : Oprava priestorov budovy č.4 bloky A, B, C Voj. akadémia L.Mikuláš dodatok č.1

*Ján JAGELKA RABČA*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Suť v Spolu | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11 | 12. | |
| 52 | 776994111 | Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín | 72,640 | m | **0,57** | *17,17* | **41,41** | | *1 247,37* | | | 19 |
| 53 | 776996110 | Pastovanie a vyleštenie povlakových podláh | 72,640 | m2 | **0,56** | *16,87* | **40,68** | | *1 225,47* | 0,005 | | 19 |
| 54 | 998776201 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m | 16,673 | % | **0,40** | *12,05* | **6,67** | | *200,91* | | | 19 |
| | | 776 - Podlahy povlakové spolu : | **1 674,02** | **EUR** | | | **783,21** | **890,81** | *50 431,38* | **0,495** | **0,073** | |
| | | 77 - PODLAHY spolu : | **1 674,02** | **EUR** | | | **783,21** | **890,81** | *50 431,38* | **0,495** | **0,073** | |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | | | | | |
| | | **783 - Nátery** | | | | | | | | | | |
| 55 | 783201811 | Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním | 18,360 | m2 | **1,17** | *35,25* | **21,48** | | *647,14* | | | 19 |
| 56 | 783324240 | Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+1x email | 48,960 | m2 | **10,00** | *301,26* | **489,60** | | *14 749,69* | 0,026 | | 19 |
| 57 | 783324740 | Nátery syntet. liat. radiátorov základné | 18,360 | m2 | **1,93** | *58,14* | **35,44** | | *1 067,51* | 0,003 | | 19 |
| 58 | 783401811 | Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm | 32,000 | m | **0,12** | *3,62* | **3,84** | | *115,68* | | | 19 |
| 59 | 783424240 | Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl. | 32,000 | m | **1,28** | *38,56* | **40,96** | | *1 233,96* | 0,002 | | 19 |
| 60 | 783612100 | Nátery stolárskych výrobkov olejové dvojnásobné | 23,460 | m2 | **4,23** | *127,43* | **99,24** | | *2 989,58* | 0,004 | | 19 |
| 61 | 783902811 | Odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov | 23,460 | m2 | **8,20** | *247,03* | **192,37** | | *5 795,40* | 0,005 | | 19 |
| 62 | 783903811 | Odmastenie chemickými rozpúšťadlami | 12,360 | m2 | **2,30** | *69,29* | **28,43** | | *856,42* | | | 19 |
| | | 783 - Nátery spolu : | **911,35** | **EUR** | | | **911,35** | | *27 455,39* | **0,040** | | |
| | | **784 - Maľby** | | | | | | | | | | |
| 63 | 784402801 | Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním | 126,000 | m2 | **0,95** | *28,62* | **119,70** | | *3 606,08* | | | 19 |
| 64 | 784452571 | Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m | 168,000 | m2 | **1,71** | *51,52* | **287,28** | | *8 654,60* | 0,050 | | 19 |
| 65 | 784497901 | Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m | 126,000 | m2 | **0,26** | *7,83* | **32,76** | | *986,93* | 0,004 | | 19 |
| | | 784 - Maľby spolu : | **439,74** | **EUR** | | | **439,74** | | *13 247,61* | **0,054** | | |
| | | **787 - Zasklievanie** | | | | | | | | | | |
| 66 | 787700802 | Vysklievanie výkladov zo skla plochého do 3m2 | 24,280 | m2 | **3,77** | *113,58* | **91,54** | | *2 757,61* | | 0,340 | 19 |
| 67 | 787701821 | Prípl. za konš. s hliník. lištami jednostr. pri vyskl. výkl. | 24,280 | m2 | **0,17** | *5,12* | **4,13** | | *124,36* | | | 19 |
| 68 | 787750362 | Zaskl. výkladov sklom ťah. hrub. podtm. lišty do 3m2 hr. 6mm | 24,280 | m2 | **23,00** | *692,90* | **558,44** | | *16 823,56* | 0,437 | | 19 |
| | 98787201 | Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 6 m | 6,541 | % | **1,20** | *36,15* | **7,85** | | *236,46* | | | 19 |
| | | 787 - Zasklievanie spolu : | **661,95** | **EUR** | | | **661,95** | | *19 942,00* | **0,437** | **0,340** | |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

*Konverzný kurz :* 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : Oprava priestorov budovy č.4 bloky A, B, C Voj. akadémia L.Mikuláš dodatok č.1

*Ján JAGELKA RABČA*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Suť v Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| | | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | **2 013,05** | **EUR** | | | **2 013,05** | | *60 644,99* | **0,532** | **0,340** |
| | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **5 714,34** | **EUR** | | | **4 688,57** | **1 025,78** | *172 150,33* | **1,252** | **0,431** |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **10 071,41** | **EUR** | | | **9 023,63** | **1 047,78** | *303 411,30* | **9,047** | **3,966** |

DPH

## Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

**Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom**




**z. Stanislav Ondrík**
**OR – stavbár PSB - RK**