Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 05/2005

na stavebnú akciu : „Bratislava, Kutuzovove kasárne – b.č. XIX – rekonštrukcia objektu a zabezpečenie objektovej bezpečnosti“, ev. zn. 55 87 702

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
		Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, s.r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova č. 28, 821 09 Bratislava**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Stanislav PETROVSKÝ – konateľ
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na -		
- rokovanie vo veciach zmluvných:		Ing. Stanislav PETROVSKÝ – konateľ
- rokovanie vo veciach technických	:	Ing. Dagmar Hlavová - prokurista
IČO	:	35 814 730
IČ DPH	:	SK 2020259769
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

V súlade s podmienkami dohodnutými v bodoch 3.1 ad) o upresnení termínu ukončenia diela a 4.2 o doplnení ceny diela v bode 4.5 zmluvy o dielo č. 05/2005 zo dňa 22.9.2005 (ďalej len: „zmluva“), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.1, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. III. Lehota realizácie** sa dopĺňa termín ukončenia diela v bode 3.1, písm. ad), ktorý znie:

ad) dokončenie realizácie utajovanej stavebnej časti diela: do 31.05.2006, pričom tento termín znamená, oznámenie zhotoviteľa objednávateľovi o ukončení diela a výzvu na preberacie konanie. Predmet zmluvy bude možné realizovať v dňoch pondelok až piatok, v pracovnom čase od 7,00 do 18,00 hod. vrátane dní stanovených zákonom č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.

2) V **Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny,** sa dopĺňa bod 4.5, ktorý znie:

4.5 Zmluvné strany dodatkom č.1 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena za búracie práce dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	3 826 960,34 Sk
DPH 19%	727 122,50 Sk
Cena vrátane DPH	**4 554 082,84 Sk**

Cena za stavebné práce pre stavebné objekty SO 01 – rekonštrukcia objektu, SO 02 – vodovodná prípojka, SO 03 – kanalizácia, SO 04 – teplovod, a SO 05 – prípojka NN:

Cena bez DPH	48 231 799,58 Sk
DPH 19%	9 164 041,92 Sk
Cena spolu s DPH	57 395 841,50 Sk

Odsúhlasený položkový rozpočet doplnený kalkuláciou za vyššie uvedené stavebné práce tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	52 058 759,92 Sk
DPH 19%	9 891 164,38 Sk
Cena vrátane DPH	**61 949 924,30 Sk**

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 10. 10. 2005

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ
Ing. Stanislav PETROVSKÝ

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
OTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLA
O: 35814730 IČ DPH: SK2020259769

Dodávateľ : (zhotoviteľ)	**Ikores Slovakia spol. s r. o. Votrubova 28, 821 09 Bratislava**

Odberateľ : (obstarávateľ)	**Ministerstvo obrany SR - Správa nehnuteľ.majetku a výst. Krížna 42 ,832 47 Bratislava**

Zákazka :	názov zákazky	**"Bratislava ,Kutuzovové kasárne - Budova č.XIX. Rek. objektu a zabezpečenie objektu bezpečnosti**

Rekapitulácia objektov stavby

Bratislava,Kutuzovove kasárne -budova č.XIX.

SO 01-Rekonštrukcia objektu	47 176 251,57
So 02 -Vodovodná prípojka	552 987,99
SO 03-Kanalizácia	121 567,80
SO 04-Teplovod	235 695,81
SO 05-Prípojka NN	145 296,41
Spolu	**48 231 799,58**
DPH 19%	**9 164 041,92**
Spolu vrátane DPH:	**57 395 841,50**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 17. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: