KaVSÚ-3-494/2010
zo dňa 28.5.2010

SEMaI

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 025/2009/V
na realizáciu stavebnej akcie : „Ožďany, kasárne a bojová časť – IBS“ ev. zn. 55 89 336
uzatvorený podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

Čl. I. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ**	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
	V zastúpení štatutárneho zástupcu	: **Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ** **Sekcia majetku a infraštruktúry** Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
	IČO	: 30845572
	Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
	Číslo účtu	: 7000171215/8180
	Oprávnený rokovať vo veciach	
	- zmluvných	:
	- technických	:

1.2	**Zhotoviteľ - obchodné meno**	: **LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice**
	Sídlo	: Gavlovičova 9, 040 17 Košice
	Právna forma	: s.r.o.
	Označenie registra	: Okresný súd Košice I.
	Číslo zápisu	: Oddiel Sro, vložka č. 117/V
	V zastúpení	: Ing. Zolán Kollár – konateľ spoločnosti
	Osoba oprávnená na rokovanie	
	- vo veciach zmluvných	:
	- vo veciach technických	:
	IČO	: 00692069
	IČ DPH	: Sk 2020482871
	Bankové spojenie	:
	Číslo účtu	:
	Číslo telefónu a faxu	: 055 7271717, 055 2788555

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 025/2009/V zo dňa 29. júna 2009 a k dodatku č. 1 zo dňa 14. októbra 2009 (ďalej len : „zmluva“) rieši naviac práce o opravu zmluvného rozpočtu. Súhlas na s realizáciou naviac prác vydalo Ministerstvom obrany SR spis č. SEMaI-177-5/2010 zo dňa 26. mája 2010. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 2, ktorým sa mení a upravuje zmluva nasledovne :

2) **Čl. XIII. Predmet dodatku č. 1** sa dopĺňa o bod 13.1.7, ktorý znie :
- podľa položkového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku.

3) V **Čl. XIV. Lehota realizácie stavby** sa bod 14.1.1 písm. b) mení a znie :
dokončenie diela do : 15. júla 2010, pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa o ukončení diela a výzvu na preberacie konanie.
Realizovať stavebné práce bude možné v pracovné dni v pracovnom čase od $7^{\underline{00}}$ do $19^{\underline{00}}$ hod.
Počas dní pracovného pokoja je možné realizovať dielo na základe jednorázového povolenia.

2) V **Čl. XV. Cena** sa bod 15.2 mení takto :
Zmluvné strany dohodli cenu za realizáciu stavby nasledovne :

Pôvodná zmluvná cena za realizáciu stavby :	
Cena za dielo bez DPH	841 988,49 €
DPH 19%	159 977,82 €
Celková cena diela s DPH	1 001 966,31 €
Cena za naviac práce :	
Cena bez DPH	93 565,75 €
DPH 19 %	17 777,49 €
Cena vrátane DPH	111 343,24 €
Oprava zmluvného rozpočtu (odpočet) :	
Cena bez DPH	-13 777,53 €
DPH 19 %	- 2 617,73 €
Cena vrátane DPH	-16 395,26 €
Nová zmluvná cena za realizáciu stavby :	
Cena za dielo bez DPH	921 776,71 €
DPH 19%	175 137,58 €
Celková cena diela s DPH	1 096 914,29 €

Slovom Milión deväťdesiatšesťtisíc deväťstoštrnásť, 29/100 €.
Týmto dodatkom sa celková zmluvná cena zvyšuje o 94 947,98 € s DPH.

4) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 31.5.2010

Objednávateľ
Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ SEMaI

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ
Ing. Zoltán KOLLÁR
konateľ

LYNX
spol. s r.o.
KOŠICE 6

LYNX spol. s r.o. Košice

Konverzný kurz (SKK/EUR) =

Stavba : VÚ_3030		Miesto: Ožďany	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 19.05.2010
Odberateľ:	Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR	IČO:	30845572
	83247 Bratislava Kutuzova 8	DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Projektant:	LYNX spol. s r.o.	IČO:	692069
	04017 Košice Gavlovičova 9	DIČ:	2020482871

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	9 107,63	2 979,03	12 086,66
2	PSV:	14 082,44	4 975,53	19 057,97
3	MCE:	6 017,46	14 877,88	20 895,34
4	iné:		25 817,34	25 817,34
5	Súčet:	29 207,53	48 649,78	77 857,31

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	1 930,90
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Sučet riadkov 16 až 19:	1 930,90

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	
podpis:		
dátum:		

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	79 788,21
22	DPH 19 % 79 788,21	15 159,77
23	DPH 0 %	
24	Sučet riadkov 21 až 23:	94 947,98
F		

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ	*Duálne oceňovanie - SKK:*
podpis:	podpis:	*Bez DPH:*
dátum:	dátum:	*S DPH:*
pečiatka:	pečiatka: LYNX spol. s r.o. KOŠICE 6	

tlačivo: ODIS A20

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ORN	ZRN+ORN	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH	Spolu s DPH	Zostatok	Typ	
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozp. - duálne	Čerpanie		
Spolu za Objekt : PS 01 FOB Bojová časť :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
.....Časť : Navýšenie	40 589,25	1 920,90	42 510,15	42 510,15	8 076,93	50 587,08	1 523 986,37	42 510,15	C	
Spolu za Objekt : PS 02 FOB Tylová časť :	40 589,25	1 920,90	42 510,15	42 510,15	8 076,93	50 587,08	1 523 986,37	42 510,15	P	
.....Časť : Elektroinštalácia - navýšenie	18 339,50	0,00	18 339,50	18 339,50	3 484,51	21 824,01	657 470,13	18 339,50	C	
.....Časť :ASR_chodník	2 525,13	0,00	2 525,13	2 525,13	479,77	3 004,90	90 525,62	2 525,13	C	
.....Časť :ASR_navýšenie	33 118,28	10,00	33 128,28	33 128,28	6 294,37	39 422,65	1 187 646,75	33 128,28	C	
.....Časť :ASR_odpočet	-19 983,88	0,00	-19 983,88	-19 983,88	-3 796,94	-23 780,82	-716 420,98	-19 983,88	C	
.....Časť :ASR_strecha	1 787,64	0,00	1 787,64	1 787,64	339,65	2 127,29	64 086,74	1 787,64	C	
.....Časť :Elektroinštalácia - navýšenie_2	756,50	0,00	756,50	756,50	143,74	900,24	27 120,63	756,50	C	
Spolu za Objekt : SO 01 Prevádzková budova RTH :	36 543,17	10,00	36 553,17	36 553,17	6 945,10	43 498,27	1 310 428,88	36 553,17	P	
.....Časť :ASR_navýšenie	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00	711,36	4 455,36	134 222,18	3 744,00	C	
.....Časť :ASR_odpočet	-2 844,00	0,00	-2 844,00	-2 844,00	-540,36	-3 384,36	-101 957,23	-2 844,00	C	
.....Časť :Elektroinštalácia_odpočet	-14 677,53	0,00	-14 677,53	-14 677,53	-2 788,73	-17 466,26	-526 188,55	-14 677,53	C	
Spolu za Objekt : SO 02 Kasárne - monoblok :	-13 777,53	0,00	-13 777,53	-13 777,53	-2 617,73	-16 395,26	-493 923,60	-13 777,53	P	
.....Časť :Oplotenie_odpočet	-2 180,43	0,00	-2 180,43	-2 180,43	-414,28	-2 594,71	-78 168,23	-2 180,43	C	
.....Časť :Rekonštrukcia káblového žľabu_navýšenie	2 612,36	0,00	2 612,36	2 612,36	496,35	3 108,71	93 653,00	2 612,36	C	
.....Časť :Zemný žľab_navýšenie	181,95	0,00	181,95	181,95	34,57	216,52	6 522,88	181,95	C	
Spolu za Objekt : SO 03 Oplotenie RTH :	613,88	0,00	613,88	613,88	116,64	730,52	22 007,65	613,88	P	
.....Časť :navýšenie	2 528,26	0,00	2 528,26	2 528,26	480,37	3 008,63	90 637,99	2 528,26	C	
.....Časť :odpočet	-1 610,60	0,00	-1 610,60	-1 610,60	-306,01	-1 916,61	-57 739,79	-1 610,60	C	
Spolu za Objekt : SO 04 Vráta autoparku :	917,66	0,00	917,66	917,66	174,36	1 092,02	32 898,19	917,66	P	
Spolu za Objekt : SO 05 Osvetlenie areálu RTH :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
.....Časť :ASR_navýšenie	2 249,12	0,00	2 249,12	2 249,12	427,33	2 676,45	80 630,73	2 249,12	C	
.....Časť :ASR_odpočet	-1 596,39	0,00	-1 596,39	-1 596,39	-303,31	-1 899,70	-57 230,36	-1 596,39	C	
.....Časť :Elektroinštalácia_navýšenie	1 393,85	0,00	1 393,85	1 393,85	264,83	1 658,68	49 969,39	1 393,85	C	
.....Časť :ZTI_ARV	3 245,41	0,00	3 245,41	3 245,41	616,63	3 862,04	116 347,82	3 245,41	C	
Spolu za Objekt : SO 06 Vrátnica autoparku :	5 291,99	0,00	5 291,99	5 291,99	1 005,48	6 297,47	189 717,58	5 291,99	P	
.....Časť :navýšenie	364,32	0,00	364,32	364,32	69,22	433,54	13 060,83	364,32	C	
Spolu za Objekt : SO 07 Žumpa :	364,32	0,00	364,32	364,32	69,22	433,54	13 060,83	364,32	P	
....Objekt :Altánok	7 314,57	0,00	7 314,57	7 314,57	1 389,77	8 704,34	262 226,95	7 314,57	O	
Spolu za Objekt :Altánok :	7 314,57	0,00	7 314,57	7 314,57	1 389,77	8 704,34	262 226,95	7 314,57	P	
Stavba spolu :	77 857,31	1 930,90	79 788,21	79 788,21	15 159,77	94 947,98	2 860 402,85	79 788,21	T	

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom,

Dátum: 24 MAR. 2011

Ing. Lucia Kubánová