Dodatok č. 4
k Zmluve o dielo č.4112 na stavebnú akciu
"Martin – rekonštrukcia budov č.75 a 76"
ev. č. : 18 532

Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
- splnomocnený zástupca :	**Ing. Anton Šimon – zástupca riaditeľa**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO :	308 455 72
zhotoviteľ :	**REKON, s.r.o.**
	Mládežnícka 586/13,
	010 04 Žilina - Závodie
- zastúpený:	**Ing.Pavol Jakuš – konateľ**
Telefón:	041/47003492, 7234803 - fax
IČO :	36 392 821
IĆ DPH :	SK 2020104944
Bankové spojenie:	Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu:	262 0754072/1100

Zápis v obchodnom registri: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina , vložka číslo : 12294/L, zo dňa 03.07.2000

sa dohodli na tomto dodatku :

Čl. I

1. Na základe Vnútorného rozpočtového opatrenia č. RO02-21/007- 2004/11 zo dňa 29.11.2004 sa upravuje výška finančného limitu na rok 2004 o 1.000 000,- Sk na čiastku **13.300 000,- Sk**
2. Pridelený ročný finančný limit je záväzný a neprekročiteľný.

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Tento dodatok je vyhotovený v 6 – tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: 30 NOV. 2004 V Žiline dňa 30. 11. 2004

Objednávateľ: **Zhotoviteľ:** REKON s.r.o. Ul. Mládežnícka 13 010 04 ŽILINA

Ing. Anton Šimon Ing.Pavol Jakuš

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**