Zmluva o dielo č. SÚ-69/2004
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka.

Článok I. Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca:	**Ing. Anton Šimon – zástupca riaditeľa**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	Ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO:	308 455 72
telefón /fax:	048 4153029 , 0960 462266 - fax
Bankové spojenie:	NBS Bratislava
Číslo účtu:	42130 - 882 / 0720
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných::	Mgr. Katarína Šebová – právnik OdIVaOŽP
- technických:	Ing. Jaroslav Hudec – prípravár a dozor OdIVaOŽP
1.2. Zhotoviteľ:	**HÍLEK a spol., a.s.,**
	Vajanského 24,
	905 01 Senica
Zastúpený:	**Benedikt Lučan – člen predstavenstva**
	Jarmila Bestrová – člen predstavenstva
Telefón:	034 6512445, 034 6514790
IČO:	36239542
IČ DPH:	2020188280
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s., Senica
Číslo účtu:	0251213414/0900
Stavbyvedúci:	Ján Jediný
Zápis v obchodnom registri:	Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10170/T, dňa 04.10.2000

Zapísaný v zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie r.č. 2003/11-PO- A0050 zo dňa 07.11.2003

1.3. Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany doporučeným listom.

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „**Zemianske Kostoľany - modernizácia cvičiska RCHBO**“ zmluvu o dielo na základe verejného obstarania podlimitnou metódou v súlade s postupom užšej súťaže podľa § 57 a nasledujúcich, zákona NR SR č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Článok II. Predmet plnenia.

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo

- podľa schváleného projektu stavby dodaného objednávateľom, ktorý vypracoval projektant VPU DECO Bratislava a.s., Za kasárňou 1, P.O.BOX 177, 832 04 Bratislava
- podľa ponuky zhotoviteľa, ktorú predložil v užšej súťaži, vyhlásenej objednávateľom podľa zákona NR SR č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
- podľa podmienok, stanovených stavebným úradom v Stavebnom povolení č. 02-04-2704 zo dňa 16.1.2004
- podľa podmienok, dohodnutých v tejto zmluve.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje:

- dielo, zhotovené v súlade so zmluvou, prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku V. zmluvy
- zabezpečiť zhotoviteľovi spoluprácu projektanta – VPU DECO Bratislava a.s., Za kasárňou 1, P.O.BOX 177, 832 04 Bratislava pri vypracovaní skúšobného plánu verejnej práce
- zabezpečiť výkon autorského dozoru u projektanta – VPU DECO Bratislava a.s., Za kasárňou 1, P.O.BOX 177, 832 04 Bratislava

2.3. Dielo sa skladá z objektov:

SO 01 – Vstupný objekt
SO 02 – Prístrešky
SO 03 – Riadiaca veža
SO 04 – Výcvikové plochy – pracoviská
SO 05 – Zberné nádrže
SO 06 – Prípojka NN a elektrorozvody
SO 07 – Prípojka telefónu a slaboprúdové rozvody
SO 08 – Vonkajšie osvetlenie
SO 09 – Prípojka vody
SO 10 – Kanalizačná prípojka
SO 11 – Oplotenie
SO 12 – Komunikácie

Článok III. Čas plnenia.

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.1.1. Dokončiť a odovzdať dielo v lehote: **do 30.11.2005**

3.1.2. Vypracovať skúšobný plán verejnej práce v zmysle zákona NR SR č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, odsúhlasiť ho s objednávateľom a projektantom a dodať ho objednávateľovi v 1 výtlačku: **do termínu odovzdania staveniska.**

3.1.3. Dodať objednávateľovi ďalšie 2 výtlačky rozpočtu, ktorý je súčasťou súťažnej ponuky zhotoviteľa: **do termínu odovzdania staveniska.**

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje:

3.2.1. Dodať zhotoviteľovi projekt stavby v 3 výtlačkoch: **do termínu odovzdania staveniska**.

3.2.2. Odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie: **do termínu odovzdania staveniska.**

3.2.3. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do 3 pracovných dní po podpísaní zmluvy o dielo.

3.2.4. Určiť odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznačiť hranice staveniska a určiť miesto odvážania sute v termínoch, ktoré budú dohodnuté v zápise pri odovzdaní a prevzatí staveniska.

3.2.5. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté aj podmienky použitia vybudovaných prístupových komunikácií, verejných plôch, prípojok vody a energií s povolením správcov, PSB Zemianske Kostoľany na ich odber a úhrada za ich prevádzkovanie, resp. spotrebu.

Článok IV. Cena diela.

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu výkazu výmer je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v platnom znení.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II je:

SO 01 – Vstupný objekt

Základ ceny pre DPH 19%:	7.834.583,87 Sk
DPH 19%:	1.488.570,90 Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**9.323.154,77 Sk**

SO 02 - Prístrešky

Základ ceny pre DPH 19%:	803.948,17 Sk
DPH 19%:	152.750,20 Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**956.698,37 Sk**

SO 03 – Riadiaca veža

Základ ceny pre DPH 19%:	2.050.829,88 Sk
DPH 19%:	389.657,70 Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**2.440.487,58 Sk**

SO 04 – Výcvikové plochy – pracoviská

Základ ceny pre DPH 19%:	7.901.657,47 Sk
DPH 19%:	1.501.314,90 Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**9.402.972,37 Sk**

SO 05 – Zberné nádrže

Základ ceny pre DPH 19%:	562.347,49 Sk
DPH 19%:	106.846,00 Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**669.193,49 Sk**

SO 06 – Prípojka NN a elektrorozvody

Základ ceny pre DPH 19%:	559.640,20 Sk
DPH 19%:	106.331,60 Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**665.971,80 Sk**

SO 07 – Prípojka telefónu a slaboprúdové rozvody

Základ ceny pre DPH 19%:	1.504.412,60 Sk
DPH 19%:	285.838,40 Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**1.790.251,00 Sk**

SO 08 – Vonkajšie osvetlenie

Základ ceny pre DPH 19%:	544.352,90 Sk
DPH 19%:	103.427,10 Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**647.780,00 Sk**

SO 09 – Prípojka vody

Základ ceny pre DPH 19%:	1.802.795,80 Sk
DPH 19%:	342.531,20 Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**2.145.327,00 Sk**

SO 10 – Kanalizačná prípojka

Základ ceny pre DPH 19%:	3.952.891,96 Sk
DPH 19%:	751.049,47 Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**4.703.941,46 Sk**

SO 11 – Oplotenie

Základ ceny pre DPH 19%:	4.373.296,98 Sk
DPH 19%:	830.926,40 Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**5.204.223,38 Sk**

SO 12 – Komunikácie

Základ ceny pre DPH 19%:	507.769,85 Sk
DPH 19%:	96.476,30 Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**604.246,18 Sk**

Celková cena za dielo bez DPH:	**32.398.527,17 Sk**
DPH 19%:	**6.155.720,20 Sk**
Cena za dielo celkom vrátane DPH:	**38.554.247,37 Sk**

4.2.1. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.2. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.

4.3. Cenu diela v priebehu jeho realizácie bude možné upraviť o cenové vplyvy vyjadrené pomocou indexu vývoja cien stavebných objektov za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠU SR za dohodnuté obdobie. Východiskovú cenovú úroveň pre stanovenie výšky indexu predstavuje cenová úroveň štvrťroku kedy bola uzatvorená ZOD. Úprava ceny pomocou indexu vývoja cien bude možná len vo vzťahu k prácam realizovaným po uplynutí 6 mesiacov od začatia prác, a to po štvrťroku, v ktorom boli tieto práce realizované.

4.4. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti výkazu výmer projektu stavby, tieto práce budú riešené v dodatku ku zmluve po odsúhlasení projektantom. Takéto

práce budú ocenené popisom prác a dodávok podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku podľa triednika stavebných konštrukcií a prác, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby vo väzbe na Klasifikáciu stavieb.

4.5. Ak naviac práce budú rovnakého charakteru (druhu), ktorý obsahoval výkaz výmer obstarávateľa, tieto práce budú ocenené rovnakým spôsobom, ako ich ocenil uchádzač vo svojej cenovej ponuke,

4.6. Pre taký druh prác, ktoré neboli oceňované v cenovej ponuke uchádzača, cena prác bude stanovená dohodou zhotoviteľa s objednávateľom.

4.7. Naviac práce môžu byť vykonané až po uzatvorení dodatku k zmluve.

Článok V Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

5.2.1. Práce budú faktúrované mesačne na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.

5.2.2. Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou a predloží objednávateľovi v sídle SAMaV Banská Bystrica v 3 originálnych výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
- IČO a IČ DPH zhotoviteľa, IČO objednávateľa
- označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok, vyhotovený podľa bodov 5.1.1. - 5.1.2.

5.2.1. Splatnosť faktúry je **30 dní** od jej doručenia objednávateľovi v sídle SAMaV Banská Bystrica.

5.2.2. V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, faktúra za dodávku bude uhradená do výšky 95 % ceny diela. Zvyšok fakturovanej ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov.

5.2.3. Faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela.

Článok VI Záručná doba, zodpovednosť za vady.

6.1. Záručná doba je 5 rokov a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

6.1.1. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

6.2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.

6.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluvne a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany písomne pri reklamačnom konaní.

Článok VII Vykonanie diela.

7.1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.

7.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska podľa zákona NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení a Vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pre požiarmi v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z.z. a za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z.

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase je použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 436/2001 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.5. Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný technický dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Jeho vykonávaním je poverený **Ing. Jaroslav Hudec**, osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. 02605*10*, ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály.

7.6. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho p. Ján Jediný, osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. 09611*10-24*.

7.8. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 15 dní pred dňom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1.1..

7.9. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:

- 1 paré projektu stavby, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny, ku ktorým došlo v priebehu výstavby
- stavebné denníky
- revízne správy elektroinštalácie, bleskozvodov, atesty od rozvádzačov, meracie protokoly MaR
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 47, § 43f Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení a vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 520/2001 Z.z.
- zápisy o vykonaných skúškach (tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.)
- zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté
- kompletnú technickú dokumentáciu technologických zariadení
- faktúru, v ktorej bude zúčtovaný celý predmet plnenia

7.10. Ak zhotoviteľ uvedené doklady ku začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

7.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

7.11.1. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.12. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.13. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.14. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Článok VIII Stavebný denník.

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvalé prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

8.2. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

8.2.1. Denný zápis:

- dátum (mesiac, rok, názov dňa)
- údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota
- údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť
- pracovníci a ich počty
- mechanizmy
- časový postup prác na stavbe
- orientačný výkaz výmer dodávok, stavebných a montážnych prác podľa objektov.

8.2.2. Ostatné údaje, napr.:

- vyjadrenie odborného dozora k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak
- vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku
- záznamy z vykonávaného dozoru projektanta
- požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak
- prerušenie stavebných prác s odôvodnením
- záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác
- zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti, vykurovacích skúškach a pod.
- zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie
- zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom
- požiadavky odborného dozora objednávateľa na odstránenie vád v priebehu vykonávania diela
- škody na stavbe
- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka

8.3. Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

8.4. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Článok IX. Zmluvné pokuty.

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu:

9.1.1. **1%** z ceny diela za každý začatý týždeň omeškania s odovzdaním dokončeného diela.

9.1.2. Za neodstránenie každej vady a nedorobku, uvedeného v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 10.000,- Sk denne až do jeho odstránenia.

9.1.3. Za omeškanie s odstránením vád, reklamovaných v záručnej dobe 10.000,- Sk denne až do ich odstránenia, a to za každú vadu zvlášť.

9.1.4. Za omeškanie s dodaním skúšobného plánu v termíne podľa zmluvy zaplatí 10.000,- Sk denne až do jeho dodania.

9.1.5. V prípade, že zhotoviteľ nebude viesť stavebný denník, odborný technický dozor neprevezme vykonané práce a nepodpíše súpis vykonaných prác.

9.2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

9.4. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok X Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy.

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :

- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávaného diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby poddodávateľom alebo ide do likvidácie
- ak programový manažér programu manažmentu „infraštruktúra“ rozhodne o vyradení akcie z plánu.

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

10.4. V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 10.1. resp. 10.2., vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Článok XI Záverečné ustanovenia.

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

11.3. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je:

- vecný, časový a finančný harmonogram postupu prác.

11.4. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

11.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6. Zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici dňa 17 AUG. 2004

o b j e d n á v a t e ľ

.....

Ing. Anton Šimon

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

V Senici dňa 13. AUG. 2004

z h o t o v i t e ľ

.....

Benedikt Lučan

.....

Jarmila Bestrová

[illegible] a spol., a.s.
Vajanského 24
905 01 Senica
- 59 -

Podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole bola vykonaná predbežná kontrola ZoD č. SÚ – 69/2004 na realizáciu stavebných prác a dodávok na akciu:

„Zemianske Kostoľany – modernizácia cvičiska RCHBO, ev. č. 18 559".

V nadväznosti na schválený plán investičnej výstavby na rok 2004 a vydaný súhlas MF SR so začatím obstarávania bolo na obstaranie zhotoviteľa vykonané verejné obstaranie, na základe ktorého bola s víťazom uzatvorená predmetná ZoD.

V B. Bystrici, dňa: 17.8. 2004

.....

V-ORS, Ing. Igor Križan

.....

R-OdIV a OŽP, pplk. Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**