Dodatok č. 4 k zmluve o dielo č. 07/2003

na akciu: „Kuchyňa - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice“, ev. zn. 55 87 594

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**FINAL, s.r.o.**
Sídlo	:	**Rozmarínová 8, 911 01 Trenčín**
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Trenčín
Číslo zápisu	:	Odd. Sro, vložka číslo : 495/R
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Viktor DOKTOR – konateľ
- vo veciach technických	:	Ing. Alexander Uheroviech, Ing. Haršányová
IČO	:	31 414 605
IČ DPH		
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 07/2003 zo dňa 4.9.2003 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a bolo nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené č.p. SEMaI/K-30-3-485/2004-OdIOŽP dňa 30.6.2004, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.4, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.2 vkladá nový bod 2.1.3, ktorý znie:

   2.1.3 Zmena vonkajšej omietky Terranova Ultracolor R 509 za omietku Knauf – ušľachtilá omietka Extra , zmena podlahy v garážach a dielni z priemyselnej liatej podlahy na drátkobetón (SO 1 – Požiarna zbrojnica), v rozsahu špecifikovanom v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa.

2) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodu 4.3 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:
4.2 Zmluvné strany dodatkom č.4 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v zmluve a v dodatkoch č.1 až 3:

Cena bez DPH	31 880 526,30 Sk
DPH 14% (13 167 495,00)	1 843 449,30 Sk
DPH 19% (18 713 031,30)	3 555 476,00 Sk
Cena vrátane DPH	37 279 451,60 Sk

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	599 882,20 Sk
DPH 19%	113 977,60 Sk
Cena vrátane DPH	713 859,80 Sk

Nová cena diela:

Cena bez DPH	32 480 408,50 Sk
DPH 14% (13 167 495,00)	1 843 449,30 Sk
DPH 19% (19 312 913,50)	3 669 453,60 Sk
Cena vrátane DPH	37 993 311,40 Sk

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, doplnený kalkuláciou a odsúhlasený objednávateľom v súlade s bodom 4.3. zmluvy.

3) Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je záznam zo stavebného denníka o nutnosti vykonania naviac prác (príloha č.2), technická správa k naviac prácam (príloha č. 3) a súhlas projektanta s ich vykonaním (príloha č.4).

4) Dodatok č.4 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

5) Dodatok č.4 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 2 7. 2004

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR * 9 *

V Trenčíne, dňa

Zhotoviteľ
Viktor DOKTOR

FINAL spol. s r.
Rozmarínova 8
911 01 Trenčín

Krycí list rozpočtu

FINAL s.r.o.

Stavba :Kuchyňa RPoZ objekt SO 01 Požiarna zbrojnica	JKSO :
Objekt : Dodatok č. 4	Rozpočet :
	Spracoval : Rožňák
Miesto : Kuchyňa Zmluva č.	Dňa : 26.04.2004

Odberateľ :	MO SR SAMaV	IČO : 30 845 572	DIČ :
	82108 Bratislava	Krížna 42	
Dodávateľ :	Final spol.s r.o.	IČO : 31 414 605	DIČ : 31 414 605/645
	91101 Trenčín	Rozmarínová 8	
Projektant :	Stapring a.s. Nitra	IČO :	DIČ :
	94924 Nitra	Piaristicka č. 2	

1 M3 OP	713 860 Sk	za M3 OP	1 M	713 860 Sk	za M
1 M2 ZP	713 860 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	713 860 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	627 091,47	8 992,50	636 083,97
2	PSV :	-85 160,67	48 958,88	-36 201,79
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	541 930,80	57 951,38	599 882,18

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	599 882,18
22	DPH 19 % z : 599 882,18	113 977,60
23	DPH 19 % z :	
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	713 860,00

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : 29. 4. 2004

Pečiatka :

FINAL spol. s r.o.
Rozmarínova 8, 911 01 Trenčín
IČO:31414605, IČ DPH:SK2020416508
Zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu v Trenčíne
⑤ oddiel Sro, vložka číslo 495/R

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 15. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: