Dodatok č.2

k Z m l u v e o d i e l o č. OI-2008 _ 0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

1. **Zmluvné strany:**

1.1. ***Objednávateľ :*** **Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, SR**

Sídlo	: ul. generála Miloša Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok
zastúpená	: MUDr. Igorom Čomborom
IČO	: 31936415
DIČ	: 2020590187
IČ DPH	: SK2020590187
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu	: 7000177393/8180
Telefón/fax	: +421 44 438 2663/+421 44 438 2683
Telefón/fax	: +421 44 438 2602/+421 44 438 2783

(ďalej len ***"objednávateľ"***)

a

1.2. ***Zhotoviteľ :***

Člen skupiny dodávateľov č. 1

SimKor, s.r.o.
L.Svobodu 26, 969 01 Banská Štiavnica
zastúpený : Miloš Šimek – konateľ
Ing. Milan Korgo – konateľ
predstavenstva
IČO : 36 014 354 IČ DPH :SK2020066180
zapísaná : v obchodnom registri Okresného súdu
v Banskej Bystrici, odd.Sro, vl.č.3980/S
bankové spojenie :
VÚB banka, č.ú.: 1811293059/0200
Dexia banka č.ú.: 1467538001/5600
tel.: 045/6949111-120, fax : 045/6949115
e-mail : simkor@simkor.sk

Člen skupiny dodávateľov č. 2

PURO-KLIMA, a.s.
Štěchovická 2266/2, 100 00 Praha 10
zastúpený : Ing. Jiří Otta – predseda predstavenstva
Ing. Martin Jireš – podpredseda

IČ: 001 49 331
zapísaná : v obchodnom registri vedeného Mestským súdom
v Prahe, oddiel B, vl. č. 8002
bankové spojenie :
Komerčná banka, č.ú.: 19-6869010237/0100

tel : 261198910 fax : 261198919
e-mail : info@puro-klima.cz

(ďalej len ***"zhotoviteľ"***)

1.3 Objednávateľ poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach :

- zmluvných: **JUDr. Miroslav Myška**
- súvisiacich s tvorbou projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby : **Boris Tichý**
- súvisiacich s realizáciou stavby a vo veciach technických: **Boris Tichý**

1.4 Zhotoviteľ poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach :

- zmluvných: **Šimek Miloš**
- súvisiacich s tvorbou projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby: **Ing. Hubáček Karol**
- súvisiacich s realizáciou stavby a vo veciach technických: **Ing. Korgo Milan**
- výkonom hlavného stavbyvedúceho na stavbe: **Majzlan Anton**
- výkonu autorského dohľadu projektanta pri realizácii stavby: **Ing. Tomek Luděk**

1.5 Technický dozor objednávateľa :

Technický dozor objednávateľa bude určený podľa výsledku verejnej súťaže. Do tejto doby bude kontaktnou osobou p. Boris Tichý a Ing. Ján Potoma.

2. Východiskové údaje

2.1 Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy sú:

a) súťažné podklady pre verejnú súťaž a komplexná tendrová dokumentácia verejného obstarávateľa pre výber zhotoviteľa diela „Rekonštrukcia a prístavba chirurgického pavilónu"
b) ponuka zhotoviteľa vo verejnej súťaži zo dňa **23.04.2008** , súčasťou ktorej je ocenený výkaz výmer, vypracovaný zhotoviteľom na základe súťažných podkladov (ponuka tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy).

2.2 Východiskové údaje:

2.2.1 Názov diela: „ Rekonštrukcia a prístavba chirurgického pavilónu „

2.2.2 Miesto realizácie diela : Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

2.2.3 Investor: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

3. Predmet dodatku

3.1 Na základe uvedených skutočností v oznámení o zmene termínu protokolárneho odovzdania projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby zo dňa 17.09.2008 zmluvné strany sa dohodli na úprave termínu realizácie diela podľa čl. 2.2.4 tak, že uvedený článok bude znieť:

2.2.4 Termíny realizácie diela : *(objednávateľ v súlade s možnosťami rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany SR stanovuje nižšie uvedené termíny realizácie diela)*

Začatie samotnej realizácie diela začatím tvorby projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby: **01.07.2008**
Dokončenie a protokolárne odovzdanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby: **30.10.2008**
Dokončenie a protokolárne odovzdanie celého diela objednávateľovi zhotoviteľom: **do 30.04.2017**

4. Záverečná ustanovenia

4.1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

4.2. Okamihom podpisu tohto dodatku obidvomi zmluvnými stranami je prejavený súhlas s celým jeho obsahom.

4.3. Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, súhlasia s ním a na znak súhlasu ho podpisujú.

4.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

4.5. Tento dodatok sa vyhotovuje v 6 exemplároch , pričom každá zo zmluvných strán obdrží tri exemplár.

V Ružomberku , dňa 26. 09. 2008

zhotoviteľ :

V Ružomberku , dňa 26. 09. 2008

objednávateľ :

Ústredná [illegible] nemocnica

Miloš Šimek – konateľ SimKor s.r.o. Ružomberok

MUDr. Igor Čombor – riaditeľ ÚVN SNP

Ing. Milan Korgo – konateľ SimKor s.r.o.

SIMKOR s. r. o. L. Svobodu 26 969 00 Banská Štiavnica

Ing.Jiří Otta – predseda predstavenstva PURO-KLIMA a.s.

PURO - KLIMA, a.s. (38)
Štěchovická 2266/2
100 00 PRAHA 10
IČ 00149331 DIČ CZ00149331

Ing. Martin Jireš – podpredseda predstavenstva PURO-KLIMA a.s.

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica
Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / linka	Ružomberok
		Vasilová / 4382433	24.08.2010

Vec: Vyhlásenie.

Táto zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom doručeným do centrálnej evidencie zmlúv z VO tovarov a služieb na Oddelení verejného obstarávania ÚVN SNP Ružomberok-FN, ktorú evidujem na Oddelení verejného obstarávania. Za súhlas originálu doručeného do centrálnej evidencie zmlúv z VO tovarov a služieb na Oddelení verejného obstarávania a originálu v dokumentácii obstarávanej zákazky zodpovedá pracovník , ktorý verejné obstarávanie vykonával, zmluvu spracoval a zmluvu z verejného obstarávania do centrálnej evidencie zmlúv na Oddelenie verejného obstarávania doručil.

Zdigitalizovanie zmluvy vykonal odborný referent VO na Oddelení verejného obstarávania ÚVN SNP Ružomberok-FN – Andrea Vasilová.

Andrea Vasilová
Odborný referent VO ÚVN SNP
Ružomberok-FN