# DODATOK č. 8
# K ZMLUVE O DIELO č. V – 04/2005
# na akciu „Sliač – rekonštrukcia hangáru Vítkovice“, ev. č. 18 471

## Čl. 1
## Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | **Objednávateľ:** | **Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR** |
| | | **Správa nehnuteľného majetku a výstavby** |
| | so sídlom: | Československej armády č. 7 |
| | | 975 90 Banská Bystrica |
| | IČO: | 308 455 72 |
| | v mene kt. koná: | Mgr. Natália Sedmáková – poverená riaditeľka správy |
| | (ďalej len „objednávateľ“) | |
| 1.2 | **Zhotoviteľ:** | **IRES R+M, s.r.o.** |
| | so sídlom: | Žižkova 19 |
| | | 040 01 Košice |
| | IČO: | 36 197 882 |
| | IČ DPH: | SK2020060031 |
| | zapísaný: | Obchodný register Okresného súdu v Košice 1, |
| | | odd: Sro, vl. č.: 11570/V |
| | v mene kt. koná: | Marián Lengeň – konateľ spoločnosti |
| | (ďalej len „zhotoviteľ“) | |

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení dodatku č. 8 k Zmluve o dielo č. V – 04/2005 (ďalej aj ako len „dodatok“).

## Čl. 2
## Predmet dodatku

2.1 Na základe čl. IV Cena diela ZoD zvyšuje sa cena diela o cenové vyjadrenie pomocou indexu vývoja cien stavebných objektov publikovaného ŠÚ SR za vykonané a fakturované práce za obdobie od III štvrťroka 2005 do I štvrťroka 2007,od III štvrťroka 2005 do II štvrťroka 2007,od III štvrťroka 2005 do III štvrťroka 2007.

2.2 V čl. IV. Cena za dielo sa upravuje bod 4.2 v tomto znení:

| | |
|---|---|
| **SO 01 Hangár, prístavba – spolu** | |
| Základ ceny pre DPH | 66.829.017,94 Sk |
| DPH | 12.697.513,54 Sk |
| Celková cena za objekt SO 02 spolu s DPH | 79.526.531,48 Sk |
| | |
| **SO 01 Hangár, prístavba – v zmysle bodu 2.1 dodatku** | |
| Základ ceny pre DPH | 361.113,91 Sk |
| DPH | 68.611,62 Sk |
| Celková cena za objekt SO 02 spolu s DPH | 429.725,53 Sk |
| | |
| **SO 01 Hangár, prístavba – odpočet v zmysle prílohy č. 2** | |
| Základ ceny pre DPH | -269,78 Sk |
| DPH | -51,25 Sk |
| Celková cena za objekt SO 02 spolu s DPH | -321,03 Sk |
| | |
| **SO 01 Hangár, prístavba – spolu** | |
| Základ ceny pre DPH | 67.189.862,07 Sk |
| DPH | 12.766.073,91 Sk |
| Celková cena za objekt SO 02 spolu s DPH | 79.955.935,98 Sk |
| | |
| **SO 02 Teplovod - pôvodná** | |
| Základ ceny pre DPH | 6.614.374,84 Sk |
| DPH | 1.256.731,23 Sk |
| Celková cena za objekt SO 02 spolu s DPH | 7.871.106,07 Sk |
| | |
| **SO 02 Teplovod – v zmysle bodu 2.1 dodatku** | |
| Základ ceny pre DPH | 16.237,93 Sk |
| DPH | 3.085,19 Sk |
| Celková cena za objekt SO 02 spolu s DPH | 19.323,12 Sk |
| | |
| **SO 02 Teplovod – spolu** | |
| Základ ceny pre DPH | 6.630.612,77 Sk |
| DPH | 1.259.816,42 Sk |
| Celková cena za objekt SO 02 spolu s DPH | 7.890.429,19 Sk |

| | |
|---|---|
| **Celková cena za dielo – pôvodná** | |
| **Základ ceny pre DPH** | **73.443.391,78 Sk** |
| **DPH** | **13.954.244,77 Sk** |
| **Celková cena za dielo spolu s DPH** | **87.397.636,55 Sk** |
| | |
| **Celková cena za dielo – nová** | |
| **Základ ceny pre DPH** | **73.820.473,84 Sk** |
| **DPH** | **14.025.890,33 Sk** |
| **Celková cena za dielo spolu s DPH** | **87.846.364,17 Sk** |
| | |
| **Úprava ceny diela vrátane DPH** | |
| **Cenové vplyvy** | **449 048,65 Sk** |
| **Odpočet v zmysle prílohy č. 2** | **- 321,03 Sk** |

## Čl. 3
## Záverečné ustanovenia

3.1 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú Výpočty cenových vplyvov definovaných v bodoch 2.1 dodatku.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 výtlačkoch, pričom 4 vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a 2 vyhotovenia pre zhotoviteľa.

3.3 Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

V Banskej Bystrici, dňa 27. 11. 2007

V Košiciach, dňa 27.11.2007

Obiednávateľ:

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

R+M s.r.o.
Žižkova 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 882 IČ DPH: SK2020060031

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. Návrh dodatku č. 8. k zmluve o dielo č. V-04/2005 ... na akciu „SLNÍ - REKONSTR. HANGÁRU VÍTKOVICE“, ev. zn.: 18/11 ... je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

V B. Bystrici dňa: 27.11.2007

.....
V- ORS,
Ing. Ivan Sochor

.....
R-OdIV a OŽP,
Ing. Anton Šimon

**Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom**

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**