KaVSÚ-4-1330/2008

24/10/2008

k (29)

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 14/2008/V na stavebnú akciu :
„Trenčín StrRaPKIS – zabezpečenie objektovej bezpečnosti, II. etapa“, ev. zn. 55 87 851

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 14/2008/V zo dňa 7. júla 2008 (ďalej len : „zmluva“) rieši zámenu stavebných prác. Zámena stavebných prác bola odsúhlasená Ministerstvom obrany SR spis č. SEMaI-72-95/2008/OdVaOŽP zo dňa 14. októbra 2008. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 1, ktorým sa mení a upravuje zmluva nasledovne :

1) Čl. I. Zmluvné strany bod 1.1 sa upravuje nasledovne :

1.1	**Objednávateľ**	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
	V zastúpení štatutárneho zástupcu	: Ing. Jozef POLAČKO - generálny riaditeľ Sekcia majetku a infraštruktúry Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
	IČO	: 30845572
	Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
	Číslo účtu	: 7000171215/8180
	Oprávnený rokovať vo veciach	
	- zmluvných	: Ing. Jozef POLAČKO - generálny riaditeľ Ing. Viliam JANKECH zástupca generálneho riaditeľa
	- technických	: Ing. František SOLAŘ - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
1.2	**Zhotoviteľ - obchodné meno**	: **LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice**
	Sídlo	: Gavlovičova 9, 040 17 Košice
	Právna forma	: s.r.o.
	Označenie registra	: Okresný súd Košice I.
	Číslo zápisu	: Oddiel Sro, vložka č. 117/V
	V zastúpení	: Ing. Zoltán Kollár – konateľ spoločnosti
	Osoba oprávnená na rokovanie	
	- vo veciach zmluvných	: Ing. Ladislav Plánka
	- vo veciach technických	: Ing. Peter Kalakaj
	IČO	: 00692069
	IČ DPH	: Sk 2020482871
	Bankové spojenie	:
	Číslo účtu	:
	Číslo telefónu a faxu	:

2) **Čl. II. Predmet zmluvy** sa dopĺňa o bod 2.1.6, ktorý znie :
- podľa položkového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku.

3) V **Čl. III. Lehota realizácie** bod 3.1 ods. 3.1.1 písm. b) sa mení takto :
dokončenie diela: **do 31.októbra 2008,** pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa objednávateľovi ukončenie diela a výzva na preberacie konanie.
Predmet zmluvy bude možné realizovať v pracovné dni, počas štátnych sviatkov a dňoch pracovného pokoja v pracovnom čase od 6,00 hod. do 20,00 hod.

4) **Čl. IV. Cena** bod 4.1 sa mení takto :

Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon o cenách“) ako cena maximálna.
Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne :

Pôvodná zmluvná cena spolu :
Cena bez DPH.....8 293 541,08 Sk
DPH 19% .....1 575 772,80 Sk
Cena spolu s DPH.....9 869 313,88 Sk

Cena za nerealizované stavebné práce (odpočet) :
Cena za dielo bez DPH ...1 571 821,00 Sk
DPH 19 % .....298 646,00 Sk
Cena spolu s DPH .....- 1 870 467,00 Sk

Cena za zamenené práce (prípočet) :
Cena za dielo bez DPH ...1 571 821,00 Sk
DPH 19 % .....298 646,00 Sk
Cena spolu s DPH .....1 870 467,00 Sk

Nová zmluvná cena :
Cena bez DPH.....8 293 541,08 Sk
DPH 19% .....1 575 772,80 Sk
Cena spolu s DPH.....9 869 313,88 Sk

Týmto dodatkom sa celková zmluvná cena nemení.

5) Súčasťou tohto dodatku sú nasledovné neoddeliteľné prílohy :
5.1) č. 2 – list č. 935358 zo stavebného denníka (fotokópia),
5.2) č. 3 – spis č. StrRaPKIS-232-14/2008-CIB zo dňa 29. septembra 2008(fotokópia),
5.3) č. 4 – spis č. SAMaV-3626/2008 zo dňa 9. októbra 2008 (fotokópia).

6) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

7) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

8) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, 17 OKT. 2008

Objednávateľ

Ing. Viliam JANKECH

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Košiciach, 17 OKT. 2008

Zhotoviteľ
Ing. Zoltán KOLLÁR
konateľ spoločnosti

LYNX spol. s r.o. Košice

Krycí list rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Trenčín ,StrRaPKIS - zabezpečenie objektovej bezp. II. Etapa - odpočty	Miesto:	Rozpočet:
Objekt : SO 01 - Chránený priestor	JKSO :	Spracoval:
		Dňa: 22.9.2008 Zmluva č.:
Odberateľ: MO SR - SAMaV Bratislava		IČO: DIČ:
Dodávateľ:		IČO: DIČ:
Projektant: LYNX spol.s r.o. , Gavlovičova 9 , 040 17 Košice		IČO: DIČ:

1	M3 OP	-1 870 467 Sk	1	M2 UP	-1 870 467 Sk
1	M2 ZP	-1 870 467 Sk	1	M	-1 870 467 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	-222 761,11	-1 349 060,00	-1 571 821,11
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	-222 761,11	-1 349 060,00	-1 571 821,11

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Duálne oceňovanie - EUR:

Bez DPH: -52 174,90

S DPH: -62 088,13

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		-1 571 821,11
22	DPH 19% z:	-1 571 821,11	-298 646,00
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		-1 870 467,00
F	Odpočet - prípočet		

tlačivo: ODIS A10

LYNX spol.s r.o.

Krycí list rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Trenčín ,StrRaPKIS - zabezpečenie objektovej bezp. II. Etapa - navýšenie	Miesto:	Rozpočet:
Objekt : SO 01 - Chránený priestor	JKSO :	Spracoval:
		Dňa: 22.9.2008 Zmluva č.:
Odberateľ: MO SR - SAMaV Bratislava		IČO: DIČ:
Dodávateľ:		IČO: DIČ:
Projektant: LYNX spol.s r.o. , Gavlovičova 9 , 040 17 Košice		IČO: DIČ:

1	M3 OP	1 870 467 Sk	1	M2 UP	1 870 467 Sk
1	M2 ZP	1 870 467 Sk	1	M	1 870 467 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	249 095,96		249 095,96
2	PSV:	237 741,00	1 038 275,09	1 276 016,09
3	MCE:	24 296,20	22 413,00	46 709,20
4	iné:			
5	Súčet:	511 133,16	1 060 688,09	1 571 821,26

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Duálne oceňovanie - EUR:

Bez DPH: 52 174,91

S DPH: 62 088,13

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		1 571 821,26
22	DPH 19% z:	1 571 821,26	298 646,00
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		1 870 467,00
F	Odpočet - prípočet		

tlačivo: ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 23. marca 2011

Meno pracovníka: Hermanová Martina

Podpis pracovníka: