Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. 37/2007
o dodávke prác uzavetý podľa § 269
Zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

171-82/2007

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov,Bratislava Pri starom letisku, 831 07 Bratislava
Zastúpený	:	Ing.Štefan Kukumberg-riaditeľ PSB Bratislava
IČO	:	00805025
DRČ	:	-
Bankové spojenie a číslo účtu	:	Štátna pokladnica 7000171784/8180

1.2. Zhotoviteľ	:	SPORTER, s.r.o., Gabčíkova 4 841 04 Bratislava
Zastúpený	:	Bc.Martin Černák-konateľ
Osoby oprávnené jednať vo veciach technických:		Bc. Martin Černák Mgr. Karol Horváth Ing. Arch. Ján Koros
IČO	:	35935979
DIČ	:	SK 2022004908
E-mail	:	sporter@sporter.sk
Bankové spojenie	:	Tatra banka Bratislava číslo účtu : 2626062333/1100

Čl. II. Predmet dodatku k zmluve

Názov akcie: **Oprava a modernizácia ihrísk v Kutuzovových kasárňach v Bratislave.**

Dôvod: **Zmeny v realizácii elektroinštalácie a osvetlenia futbalového ihriska, zmena termínu ukončenia akcie a naviac požiadavky užívateľa na ploche futbalového ihriska.**

Na základe dôvodov uvedených v čl. II, ktoré sú zapísané v stavebnom denníku sa zmluvné strany dohodli na týchto zmenách:

Čl. III. Základné ustanovenia

3.2.2.
Cena za dielo sa mení takto:

Pôvodná cena: **2.184.874,37 Sk + 415.126,10 Sk(DPH) = 2.600.000,47 Sk (Zaokrúhlene 2.600.000,50 Sk).**

Odpočet elektroinštalácie(práce a dodávky M: **-112.998,80 Sk bez DPH.**

Hodnota dodatku č.1: **184.482,00 Sk+35.051,60 Sk = 219.533,60 Sk.**

Nová maximálna cena:

Cena bez DPH:	**2.256.357,57**	**Sk**
DPH 19%:	**428.707,94**	**Sk**
Cena celkom vrátane DPH :	**2.685.065,51**	**Sk**

Cena celkom vrátane DPH zaokrúhlene: 2.685.065,50 Sk.

Čl. V. Lehota realizácie diela

Začiatok realizácie : **02.05.2007**
Ukončenie realizácie : **04.07.2007**

Ostatné články zmluvy zostávajú v platnosti.

Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 2 vyhotovenia.

V Bratislave , dňa : 20.6.2007

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Ing.Štefan Kukumberg
riaditeľ

V Bratislave, dňa : 20/06/07

① sportel s.r.o.
športoviská 3. tisícročia
Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava
IČO: 35 935 979, www.sportel.sk

Bc.Martin Černák
konateľ spoločnosti

SPORTER, s.r.o.

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Oprava a modernizácia ihrísk na MO SR	Miesto: Bratislava	Rozpočet:	
Objekt : ODPOČET PRÁC A DODÁVOK M-Elektromontáže	JKSO :	Spracoval: Kostrová	
		Dňa:	Zmluva č.:

Odberateľ:	Ministerstvo obrany SR Bratislava	IČO:	805025	DIČ:	
Dodávateľ:	SPORTER, s.r.o., Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava	IČO:	35935979	DIČ:	2022004908
Projektant:		IČO:		DIČ:	

1 M3 OP	2 465 532 Sk	1 M2 UP	2 465 532 Sk		0 Sk
1 M2 ZP	2 465 532 Sk	1 M	2 465 532 Sk		0 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	1 001 524,08	699 546,00	1 701 070,08
2	PSV:	111 915,49	258 890,00	370 805,49
3	MCE:	0,00	0,00	0,00
4	iné:	0,00	0,00	0,00
5	Súčet:	1 113 439,57	958 436,00	2 071 875,57

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	0,00
7	Murárske výpomoce	0,00
8	Bez pevnej podlahy	0,00
9		0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
14		0,00%	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

sporter s.r.o.
športová 3. tisícročia
Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava
IČO: 35 935 979, www.sporter.sk

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Posádková správa budov
BRATISLAVA

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
17	Inžinierska činnosť	0,00
18	Projektové práce	0,00
19	Kompletizačná činnosť	0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		2 071 875,57
22	DPH 19% z:	2 071 875,57	393 656,34
23	DPH 0% z:	0,00	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:		2 465 531,91

F	Odpočet - prípočet	
		0

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Ministerstvo obrany SR - PSB Bratislava
Projektant: VPÚ-DECO Bratislava, a.s., Za kasárňou 1, 830 00 Bratislava
Dodávateľ: SPORTER, s.r.o., Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba :Oprava a modernizácia ihrísk na MO SR
Objekt : SO 01-Oprava futbalového ihriska

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

ODPOČET

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNÉ PRÁCE	63 071,49	0,00	63 071,49	0,00000	37,432
2 - ZÁKLADY	91 345,20	0,00	91 345,20	80,15300	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	3 718,00	211 700,00	215 418,00	0,41700	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	118 590,00	471 440,00	590 030,00	88,04800	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	68 936,33	0,00	68 936,33	0,02500	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	345 661,02	683 140,00	1 028 801,02	168,64300	37,432
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
767 - KONŠTRUKCIE DOPLNK.KOVOVÉ STAVEBNÉ	86 007,23	258 890,00	344 897,23	3,03700	0,800
783 - NÁTERY	25 908,26	0,00	25 908,26	0,04500	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	111 915,49	258 890,00	370 805,49	3,08200	0,800
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	14 351,00	68 688,00	83 039,00	0,07200	0,000
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern.	29 959,80	0,00	29 959,80	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	44 310,80	68 688,00	112 998,80	0,07200	0,000
Za rozpočet celkom:	**501 887,31**	**1 010 718,00**	**1 512 605,31**	**171,80**	**38,23**

Krycí list rozpočtu

Stavba : Oprava a modernizácia ihrísk MO SR-dod.č.1 k SO 01	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Bratislava	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : MO SR-PSB Bratislava	IČO : 00805025	DIČ :
83107 Bratislava	Pri starom letisku	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	219 534 Sk	za M3 OP	1 M	219 534 Sk	za M
1 M2 ZP	219 534 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	219 534 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :		184 482,00	184 482,00
5	Súčet :		184 482,00	184 482,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	184 482,00
22	DPH 19 % z : 184 482,00	35 051,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	219 533,60
F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov BRATISLAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : sporter s.r.o. Športoviská 3. ilskročia Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava IČO: 35 935 979, www.sporter.sk

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **MO SR-PSB Bratislava** | *Projektant :*

Dodávateľ : | *Spracoval :*

Stavba : Oprava a modernizácia ihrísk MO SR-dod.č.1 k SO 01 | *JKSO :* | *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		MATERIÁL					
1	57000000PC1	Športový povrch EDEL GRASS 50 pokládka s granulátom	257,500	m2	128,00		32 960,00
2	571000000PC2	Športový povrch EDEL GRASS 50 pokládka bez granulátu	66,000	m2	590,00		38 940,00
3	57200000PC3	Gumová drvina - granulát z opotrebovaných pneumatik fr. 1-3mm	362,000	m2	311,00		112 582,00
		MATERIÁL spolu :	**184 482,00**	**Sk**			**184 482,00**
		Za rozpočet celkom :	**184 482,00**	**Sk**			**184 482,00**

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania **bol** (~~nebol~~) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky **je** (~~nie je~~) v súlade s týmto zákonom.

Dátum: 20.6.07 .....

Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/ 2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia **je** (~~nie je~~) finančne krytá v rozpočte správy budov.

Dátum: 20.6.2007 .....

Podpis oprávnenej osoby

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z ..... 6 ..... strán.

V BRATISLAVE, dňa: 16 AUG. 2010

MARCELA TVTKOVÁ

