DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 55/2008
o dodávke stavebných prác uzatvorená podľa
Obchodného zákonníka
34 - 19/2008

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov,Bratislava Pri starom letisku, 831 07 Bratislava
Zastúpený	:	Ing.Štefan Kukumberg-riaditeľ PSB Bratislava
IČO	:	30845572
DRČ	:	
Bankové spojenie a číslo účtu	:	Štátna pokladnica 7000171784/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Štefan Kukumberg
- technických	:	p. Ján Panák

1.2 Zhotoviteľ	:	YUKO s.r.o., Vajanského 909/4 924 01 Galanta
Zastúpený	:	p. Július KOVÁČ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach		
- technických	:	p. Ladislav Kováč
IČO	:	31439926
DIČ	:	31439926/615
Bankové spojenie	:	SLSP, a.s. Galanta
Číslo účtu	:	0024096190/0900

Dodatok č.1 k ZoD 55/2008 rieši realizačné a finančné zmeny vyskytnuté počas realizácie akcie následovne :

Čl.II. Predmet zmluvy

Boli upravené a vyškrtnuté niektoré položky výkazu-výmer a tým upravená cena diela.
Zo strany objednávateľa boli vznesené požiadavky na práce , ktoré neboli predmetom ZoD a pôvodného rozpočtu.
Uvedené zmeny sú podchytené v Rozpočtoch stavby - odpočet a naviac práce, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohoto dodatku.

Čl.III. Základné ustanovenia

3.2. Cena za dielo

Mení sa čl.3.2.1. následovne :

Zmluvná cena diela bez DPH:	1 487 007,18 Sk
Odpočet podľa prílohy č.1 bez DPH:	- 165.771,50 Sk
	1.321.235,68 Sk
Prípočet naviac prác. príl.č.2 bez DPH:	+ 165.772,03 Sk
	1.487.007,71 Sk
	- 1.487.007,18 Sk
Rozdiel:	0,- Sk

3.)Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 55/2008. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
4.) Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú dve určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
5.) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

v Bratislave ,dňa: 18.3.2008

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Bratislava
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30 845 512, B.s.: 7000171784/8180

Ing. Štefan Kukumberg
riaditeľ PSB

v Galante,dňa : 18.3.2008

YUKO s.r.o.
stavebná firma
VAJANSKÉHO 909/4
924 01 GALANTA

Július Kovač
konateľ spoločnosti

YUKO spol. s r.o.

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : SADV - Úprava vstupu do areálu , II.etapa - odpočet		Miesto: Bratislava - Vajnory	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: . .

Odberateľ: Posádková správa budov Bratislava		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: YUKO s.r.o.,Galanta		IČO:	31439926
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	197 268 Sk	1 M	197 268 Sk
1 M2 ZP	197 268 Sk		
1 M2 UP	197 268 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	133 255,50		133 255,50
2	PSV:	16 386,00		16 386,00
3	MCE:	16 130,00		16 130,00
4	iné:			
5	Súčet:	165 771,50		165 771,50

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		165 771,50
22	DPH 19% z:	165 771,50	31 496,60
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		197 268,00
F	Odpočet - pripočet		

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka:

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Bratislava
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO. 30 845 572, B.s.: 7000171784/8180

YUKO s.r.o. ②
stavebná firma
VAJANSKÉHO 909/4
924 01 GALANTA

tlačivo: ODIS A20

YUKO spol. s r.o.

Kryci list rozpočtu v Sk

Stavba : SADV - Úprava vstupu do areálu , II.etapa - odpočet		Miesto: Bratislava - Vajnory	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: . .
Odberateľ: Posádková správa budov Bratislava		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: YUKO s.r.o.,Galanta		IČO: 31439926	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	197 268 Sk	1 M	197 268 Sk
1 M2 ZP	197 268 Sk		
1 M2 UP	197 268 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	133 255,50		133 255,50
2	PSV:	16 386,00		16 386,00
3	MCE:	16 130,00		16 130,00
4	iné:			
5	Súčet:	165 771,50		165 771,50

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	
podpis:		
dátum:		

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	165 771,50
22	DPH 19% z: 165 771,50	31 496,60
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	197 268,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka:

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Bratislava
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30 845 572, B.s.: 7000171784/8180

YUKO s.r.o. ②
stavebná firma
VAJANSKÉHO 909/4
924 01 GALANTA

tlačivo: ODIS A20

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 4 strán.

V Bratislave, dňa: 24 AUG. 2010

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA

Anna Jendeková