Dodatok č. 9
K Zmluve o dielo č.4112 na stavebnú akciu „Martin – rekonštrukcia budov č. 75 a č.76“

Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
-splnomocnený zástupca:	**Ing. Rudolf Kovačka –riaditeľ**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	Ul. Československej armády č.7
	975 90 Banská Bystrica
IČO:	308 455 72
zhotoviteľ:	**REKON, s.r.o.**
	Mládežnícka 586/13,
	010 04 Žilina – Závodie
- zastúpený:	**Ing. Jakuš Pavol – konateľ**
tel.:	041/47003492,
fax.:	041/7234803
IČO:	36 392 821
IČ DPH:	SK 2020104944
Bankové spojenie:	Tatra Banka a.s.
Číslo účtu:	262 0754072/1100

Zápis v obchodnom registri: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č.: 12294/L, zo dňa 03.07.2000

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. I

Vzhľadom na potrebu zmien technického riešenia oproti schválenému projektu stavby, ktoré vyplynuli z požiadaviek užívateľa a účinnosti vyhlášky NBÚ č. 336/2004 Z.z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti a tabuľky č.200070 organizačný stupeň 42 prOR, vydaná generálnym štábom Ozbrojených síl SR ako príloha k č.p.: ŠbPDP-D-25-60/2003, schválená náčelníkom GŠ OS SR generálporučíkom Ing. Milanom Cerovským došlo u VÚ 2370 Martin k reorganizácii útvaru, ktorá sa týkala zmien tabuliek počtov, reorganizácie jednotiek a prezbrojenia na BVP-2 ku 1.4.2004, sa zmluvné strany dohodli, že Zmluva o dielo č. 4112 na stavebnú akciu „Martin-rekonštrukcia budov č.75 a č. 76“ ev. č. : 18 532 sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok II. Predmet plnenia sa dopĺňa o nový bod 2.1.3. v znení : „V súlade s bodom 4.4. zmluvy zhotoviteľ vykoná naviac práce na objekte SO 02 Učebný blok č. 76, ktoré sú podrobne špecifikované v položkovitom rozpočte a ktorý je súčasťou zmluvy.

   - Na objekte SO 02 Učebný blok č. 76 - zrealizovať prístupovú komunikáciu pre učebne č. 107 a 104 pre príjazd BVP-2.

   - Na objekte SO 02 Učebný blok č. 76 - zrealizovať predelenie učebne č. 308, 204 a 206 zasúvacou stenou so svetlíkom, podľa PD – DOTATOK č.1.

   - Na objekte SO 02 Učebný blok č. 76 – pre zabezpečenie vhodných podmienok na výkon telesnej a špeciálnej pripravenosti počas telesnej prípravy útvaru a veľkého počtu cvičiacich v telocvični útvaru m.č.304 na budove č. 76 – učebný blok zrealizovať vetracie zariadenie a zámenu PVC podlahoviny hr. 2 mm za pružnú športovú podlahovinu hr. 5 mm.

2. Článok III. Čas plnenia mení sa bod 3.1.2. v znení:
   „3.1.2. 2.etapa: dokončiť a odovzdať dielo
   do 65 týždňov od odovzdania staveniska“

3. Článok IV. Cena diela vypúšťa sa bod 4.7.1., 4.7.2. a 4.7.3. v plnom znení. Mení sa bod 4.2. v tomto znení:

„4.2. Cena za dielo podľa článku II. je:

Pôvodná cena za dielo podľa **ZoD č. 4112** :

Základ ceny pre DPH19%	:	21.755.999,60 Sk
DPH 19%	:	4.133.639,92 Sk
Cena za dielo vrátane DPH19%	:	**25.889.639,52 Sk**

Cena za dielo podľa **Dodatku č. 3**:

Základ ceny pre DPH19%	:	24.083.518,51 Sk
DPH 19%	:	4.575.868,51 Sk
Cena za dielo vrátane DPH19%	:	**28.659.387,02 Sk**

Cena za dielo podľa **Dodatku č. 5:**

Základ ceny pre DPH19%	:	26 419 750,65 Sk
DPH 19%	:	5 019 752,61 Sk
Cena za dielo vrátane DPH19%	:	**31 439 503,26 Sk**

Cena za dielo podľa **Dodatku č. 6:**

Základ ceny pre DPH19%	:	28.954.939,07 Sk
DPH 19%	:	5.501.438,41 Sk
Cena za dielo vrátane DPH19%	:	**34.456.377,48 Sk**

Cena za dielo podľa **Dodatku č. 8:**

Základ ceny pre DPH19%	:	29.322.822,24 Sk
DPH 19%	:	5.571.336,21 Sk
Cena za dielo vrátane DPH19%	:	**34.894.158,45 Sk**

Nová cena za dielo podľa Dodatku č. 9:

Základ ceny pre DPH19%	**:**	**32.633.999,29 Sk**
DPH 19%	**:**	**6.200.459,99 Sk**
Cena za dielo vrátane DPH19%	**:**	**38.834.459,13 Sk**

v tom:

SO 01 – Administratívna budova č. 75

Základ ceny pre podľa Dod. č. 6 preDPH 19%	:	9.428.775,22 Sk
DPH 19%	:	1.791.467,28 Sk
Cena objektu vrátane DPH 19%	:	**11.220.242,50** Sk

SO 02 – Učebný blok č. 76

Základ ceny podľa Dodatku č.6 pre DPH19%	:	19.369.525,86 Sk
DPH 19%	:	3.680.209,90 Sk
Cena objektu vrátane DPH19%	:	23.049.735,76 Sk
Nová cena základ pre DPH19%	:	22.680.702,90 Sk
DPH 19%	:	4.309.333,54 Sk
Nová cena objektu SO 02 vrátane DPH 19%	**:**	**26.990.036,44 Sk**

SO 03 – Výmena parnej prípojky a kondenzačného potrubia

Základ ceny pre DPH19%	:	234 543,15 Sk
DPH 19%	:	44 563,35 Sk
Cena za objekt vrátane DPH19%	:	279 106,35 Sk

SO 04 – Výmena teplovzdušnej prípojky z OST do budovy č. 77

Základ ceny pre DPH19%	:	289 978,02 Sk
DPH 19%	:	55 095,82 Sk
Cena za objekt vrátane DPH19%	:	345 073,84 Sk

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je položkovitý rozpočet.

3. tento dodatok je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: 16.8.2005

v Žiline dňa:

Objednávateľ:

.....
Ing. Rudolf Kovačka

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

REKON s.r.o.
Ul. Mládežnícka 13
010 04 ŽILINA

.....
Ing. Jakuš Pavol

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**