269/5/62 - 2 (20.)

D O D A T O K č. 2

ku Zmluve o dielo č. LOT/073/01/OD

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/073/01/OD sa v súlade s článkom 10, bod 10.2 dohodli na nasledovnom :

1. Upravuje sa článok **2. PREDMET ZMLUVY** nasledovne :

mení sa bod 2.1.3 v znení dodatku č. 1 zmluvy nasledovne:

2.1.3 Strednú opravu + tlakové skúšky (podľa platných TPF-038-94/VPS-200M) + práce naviac (nad rámec platných TPF-038-94/VPS-200M) 1 ks vzduchovej plniacej stanice **VPS-200 M** výr.č. 013.

Rozsah prác naviac (nad rámec platných TPF-038-94/VPS-200M) je stanovený v prílohe č. 2 tohto dodatku.

Práce na vzduchovej plniacej stanici VPS-200M výr.č. 013 budú vykonané v nasledovných etapách:

I. etapa

- kompletná demontáž účelového zariadenia
- umytie, čiastočný vonkajší náter
- preskúšanie a náter fliaš
- preskúšanie manometrov
- zámočnícke práce
- oprava elektroinštalácie

II. etapa

- výmena vadných nosníkov a dosiek podlahy
- montáž podlahy a účelového zariadenia
- vykonanie prác naviac (nad rámec platných TPF-038-94/VPS-200M)
- funkčné preskúšanie
- ukončenie vonkajšieho náteru

2. Upravuje sa článok **5. CENA** nasledovne :

mení sa bod

5.2 Ceny za vykonanie predmetu diela sú uvedené v nasledujúcej tabuľke :

Predmet zmluvy	**Jednotková cena bez DPH**	**Jednotková cena s DPH**	**Kusy**	**Spolu v Sk s DPH**	**% DPH**
2.1.1 AKZS-75M-III	564.700,-	694.581,-	2	1,389.162,-	23
2.1.2 UKS-400V-P4	866.700,-	1,066.041,-	1	1,066.041,-	23
2.1.3 VPS-200M	858.900,-	1,056.447,-	1	1,056.447,-	23
2.1.4 2T7M	809.200,-	890.120,-	4	3,560.480,-	10
2.1.5 2P25	1,130.700,-	1,243.770,-	2	2,487.540,-	10
SPOLU				9,559.670,-	
Pozn. DPH 23% podľa KP 34.10.54 a DPH 10% podľa KP 29.60.92					

Celková cena za predmet zmluvy bod 2.1.1 až 2.1.5 sa stanovuje vo výške :

9,559.670,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH podľa prináležiacej KP 34.10.54 a 29.60.92

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode 10.2 zmluvy.

3. Upravuje sa článok **6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY** nasledovne:

upravuje sa v bode 6.2 v znení dodatku č. 1 zmluvy písmeno b) nasledovne:

b) po ukončení jednotlivých etáp opráv, realizovaných podľa bodov **2.1.1** (1ks AKZS-75M-III výr.č.7705113), **2.1.3, 2.1.4 a 2.1.5** v znení dodatku č.1 zmluvy a tohto dodatku. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) jednotlivých etáp opráv bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

Ceny za jednotlivé etapy opravy realizovanej podľa bodu **2.1.1** (1 ks AKZS-75M-III výr.č.7705113) sú stanovené vo výške :

Cena za I.etapu s DPH	:	402.948,- Sk
Cena za II.etapu s DPH	:	291.633,- Sk
Cena celkom za I. a II. etapu s DPH :		**694.581,- Sk**

Ceny za jednotlivé etapy opravy realizovanej podľa bodu **2.1.3** (1 ks VPS-200M výr.č.013) sú stanovené vo výške :

Cena za I.etapu s DPH	:	642.675,- Sk
Cena za II.etapu s DPH	:	413,772,- Sk
Cena celkom za I. a II.etapu s DPH :		**1,056.447,- Sk**

Ceny za jednotlivé etapy opráv realizovaných podľa bodu **2.1.4** (4 ks 2T7M výr.č.80063, 80065, 80067, 83081) sú stanovené vo výške :

Cena za I.etapu s DPH / 1 ks	:	225.500,- Sk
Cena za II.etapu s DPH / 1 ks	:	664.620,- Sk
Cena celkom za I. a II. etapu s DPH / 1 ks	**:**	**890.120,- Sk**

Ceny za jednotlivé etapy opráv realizovaných podľa bodu **2.1.5** (2 ks 2P25 výr.č.510049012, 510049014) sú stanovené vo výške :

Cena za I.etapu s DPH / 1 ks	:	480.700,- Sk
Cena za II.etapu s DPH / 1 ks	:	763.070,- Sk
Cena celkom za I. a II. etapu s DPH / 1 ks :		**1,243.770,- Sk**

Z celkovej dohodnutej ceny 9,559.670,-Sk za predmet zmluvy podľa bodu 2.1 v znení zmluvy a dodatkov, zrealizoval zhotoviteľ v roku 2001 časť v čiastke 3,603.604,-Sk a v roku 2002 zrealizuje časť v čiastke 5,956.066,-Sk.

upravuje sa v bode 6.3 v znení dodatku č. 1 zmluvy písmeno b) nasledovne:

b) po ukončení jednotlivých etáp opráv, realizovaných podľa bodov **2.1.1** (1 ks AKZS-75M-III výr.č.7705113), **2.1.3, 2.1.4** a **2.1.5** v znení dodatku č. 1 zmluvy a tohto dodatku, ktoré musí byť doložené preberacím protokolom o vykonaní a ukončení etapy opravy v súlade s dodatkom č. 1 zmluvy a týmto dodatkom, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ÚRA LOT, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI – MO SR a zástupcom objednávateľa.

Konečná fakturácia, po riadnom ukončení opravy (funkčnou skúškou), bude doložená aj zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

Upravuje sa v bode 6.5 v znení dodatku č. 1 zmluvy písm. b) nasledovne:

b) pre predmet zmluvy realizovaný podľa bodov **2.1.1** (1 ks AKZS-75M-III výr. č. 7705113), **2.1.3, 2.1.4** a **2.1.5** v znení dodatku č. 1 zmluvy a tohto dodatku:

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),
- preberací protokol o vykonaní a ukončení etapy opravy v súlade s dodatkom č. 1 zmluvy a týmto dodatkom, potvrdený zástupcom ÚRA LOT za zhotoviteľa, zástupcom Vojenského úradu kvality SEMI – MO SR a zástupcom objednávateľa,
- po ukončení II. Etapy opravy zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave v znysle bodu **4.4** zmluvy

4. **Ruší sa v prílohe č. 1 zmluvy list č. 3 (cenová kalkulácia) a nahrádza sa novým listom č. 3 prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.**

II. **Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/073/01/OD sa týmto dodatkom nemenia.**

III. **Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno VÚFZ 12 Zvolen, jedno Vojenský úrad kvality SEMI - MO SR a jedno zhotoviteľ.**

IV. **Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/073/01/OD.**

V. **Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.**

V Trenčíne,
dňa:

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
TRENČÍN

. . . . . .

Zhotoviteľ

plk. Ing. Anton ZIGO, CSc.

Riaditeľ LOT š.p.

Vo Zvolene,
dňa: 28. 3. 2002

. . . . . .

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL
* 28 *

Príloha č. : 1
k dodatku č. : 2
k ZOD č. : LOT/073/01/OD
list č. 3

CENOVÁ KALKULÁCIA

Počet kusov: 1

Názov: Stanica vzduchová plniaca VPS-200M **KP: 34.10.54**
stredná oprava + tlakové skúšky
+ práce naviac (nad rámec platných TPF-038-94/VPS-200M)

1.	Priamy materiál	143 500,- Sk
2.	Kooperácia	-
3.	Cena výkonu	715 400,- Sk
4.	OPN	-
5.	Cena	858 900,- Sk
6.	Cena + 23% DPH	1 056 447,- Sk

Vyhotovil: Mária Husárová
vedúca odboru cien

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
005

Mária Husárová

Trenčín dňa 21.02.2002

Príloha č. : 2

k dodatku č. : 2

k ZOD č. : LOT/073/01/OD

Rozpis prác naviac (nad rámec platných TPF-038-94/VPS-200M)

Vzduchová plniaca stanica VPS-200M výr.č. 013

1. **Výmena profilového tesnenia sklápacích krytov dverí skrine zásobníka vzduchu**
2. **Výroba bočných krytov (dverí) skrine zásobníka vzduchu – 2 ks**
3. **Výroba hákov pre uchytenie vzduchových hadíc – 2 ks**
4. **Oprava drevenej podlahy účelovej časti vzduchvej stanice, výmena nosníka č. 1,2,3,5 a pozdĺžnych hlavných nosníkov**
5. **Výmena čalúnenia sedadiel a operadiel vodiča a spolujazdca**
6. **Zváračské a zamočnícke práce pri oprave sklápacieho stupátka**
7. **Odstránenie náteru z celej skrine zásobníka vzduchu**
8. **Zhotovenie náteru celej skrine zásobníka vzduchu základnou a vrchnou farbou**

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

14. 5. 2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*