29

Prevzal 2x:
ing. LASSO
1x TDI

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 3001/05
Z o D - uzatvorená podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami:

Článok I. Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca:	**Ing. Rudolf Kovačka - riaditeľ**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	Ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO:	308 455 72
Telefón/fax:	048 4153029, 0960 462266 – fax
Číslo účtu:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných:	Ing. Rudolf Kovačka – riaditeľ SAMaV
- technických:	pplk. Ing. Anton Šimon – riaditeľ OdIVaOŽP SAMaV
1.2. Zhotoviteľ:	**BUILDING TRADE s.r.o.**
	Murgašova 2
	010 01 Žilina
Zastúpený:	**Ing. Tibor Furmánek**
Telefón:	041/5625356
IČO:	31566758
IČ DPH:	SK 2020445559
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
Číslo účtu:	3005947-432 / 0200

sa dohodli na tomto dodatku:

Článok IV. Cena diela.

Článok IV. – Cena diela sa dopĺňa o bod 4.7. Výška fakturácie pre rok 2005 je:

Celková fakturácia pre rok 2005 bez DPH	**37.815.000.- Sk**
DPH 19%	**7.185.000.- Sk**
Celková fakturácia pre rok 2005 vrátane DPH	**45.000.000.- Sk**

Výška fakturácie pre rok 2005 je konečná a neprekročiteľná.

2/ Dodatok č.4 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 3001/05.Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

3/ Dodatok č.4 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

4/ Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici, dňa 4.10.2005 V Žiline, dňa 20.10.2005

objednávateľ **zhotoviteľ**

.....

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

.....

BUILDING TRADE s.r.o.
010 01 Žilina, Murgašova 2
IČ DPH: SK2020445559
IČO: 31566758

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. Návrh dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 3001/05 na stavebnú akciu „ZŠ M. KASTOŇ. - REKONŠTRUKCIA A CHEM. LABORATÓRIÍ“ ev. č. 19484 je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

V B. Bystrici dňa: 24.10.2005

PN
.....
V- ORS, Ing. Jozef Kacor

.....
R-OdIV a OŽP, pplk.Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**