Dodatok č. 5
k Zmluve o dielo č. SÚ-69/2004
na stavebnú akciu:
„Zemianske Kostoľany – modernizácia cvičiska RCHBO“
ev. č. : 18 599

Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
- splnomocnený zástupca :	**Ing. Rudolf Kovačka – riaditeľ**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO :	308 455 72
Číslo účtu:	7000171215/8180

a

zhotoviteľ :	**HÍLEK a spol., a.s.,**
	Vajanského 24
	905 01 Senica
- zastúpený:	**Benedikt Lučan – člen predstavenstva**
	Jarmila Bestrová - člen predstavenstva
Telefón:	034 6512445, 034 6514790
IČO :	36239542
IĆ DPH :	2020188280
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s., Senica
Číslo účtu:	0251213414/0900
Zápis v obchodnom registri:	zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
	Oddiel: Sa, vložka číslo : 10170/T zo dňa 04.10.2000

sa dohodli na tomto dodatku :

Čl. I

Vzhľadom na zmenu technického riešenia oproti schválenému projektu stavby - doplnok k projektu stavby vypracovaný na základe uzatvoreného dodatku č. 2 k ZoD č. 1 6214, a následne s tým súvisiacich naviac prác, sa zmluva o dielo č. SÚ-69/2004 na stavebnú akciu: „Zemianske Kostoľany – modernizácia cvičiska RCHBO“ ev.č.18 599 mení a dopĺňa takto:

1. Článok II. Predmet plnenia, dopĺňa sa o nový bod 2.5. v znení:
   „2.5. V súlade s bodom 4.4. zmluvy, zhotoviteľ vykoná naviac práce, ktoré sú špecifikované v rozpočte v rozsahu:

   SO 10 Kanalizačná prípojka
   - odvod splaškov z objektu SO 01 do jednotnej kanalizácie VÚ 1056 s vyústením do najbližšej kanalizačnej šachty.“

2. Článok IV. Cena diela mení a dopĺňa sa bod 4.2 v tomto znení:
   „4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:

SO 10 – Kanalizačná prípojka

Naviac práce základ ceny pre DPH 19%:	**328 543,33 Sk**
DPH 19 %:	**62 423,20 Sk**
Naviac práce spolu vrátane DPH	**390 966,53 Sk**

Cena objektu SO 10 spolu

Základ ceny pre DPH 19%	**4.383 086,09 Sk**
DPH 19%:	**832 786,37 Sk**
Cena objektu SO 10 vrátane DPH :	**5.215 872,46 Sk**

Pôvodná cena za dielo:

Celková cena za dielo bez DPH:	33.077 057,57 Sk
DPH 19%:	6.284 641,00 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH:	39.361 698,57 Sk

Nová cena za dielo:

Cena za dielo základ ceny pre DPH 19%:	**33.405 600,90 Sk**
DPH 19%:	**6.347 064,20 Sk**
Cena za dielo celkom vrátane DPH :	**39.752 665,10 Sk“**

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je rozpočet.

3. Tento dodatok je vyhotovený v 6 – tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: 24 JÚN 2005 V 29. JÚN 2005 dňa .....

Objednávateľ:

.....

Ing. Rudolf Kovačka

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

.....

Benedikt Lučan

.....

Jarmila Bestrová

HÍLEK a spol. s
Vajanského 24
905 01 Senica
582

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. Návrh dodatku č.5 k Zmluve o dielo č.SÚ-69/2004 na stavebnú akciu "Zemianske Kostoľany – modernizácia cvičiska RCHBO".:18 599 je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

V B. Bystrici dňa: 24. 6. 2005

.....
V- ORS, Ing. Jozef Kacor

.....
R-OdIV a OŽP, pplk.Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**