DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 662 158

Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca:	plk. Ing. Rudolf BAMBÚCH Správa nehnuteľného majetku a výstavby Ul. Československej armády č. 7 975 90 Banská Bystrica
IČO:	308 455 72

a

zhotoviteľ:	**UNIOS s. r. o.** Družstevná 1664/14 960 01 Zvolen
Štatutárny zástupca:	Ing. Ivan Jakobei - konateľ
IČO:	36042731
DRČ:	36042731/685
Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Sro, vl. č. 6547/S, zo dňa 18.7.2000

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. I

Vzhľadom na to, že na strane objednávateľa nastali okolnosti uvedené v bode 18 zápisu s odovzdania staveniska stavby "Sliač, oprava budovy č. 9 - učebný blok", ktoré predstavujú prekážku brániacu zhotoviteľovi v riadnom plnení jeho zmluvných povinností, bolo potrebné upraviť lehotu výstavby o dobu trvania tejto prekážky.

Vzhľadom na to, že na základe zákona NR SR č. 255/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, došlo s účinnosťou od 1. 1. 2004 k zmene sadzieb DPH zo 14% a z 20% na jednotnú sadzbu 19%, bolo potrebné upraviť cenu diela s prihliadnutím na tieto zmeny DPH.

Z týchto dôvodov sa zmluvné strany dohodli, že Zmluva o dielo č. 662 158 na stavebnú akciu "Sliač, oprava budovy č. 9 - učebný blok", ev. č. 662 158, sa mení a dopĺňa takto:

1. Bod 3.1.2. znie:
„Dokončenie a odovzdanie jednotlivých častí diela podľa vecného, časového a finančného harmonogramu postupu prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo, v termínoch:

- 3. nadzemné podlažie: do **22.3.2004**
- 2. nadzemné podlažie: do **24.5.2004**
- 1. nadzemné podlažie: do **8.7.2004**
- strecha: do **30.6.2004**"

2. Bod 4.2. znie:
"Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je:

základ ceny pre DPH 19%	:	2.713.271,00 Sk
DPH 19%	:	515.521,50 Sk
Cena za dielo spolu s DPH	**:**	**3.228.792,50 Sk**"

3. Výkonom odborného technického dozoru nad realizáciou diela a dodržaním zmluvných podmienok je poverený **p. Dušan Hutyra.**

4. Názov stavebnej akcie "Sliač, oprava budovy č. 9 - učebný blok" sa mení na: **"Sliač - reko b. č. 9 - učebný blok".**

5. **Evidenčné číslo** stavebnej akcie "Sliač, reko budovy č. 9 - učebný blok" sa mení na: **18 421.**

Čl.II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Prílohou tohto dodatku je:
- zápis s odovzdania staveniska stavby "Sliač, oprava budovy č. 9 - učebný blok",
- harmonogram postupu prác upravený v súlade s týmto dodatkom.

3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: 23 FEB. 2004

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Ivan Jakobei

UNIOS s.r.o.
Družstevná 1664/14
960 01 ZVOLEN
IČO: 36 042 731

V Banskej Bystrici dňa: 23 .....

Objednávateľ:

.....
plk. Ing. Rudolf Bambúch

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**