Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 3061

na stavebnú akciu : „Duklianske kasárne – BA, oprava komunikácií a parkovacích plôch“, ev. zn. 661 148

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
V zastúpení štatutárneho orgánu : plk. Ing. Rudolf KOVAČKA - riaditeľ
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO : 30845572
Bankové spojenie : NBS Bratislava
Číslo účtu : 42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických : plk. Ing. Štefan DOROCIAK

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno : : Slovasfalt, spol. s r.o.
Sídlo : Mlynské Nivy č. 61/A, 827 24 Bratislava
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra : Obchodný register, Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu : Oddiel Sro, vložka č. 497/B
V zastúpení : Ing. Alexander Menyhárt – konateľ spoločnosti
Ing. Jarmila Považanová – konateľ spoločnosti
Ing. Miroslav Španner - konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie
- vo veciach zmluvných : Ing. Alexander Menyhárt
- vo veciach technických : Ing. Ján Leškovský
IČO : 173 08 615
DRČ : 173 08 615/601
Bankové spojenie : tislava
Číslo účtu :
Číslo telefónu :
Číslo faxu :

Objednávateľ, na základe stanoviska Hospodárskej správy Ministerstva obrany SR sformulovanom v zápise z odovzadania staveniska a v oznámení č. p. Hsa – 1 – 86/2003 – ÚZ zo dňa 19.11.2003, rozhodol vyhovieť žiadosti zhotoviteľa uplatnenej na odovzdaní staveniska a súhlasí so zmenou termínu zahájenia prác.

Na základe uvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli, že v súčasnosti sú splnené dve z podmienok uvedených v čl. III. ods. 3.5 zmluvy o dielo č.3061 zo dňa 7.11.2003 (ďalej len : „zmluva“) a to : pokračovaním v prácach by bola porušená technologická disciplína a prevádzka užívateľa.

Z uvedených dôvodov sa zmluvné strany dohodli na znení tohto dodatku č.1 k zmluve, ktorým sa mení a upravuje v zmluve **čl. III. Lehota realizácie** takto:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :

3.1.1 Vyhotoviť predmet zmluvy v lehote : 15 pracovných dní

a) začiatok realizácie diela :

- začiatok realizácie bude v roku 2004,
- objednávateľ vyzve písomne zhotoviteľa najmenej 25 kalendárnych dní vopred na začatím prác, pričom v lehote najmenej päť dní pred uplynutím tejto 25 dňovej lehoty si zmluvné strany navzájom potvrdia, že prekážky špecifikované v ods. 3.5 zmluvy pominuli.

b) odovzdanie a prevzatie podľa prílohy č.3 k Vyhláške MVVP SR č.392/1998 Z. z., (preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce) : do 20 pracovných dní od termínu vzájomného potvrdenia, že prekážky brániace začatiu prác podľa ods. 3.5 zmluvy pominuli.

3.1.2 Tri dni pred začatím prác dodať objednávateľovi harmonogram prác, ktorý bude, po schválení objednávateľom, tvoriť prílohu č.2 zmluvy.

3.1.3 Tri dni pred začatím prác predložiť objednávateľovi na schválenie kontrolný a skúšobný plán. Bez odsúhlaseného skúšobného plánu objednávateľom, nie je možné realizovať predmet zmluvy. Skúšobný plán bude korešpondovať s plánovaným postupom prác, spracovaným v harmonograme.

Dodatok č.1 vrátane prílohy tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy .
Ostatné ustanovenia zmluvy , ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
Dodatok č.1 k zmluve je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých sú štyri určené pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave 21. NOV. 2003

Objednávateľ

plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Bratislave 21.11.2003

Zhotoviteľ

Ing. Alexander MENYHÁRT
konateľ spoločnosti

Ing. Miroslav ŠPANNER
konateľ spoločnosti

SLOVASFALT
spol. s r.o.
Mlynské Nivy 61/A
827 24 Bratislava

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 2 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 