Dodatok č. 4 k zmluve o dielo č. 12/2004

na akciu: „Bratislava, Kutuzovové kasárne – INTSITCEN“, ev. zn. 55 87 660

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, spol. s r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova 28, 821 09 Bratislava**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Stanislav Petrovský – konateľ
- vo veciach technických	:	Ing. Dagmar Hlavová – prokúra
IČO	:	35 814 730
DRČ	:	35814730/601
IČ DPH	:	
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.4, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 12/2004 zo dňa 26.11.2004 a dodatky č. 1 zo dňa 4.2.2005, č.2 zo dňa 17.2.2005, č. 3 zo dňa 11.4.2005 (ďalej len: „zmluva“) takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sú v bode 2.2 uvedené časti stavebného diela, ktoré bude realizovať nominovaný poddodávateľ - spoločnosť SecuriLas s.r.o. Bratislava, medzi iným aj štruktúrovanú kabeláž. Táto časť nie je vyprojektovaná a nie je ani v rozpočte ocenená. Po dohovore s užívateľom si túto časť diela zabezpečí samostatne.

2) Dodatočnou kontrolou rozpočtov bolo zistené, že časť diela – elektrická požiarna signalizácia je ocenená ale nesprávne započítaná v cene zhotoviteľa diela. Správne má byť započítaná v cene časti diela vykonávanej nominovaným poddodávateľom. Z uvedeného dôvodu sa upravuje v **Čl. IV. Cena** bod 4.2, ktorý znie:

a) Cena časti diela vykonávanej nominovaným poddodávateľom:

Cena bez DPH	24 271 758,50 Sk
DPH 19%	4 611 634,11 Sk
Cena spolu s DPH	**28 883 392,61 Sk**

aa) Náklady prislúchajúce zhotoviteľovi – kompletizačná činnosť a vedľajšie rozpočtové náklady:

Cena bez DPH	1 490 363,47 Sk
DPH 19%	283 169,06 Sk
Cena spolu s DPH	**1 773 532,53 Sk**

b) Cena časti diela zabezpečovanej zhotoviteľom diela:

Cena bez DPH	194 846 349,27 Sk
DPH 19%	37 020 806,36 Sk
Cena spolu s DPH	**231 867 155,63 Sk**

Celková cena diela:

Cena diela bez DPH	220 608 471,24 Sk
DPH 19%	41 915 609,50 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**262 524 080,74 Sk**

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 3.6.2005

O b j e d n á v a t e ľ :

Ing. Martin KORITKO
r i a d i t e ľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

V Bratislave dňa

Z h o t o v i t e ľ :

Ing. Stanislav PETROVSKÝ
k o n a t e ľ

IKOR... Slovakia
VOTRUBOVA ... BRATISLAVA
IČO: 35... 30

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 23. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: