Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č. 47/01

na akciu: „Bratislava, Kutuzovové kasárne – modernizácia KJB“

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

V zastúpení štatutárneho orgánu: plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
Krížna 42, 821 08 Bratislava

IČO : 30845572
Bankové spojenie : NBS Bratislava
Číslo účtu : 42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : plk. Ing. Rudolf KOVAČKA – riaditeľ
- technických : mjr. Ing. Richard TOMÍK - riaditeľ odboru investičnej výstavby a ochrany životného prostredia

1.2 Zhotoviteľ : **Marián Murín - OMOSS**
Osadská 679/15
028 01 TRSTENÁ

V zastúpení : Marián Murín – majiteľ

Osoba oprávnená na rokovanie
- vo veciach zmluvných : Marián Murín

- vo veciach technických : [redacted]lúci
IČO :
DRČ :
Bankové spojenie :
číslo účtu :

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o naviac práce, o ktoré požiadal užívateľ nad rozsah dohodnutých prác v ZoD, pričom tieto práce boli odsúhlasené na kontrolnom dni stavby konaného dňa 5.9.2002 a boli zaznamenané v stavebnom denníku, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.4, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 47/01 zo dňa 25.2.2002 nasledovne:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** za bod 2.1.1 sa vkladá nový bod 2.1.2, ktorý znie:
Z dôvodu vykonania naviac prác nad rozsah dohodnutého predmetu zmluvy (maľby a nátery jedálne, výmena svietidiel nad výdajom stravy, úprava časti podlahy v jedálni), sa zhotoviteľ zaväzuje ich vykonať, pričom rozsah naviac prác je špecifikovaný v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Zmluvné strany sa dohodli, že výška ceny za naviac práce bude stanovená v súlade s bodom 4.3 ZoD č. 47/01.

2) Vzhľadom na uvedené v **Čl. IV. Cena**, mení a dopĺňa sa bod 4.2, ktorý znie:

Cena diela dohodnutá v dodatku č.3 k ZoD č. 47/01:

cena bez DPH	26 230 101,10 Sk
DPH 10% (8 490 821,10)	849 082,10 Sk
DPH 23% (17 739 280,00)	4 080 034,40 Sk
Cena za dielo vrátane DPH	**31 159 217,60 Sk**

Cena za naviac práce dohodnuté v dodatku č.4:

cena bez DPH	245 677,90 Sk
DPH 10% (232 927,90)	23 292,80 Sk
DPH 23% (12 750,00)	2 932,50 Sk
Cena vrátane DPH	**271 903,20 Sk**

Celková nová cena diela:

cena bez DPH	26 475 779,00 Sk
DPH 10% (8 723 749,00)	872 374,90 Sk
DPH 23% (17 752 030,00)	4 082 966,90 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**31 431 120,80 Sk**

Súčasťou dodatku č.4 k ZoD č.47/01 je záväzný rozpočet zhotoviteľa doplnený kalkuláciou, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tohto dodatku.

3) Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú záznamy zo stavebného denníka o nutnosti vykonania naviac prác (príloha č.2).

4) Dodatok č.4 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č.47/01. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

5) Dodatok č.4 k ZoD je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 10. SEP. 2002

Objednávateľ:
plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

V Trstenej, dňa 9. 9. 2002

Marián Murín OMOSS
Ul. Osadská 679-15, 028 01 TRSTENÁ
IČO:33756970, DIČ:6703126551/658

Zhotoviteľ:
p. Marián MURÍN

Rekapitulácia stavby: Kutuzevove kasárne KJB - Bratislava

Sadzby DPH	
nízka	vysoká
10%	23%

Názov objektu	JKS	Cena celkom	DPH nízka	DPH vysoká	Cena celkom s DPH
Kutuzevove kasárne KJB - dodatok č. 4		245 677,89	23 292,79	2 932,50	271 903,18
		245 677,89	23 292,79	2 932,50	271 903,18

Marian Marín ÓMOSS
Ul. Osadská 679-15, 026 01 TRSTENA
IČO:33756970, DIČ:6703126551/658

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 10. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: Rajičová