AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL
generála Milana Rastislava Štefánika
Liptovský Mikuláš

Výtlačok č.: 2
Počet listov : 3
Príloha : 1/1

Dodatok č. 1
ku zmluve o dielo č. AOS-1-58-18/11 /2005

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
a zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. **Zhotoviteľ:**	**EKOTEX SLOVAKIA, spol. s.r.o.**
sídlo:	Tranovského 4 031 01 Liptovský Mikuláš
korešpondenčná adresa:	J.Janošku 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
zastúpený:	Ladislav Greguss – konateľ
IČO:	36371734
IČ DPH:	SK2020125789
bankové spojenie:	Dexia banka Slovensko a.s. Liptovský Mikuláš
číslo účtu:	8108319001/5600
zapísaná v obchodnom registri:	OS Žilina, oddiel Sro, vložka č.10345/L

(ďalej len ako „zhotoviteľ")

1.2. **Objednávateľ:**	**Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika**
sídlo:	Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
štatutárny orgán:	Ján KURTY - rektor
IČO:	37 910 337
DRČ:	nie je platcom DPH
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
číslo účtu:	7000166299/8180
právna forma:	štátna rozpočtová organizácia

(ďalej len ako „objednávateľ")

V zmysle článku XI. bod 11.2. zmluvy o dielo č. AOS-1-58-18/112005-OSM sa zmluvné strany
dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 ku zmluve o dielo č. AOS 1-58-18/11/2005-OSM.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonať doplňujúce práce pri stavebných úpravach miestnosti 620 a 621 na bloku katedier „B" Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (ďalej len AOS), ktoré sú špecifikované v **prílohe č. 1**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. **(ďalej len dielo)**

2.2 Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonať dielo na vlastné nebezpečie a náklady, a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo, zodpovedajúce podmienkam dohodnutým v tejto zmluve prevziať a zaplatiť cenu podľa vzájomne dohodnutých platobných podmienok.

2.4. Dodatok k zmluve o dielo sa uzatvára na základe verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov ako verejná zmluva na vykonanie prác.

2.5.Dielo bude zodpovedať príslušným STN a podmienkam dohodnutým v tejto zmluve, práce na diele budú vykonávané v súlade s určenými technologickými postupmi.

Článok III.
Čas plnenia

3.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu dohodnutom v čl. II. bod 2.1. tejto zmluvy v termíne od 15.12.2005 do 31.12.2005.

Článok IV.
Miesto plnenia

4.1. Miestom plnenia tejto zmluvy sú priestory AOS špecifikované v prílohe č. 1.

Článok V.
Cena a platobné podmienky

5.1. Za vykonanie diela zaplatí objednávateľ cenu vo výške 200.186,65 bez DPH /slovom dvestotisícstoosemdesiatšesť 65/100 korún slovenských/. **Cena je vyšpecifikovaná podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1,** k tomuto dodatku. Takto stanovená cena je cenou úplnou a záväznou.

5.2. K dohodnutej cene bude pripočítaná DPH v zákonom stanovenej výške.

5.3. V dohodnutej cene sú zahrnuté aj všetky vynaložené náklady zhotoviteľa spojené s vykonávaním diela.

5.4. Celková cena s DPH je 238.222,11 Sk /slovom dvestotridsaťosemtisícdvestodvadsaťdva 11/100 korún slovenských/.

5.5. Nárok na zaplatenie ceny diela vzniká zhotoviteľovi jeho riadnym vykonaním. Dielo je vykonané jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe písomného preberacieho protokolu, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6.Cena diela bude uhradená na základe faktúry, doloženej súpisom skutočne vykonaných prác, vystavenej zhotoviteľom s lehotou splatnosti do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi za podmienky, že faktúra bude mať náležitosti daňového dokladu. Pokiaľ nebude mať faktúra dohodnuté náležitosti, má objednávateľ právo ju vrátiť. Splatnosť faktúry v takom prípade nastane až odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

5.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, jeho textu porozumeli a na znak súhlasu s jeho ustanoveniami ho podpisujú.

5.2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. AOS 1-58-18/11/2005-OSM sa týmto dodatkom nemenia a zostávajú v platnosti.

5.3. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých dva obdrží zhotoviteľ a tri obdrží objednávateľ.

5.4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán.

V L. Mikuláši, dňa 15. 12. 2005

Za zhotoviteľa:

konateľ

EKOTEX Slovakia
spol. s r.o.
Tranovského 4
031 01 Liptovský Mikuláš

V L. Mikuláši, dňa 15. 12. 05

Za objednávateľa:

Ján KURTY

rektor

Príloha k Dodatku zmluvy o dielo č. AOS-1-58-18/11/2005

Miestnosť č. 620,621

Označenie	Množ.	MJ	Cena/MJ	Spolu bez DPH
Vybúranie priečky hr.150mm	23,50	m2	63,20 Sk	1 485,20 Sk
Vynášanie stavebnej sute ručné	3,38	m3	3 800,00 Sk	12 825,00 Sk
Odvoz a uskladnenie stavebnej sute	1,00	x	4 580,00 Sk	4 580,00 Sk
Oprava omietok stropov a stien štukovou	124,40	m2	62,00 Sk	7 712,80 Sk
Oprava parapet.dosky 580x5450mm	2,00	ks	800,00 Sk	1 600,00 Sk
Utesnenie okien 1030x1380mm 9,64m	6,00	ks	482,00 Sk	2 892,00 Sk
Utesnenie okien 1030x520mm 6,2m	6,00	ks	310,00 Sk	1 860,00 Sk
Likvidácia vstavaných skríň	1,00	ks	2 000,00 Sk	2 000,00 Sk
Vymaľovanie stien a stropu antiprach. náter	124,40	m2	65,00 Sk	8 086,00 Sk
Výmena osvetlovacích telies 4 žiarivkové	22,00	ks	1 580,00 Sk	34 760,00 Sk
Dodávka a montáž zdvojenej podlahy	89,30	m2	1 370,50 Sk	122 385,65 Sk

Spolu bez DPH				**200 186,65 Sk**
DPH 19%				**38 035,46 Sk**
Spolu s DPH				**238 222,11 Sk**

.....

Ing. Miroslav KAMENÁR
Vedúci oddelenia logistiky

Za Ekotex Slovakia s.r.o.
Konateľ: Ladislav Greguss

EKOTEX Slovakia
spol. s r.o.
Tranovského 4
031 01 Liptovský Mikuláš