Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 04 0126/RE/2004
na akciu : „Nitra, Alekšince – IBS objektu „B“, ev. zn. 55 87 663

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	**Ing. Martin KORITKO** Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s.**
Sídlo	:	**Priemyselná 1, 031 Liptovský Mikuláš**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Jozef ŠIŠILA – predseda predstavenstva Ing. Pavel VRBIČAN – generálny riaditeľ a člen predstavenstva
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo: 10415/L
V zastúpení - osoba oprávnená na -		
- rokovanie vo veciach zmluvných:		Ing. Ľubomír KRUŽLIAK – člen predstavenstva
- rokovanie vo veciach technických	:	Ing. Mirko LEFEROVIČ – obchodný manažér
IČO	:	30 225 582
IČ DPH	:	SK 2020427959
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 04 0126/RE/2004 zo dňa 25.10.2004 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené spisom č.p. SEMaI/K-30-3-637/2005 - OdIOŽP dňa 25.5.2005, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.1, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.f) vkladá nový bod 2.1.g), ktorý znie:
   2.1.g) Zhotoviteľ zrealizuje naviac práce, ktoré sú podrobne opísané a odôvodnené v žiadosti SAMaV Bratislava o súhlas s ich realizáciou, č.p. SAMaV- 1688/2005 zo dňa 4.5.2005 - odvedenie dažďových vôd zo strechy garáže, zemné práce pri realizácii priehľadného oplotenia.

2) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodu 4.3 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:
4.2 Zmluvné strany dodatkom č.1 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v zmluve:	
Cena diela bez DPH	26 441 600,00 Sk
DPH 19%	5 023 904,00 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**31 465 504,00 Sk**
Cena za naviac práce:	
Cena bez DPH	221 574,00 Sk
DPH 19%	42 099,00 Sk
Cena spolu s DPH	**263 673,00 Sk**
Nová celková cena diela:	
Cena bez DPH	26 663 174,00 Sk
DPH 19%	5 066 003,00 Sk
Cena vrátane DPH	**31 729 177,00 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa odsúhlasený objednávateľom.

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.
4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 25. 5. 2005

O b j e d n á v a t e ľ :

Ing. Martin KORITKO
r i a d i t e ľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

V Liptovskom Mikuláši dňa

Z h o t o v i t e ľ :

Ing. Jozef ŠIŠILA
predseda predstavenstva

Ing. Pavel VRBIČAN
generálny riaditeľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Nitra,Alekšince-IBS objektu B", ev. zn. 55 87663 dodatok**
Názov objektu	Odkop svahovanie valu + Zmena sklonu strechy
Názov časti	

JKSO	
EČO	
Miesto	Alekšince

	IČO	IČ DPH
Objednávateľ		
Projektant	30225582	SK 2020427959
Zhotoviteľ	30225582	SK 2020427959

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
04-0126	Mlynarič	31.1.2005	39

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		**Základné rozp. náklady**		**B**		**Doplňkové náklady**		**C**			**Vedľajšie rozpočtové náklady**
1	**HSV**	Dodávky	697,6	9	Práce nadčas	0,0		14	Zariad. staveniska	0,00%	0,0
2		Montáž	172 969,9	10	Bez pevnej podl.	0,0		15	Mimostav. doprava	0,00%	0,0
3	**PSV**	Dodávky	7 717,6	11	Kultúrna pamiatka	0,0		16	Územné vplyvy	0,00%	0,0
4		Montáž	40 188,9	12		0,0		17	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0,0
5	**"M"**	Dodávky	0,0					18	Ostatné	0,00%	0,0
6		Nosný mat	0,0					19	VRN z rozpočtu		0,0
7		Montaž	0,0								
8	**ZRN (r. 1-7)**		221 574,0	13	**DN (r. 9-12)**	0,0		20	**VRN (r. 14-19)**		0,0
21	HZS		0,0	22	Kompl. činnosť	0,0		23	Ostatné náklady		0,0

Projektant		**D**	**Celkové náklady**	
		24	Súčet 8, 13, 20-23	221 574,0 Sk
Dátum a podpis	Pečiatka	25	19% 221 574,0 DPH	42 099,0 Sk
Objednávateľ		26		
		27	**Cena s DPH (r. 24-26)**	**263 673,0 Sk**
Dátum a podpis	Pečiatka	**E**	**Prípočty a odpočty**	
Zhotoviteľ		28	Dodávky objednávateľa	0
		29	Kĺzavá doložka	0
Dátum a podpis	Pečiatka	30	Zvýhodnenie + -	0

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 9. augusta 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: Rajičová