D O D A T O K č. 1

ku Zmluve o dielo č. 10 / 30 / 2002 / OÚ

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. 10/30/2002/OÚ sa v súlade s článkom 10, bod 10.3 dohodli na nasledovnom:

1. Upravuje sa článok **2. PREDMET ZMLUVY** nasledovne:

mení sa bod

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa jednotnú opravu 1 ks rádiolokátora P-18-1 ev.č. 255052 z VÚ 4405 Nitra podľa technických podmienok TPM – 069/96 v dvoch etapách, v rozsahu prác podľa prílohy č.1 (položka č.1 a č.2), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

2. Upravuje sa článok **5. CENY** nasledovne:

mení sa bod

5.2 Cena za vykonanie predmetu diela je stanovená v nasledujúcej tabuľke:

Predmet zmluvy		Jednotková cena v Sk		Počet kusov	Cena spolu v Sk		% DPH
		bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH	
P-18-1 ev. č. 255052	I. etapa	1.024.791	1.127.270	1	1.024.791	1.127.270	10%
	II. etapa	7.096.100	8.515.320		7.096.100	8.515.320	20%
Spolu					8.120.891	9.642.590	

Celková cena za predmet zmluvy podľa bodu **2.1** v znení tohto dodatku predstavuje sumu:

8.120.891,-Sk bez DPH
9.642.590,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej do 31.12.2002 a sadzbe DPH 20% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej od 1.1.2003, v zmysle zákona č. 637/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode **10.3** zmluvy.

3. Upravuje sa článok **6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY** nasledovne:

mení sa bod

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ:

a) poskytol zhotoviteľovi ku dňu podpisu tohto dodatku preddavok vo výške **1.043.405,-Sk** na I. etapu opravy (predmet zmluvy, ktorý bude zrealizovaný v roku 2002).

b) poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 50% z ceny za II. etapu opravy (predmet zmluvy, ktorý bude zrealizovaný v roku 2003) podľa bodu **5.2** tohto dodatku, čo predstavuje sumu **4.257.660,-Sk**. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru v mesiaci január 2003. Objednávateľ uhradí zálohovú faktúru do 21 dní od pridelenia finančných prostriedkov na príslušnú rozpočtovú položku objednávateľa, z ktorej sa hradia opravy techniky letectva a PVO.

4. Ruší sa príloha č.1 zmluvy (položka č.1 a č.2) a nahrádza sa novou prílohou č.1tohto dodatku (položka č.1 a č.2) – Rozsah prác I. a II. etapy jednotnej opravy rádiolokátora P-18 - 1 ev. č. 255052.

5. Ruší sa príloha č.2 zmluvy (položka č.1 a č.2) a nahrádza sa novou prílohou č.2 tohto dodatku (položka č.1 a č.2) – Cenová kalkulácia I. a II. etapy jednotnej opravy rádiolokátora P – 18 - 1 ev. č. 255052.

Príloha č.2 (položka č.1 a č.2) je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 10/30/2002/OÚ sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality SEMI - MO SR Trenčín, jedno VÚFZ 12 Zvolen a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 10/30/2002/OÚ.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Banskej Bystrici
dňa:

.....

Zhotoviteľ:
plk. Ing. Matej HAVRAN
riaditeľ LOBB š.p.

Vo Zvolene
dňa: - 6. XII. 2002

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ vzdušných síl

JEDNOTNÁ OPRAVA

Typ: P – 18 - 1 I. etapa

Ev.č.: 255052

VÚ: 4405 NITRA

P.č.	Rozsah prác
1	Demontáž anténneho systému, deliča výkonu, impedančných prispôsobení, VF krúžkového
	zberača, prevodovky otáčania a náklonu, lana navijáka, ručného navijáka.
2	Demontáž motora otáčania, náklonu antény, rotačného zosilňovača, úponov a úchytov
	anténneho vozidla.
3	Demontáž silového rozvodu, blokov: 38 transformátora, 39 kompenzácie, 44 rozvádzač,
	69 ovládanie kúrenia, palivových nádrží, konštrukcie pre spúšťanie a dvíhanie káblov, drevenej
	strešnej rohože prívesu PS-1.
4	Demontáž filtroventilačného zariadenia a kúrenia prístrojového vozidla.

JEDNOTNÁ OPRAVA

Typ: P – 18 – 1 II. etapa

Ev.č.: 255052

VÚ: 4405 NITRA

P.č.	Rozsah prác
1	Oprava anténnych dipólov, deliča výkonu, koaxiálnych deličov a napájačov, prevodovky
	otáčania a náklonu, dvíhacieho zariadenia antény a ostatných častí nadstavby anténneho
	vozidla.
2	Oprava vysielača s mechanizmami preladenia a doladenia, anténneho prepínača s príslušenst.
	blokov prijímacej trasy, ochrán, automatického dolaďovania kmitočtu, napájacích blokov,
	blokov IKO a VIKO, blokov synchronizácie a výroby značiek, blokov modulátora a systému
	otáčania.
3	Oprava všetkých motorov, ventilátorov, rotačného zosilňovača, filtroventilačného zariadenia a
	kúrenia.
4	Oprava blokov silového rozvodu prívesu PS-1.
5	Oprava kabíny prívesu PS-1 a PS-2, dvíhacieho zariadenia, káblových bubnov, konštrukcie
	uloženia káblových bubnov. Oprava nasunutej výnosovej kabeláže. Dodanie povlakov na
	PS-1 a PS-2.
6	Demontáž stabilizátora napätia STS/S, umelej záťaže, vysielača bl. 50 s automatmi preladenia
	AP1, AP2, mech. ALK-AP-4, anténneho prepínača bl. 3, merača výkonu a KPV bl. 42, ŠUVČ
	bl. 72,85,99, generátora bl. 90, skrine 3, skrine zdrojov, skrine IKO, VIKO, modulátora,
	osvetlenia, štítkov a všetkých ventilátorov v prístrojovom vozidle.
7	Povrchová úprava lakovaním demontovaných dielov a častí.
8	Spätná montáž demontovaných dielov a častí.
9	Zladenie súpravy a vykonanie revízie.
10	Skúšobná prevádzka dvakrát po 4 hodiny so zameraním na stálosť parametrov.
11	Odovzdanie zariadenia užívateľovi.

Dodatok č.1 k ZOD č. 10/30/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.1

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: P-18-1 ev.č.255052 I.et. JO KP: 29 60 92

TCHP: Z560

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		110 000,00	
2	Kooperácia		85 000,00	
3	Priame mzdy		56 772,78	
4	Ostatné priame náklady		21 573,66	
5	Výrobné náklady		315 088,93	
6	Správne náklady		298 057,10	
7	Spracovacie náklady		691 492,46	
8	Úplné vlastné náklady		886 492,46	
9	Kalk.zisk		138 298,54	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**1 024 791,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**1 127 270**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum: 07.11.2002 Podpis:

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

Dodatok č.1 k ZOD č. 10/30/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.2

CENOVÁ KALKULÁCIA NA ROK 2003

zbrojný tovar

Názov: P - 18-1 ev.č.255052 II.etapa JO

KP: 29 60 92

TCHP: Z 573

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		470 800,00	
2	Kooperácia		262 150,00	
3	Priame mzdy		435 353,28	
4	Ostatné priame náklady		165 434,25	
5	Výrobné náklady		2 416 210,70	
6	Správne náklady		2 285 604,72	
7	Spracovacie náklady		5 302 602,95	
8	Úplné vlastné náklady		6 035 552,95	
9	Kalk.zisk		1 060 547,05	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**7 096 100,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 20 %/**		**8 515 320,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská Dátum :07.11.2002 Podpis:

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15.4.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*