Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 30/01/2002

na stavebnú akciu: 55 87 597 „Topoľčany – rekonštrukcia budovy č.29 pre Veliteľstvo a štáb mnohonárodnej brigády“

Z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry v rezorte Ministerstva obrany SR, ako aj vykonania navic prác, sa zmluvné strany dohodli na znení Dodatku č.1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č.30/01/2002 zo dňa 30.1.2002 takto:

1) V rezorte Ministerstva obrany SR sa uskutočnila zmena organizačnej štruktúry. Rozkazom ministra obrany SR č. V-1/2002 zo dňa 21.3.2002, dňom 29.3.2002 bol Úrad pre správu nehnuteľného majetku a výstavby MO SR zrušený a dňom 30.3.2002 preberá všetky právne – zmluvné záväzky nová organizačná zložka – Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava.
   Vzhľadom na uvedené je nutné zmeniť identifikačné údaje objednávateľa, tak že **Čl. I. Zmluvné strany** bod 1.1 sa mení nasledovne:

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
Štatutárny zástupca	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA – riaditeľ
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ odboru výstavby a životného prostredia
1.2 Zhotoviteľ	:	**FKL a brat, spol. s r.o.** **Hviezdoslavova 21** **955 11 LUDANICE**
V zastúpení	:	p. František Krchňavý p. Jozef Krchňavý
Osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	p. František Krchňavý
- vo veciach technických	:	[redacted]
IČO	:	
DRČ	:	
Bankové spojenie	:	
číslo účtu	:	

2) Z dôvodu dodatočného zistenia skutočného stavu objektu, rozdielu vo výmerách niektorých plôch a požiadavky užívateľa, je potrebné rozšíriť predmet zmluvy o naviac práce. Tieto práce sú zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené projektantom. Z uvedeného dôvodu sa v **Čl. II. Predmet zmluvy** za bod 2.1 vkladá nový bod 2.2, ktorý znie:

2.2 Z dôvodu nutnosti vykonania naviac prác nad rozsah dohodnutého predmetu zmluvy, sa zhotoviteľ zaväzuje ich vykonať, pričom rozsah naviac prác je špecifikovaný v prílohe č.1, ktorej súčasťou je stanovisko projektanta a táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Zmluvné strany sa dohodli, že výška ceny za naviac práce bude stanovená v súlade s Čl. IV, bodom 4.3 ZoD č. 30/01/2002.

Doterajší bod 2.2 sa označuje ako bod 2.3 a bod 2.3 sa označuje ako bod 2.4.

3) V **Čl. IV. Cena** sa mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:

4.2 Zmluvné strany Dodatkom č.1 k ZoD dohodli celkovú cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v ZoD č.30/01/2002:

cena diela bez DPH	16, 438 276,- Sk
DPH 10% (13, 276 225,-)	1, 327 622,- Sk
DPH 23% (3, 162 051,-)	727 272,- Sk
Cena spolu s DPH	**18, 493 170,- Sk**

Cena za naviac práce dohodnutých v Dodatku č.1:

cena diela bez DPH	2, 072 763,- Sk
DPH 10% (2,028 468,-)	202 847,- Sk
DPH 23% (44 295,-)	10 188,- Sk
Cena spolu s DPH	**2, 285 798,- Sk**

Celková nová cena diela:

cena diela bez DPH	18, 511 039,- Sk
DPH 10% (15, 304 693,-)	1, 530 469,- Sk
DPH 23% (3, 206 346,-)	737 460,- Sk
Celková nová cena diela spolu s DPH	**20, 778 968,- Sk**

Súčasťou Dodatku č.1 k ZoD č.30/01/2002 je ponukový rozpočet zhotoviteľa doplnený kalkuláciou, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.2 tohto dodatku.

4) Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú záznamy zo stavebného denníka o nutnosti vykonania naviac prác, v ktorom sú uvedené i požiadavky užívateľa (príloha č.3).

5) Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č.30/01/2002. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti nezmenené.

6) Dodatok č.1 k ZoD je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

7) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 14.4.2002

V Topoľčanoch, dňa

Objednávateľ:

plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

Zhotoviteľ:

František KRCHŇAVÝ

Príloha k DOD.č.1/ZoD č._____

Predmet ZoD (dielo) : TOPOLČANY - Rekonštrukcia budovy č.29
pre Veliteĺstvo a štáb mnohonárodnej brigády

Objednávateĺ : SR-MO SR, Bratislava
Projektant : VPU DECO Bratislava a.s.
Zhotoviteĺ : FKL a brat s.r.o. LUDANICE

REKAPITULÁCIA CENY za dielo

Označ. + skrátený popis časti predmetu obstarania (diela)		Dohodnutá cena v Šk bez DPH	DPH	s DPH spolu
1, SO 01 :		15 031 184	1 889 021	16 920 205
- REKONŠTRUKCIA BUDOVY				
DOD.č.1-03/2002	+	1 834 652	183 465	2 018 117
-"- z 03 04 2002	-	139 702	-13 970	-153 672
-"- z 09 04 2002		51 044	10 863	61 907
SO 01 spolu :		16 777 178	2 069 379	18 846 557
2, SO 02 :		676 341	67 634	743 975
- PRÍPOJKA TELEFÓNU				
DOD.č.1-03/2002	+	252 047	25 205	277 252
SO 02 spolu :		928 388	92 839	1 021 227
3, SO 03 :		267 492	51 913	319 405
- VONK.ROZVOD BEZP.SYSTÉMU				
DOD.č.1		0	0	0
SO 03 spolu :		267 492	51 913	319 405
4, SO 04 :		99 150	9 915	109 065
- VODOVOD				
DOD.č.1-03/2002	+	19 269	1 927	21 196
-"- z 03 04 2002	-	2 634	-264	-2 898
SO 04 spolu :		115 785	11 578	127 363
5, SO 05 :		364 109	36 411	400 520
- KANALIZÁCIA				
DOD.č.1-03/2002	+	64 589	6 459	71 048
-"- z 03 04 2002	-	6 502	-650	-7 152
SO 04 spolu :		422 196	42 220	464 416

1-5 / SO 01 - SO 05 bez DPH spolu :	16 438 276 Sk
DOD.č.1 bez DPH spolu :	2 072 763 Sk
bez DPH celkom :	18 511 039 Sk

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 13. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: