23

1× TD
2× zhotoviteľ 3

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 3001/05
Z o D - uzatvorená podľa § 536 a nasledne Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami:

Článok I. Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca:	**Ing. Rudolf Kovačka - riaditeľ**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	Ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO:	308 455 72
Telefón/fax:	048 4153029, 0960 462266 – fax
Číslo účtu:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných:	Ing. Rudolf Kovačka – riaditeľ SAMaV
- technických:	pplk. Ing. Anton Šimon – riaditeľ OdIVaOŽP SAMaV
1.2. Zhotoviteľ:	**Ing. Tibor Furmánek - BUILDING TRADE**
	Murgašova 18
	010 01 Žilina
Zastúpený:	**Ing. Tibor Furmánek**
Telefón:	041/5625356
IČO:	10939342
IČ DPH:	SK 1020545493
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
Číslo účtu:	31947432 / 0200

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl.I

Vzľadom na zmenu technického riešenia oproti schválenému projektu stavby, ktoré bolo vyvolané nepredvídateľnými skutočnosťami zistenými v priebehu zakladania stavby a následne s tým súvisiacich naviac prác, sa zmluva o dielo č. 3001/2005, Dodatok č.1 na stavebnú akciu „Zemianske Kostoľany – referenčné chemické laboratórium“ ev.č.:18 686 mení a dopĺňa takto:

1. Článok II. Predmet plnenia, bod 2.1.5 sa dopĺňa v znení:
   „V súlade s bodom 4.5 zmluvy, zhotoviteľ vykoná naviac práce na objektoch:
   SO 02 – Objekt chemických laboratórií – naviac práce
   SO 08 – Regulácia potoka a úprava odvodňovacieho rigolu – naviac práce
   PS 02 – Rozvod stlačeného vzduchu pre NMR – zníženie rozsahu prác,
   Ktoré sú špecifikované v rozpočte, ktorý je súčasťou tohoto dodatku
2. Článok IV. Cena diela za zhotovenie diela podľa článku II. je:

SO 01 – Príprava územia – búracie práce

základ ceny pre DPH 19%:	1.990.942,- Sk
DPH 19%:	378.279,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**2.369.221,- Sk**

SO 02 – Objekt chemických laboratórií – **pôvodná cena**

základ ceny pre DPH 19%:	44.133.469,- Sk
DPH 19%:	8.385.359,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	52.518.828,- Sk

SO 02 – Objekt chemických laboratórií – **prípočet**

základ ceny pre DPH 19%:	150.937,- Sk
DPH 19%:	28.678,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	179.615,- Sk

SO 02 – Objekt chemických laboratórií – nová cena

základ ceny pre DPH 19%:	44.284.406.- Sk
DPH 19%:	8.414.037.- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**52.698.443.- Sk**

SO 03 – Elektrická prípojka

základ ceny pre DPH 19%:	59.170,- Sk
DPH 19%:	11.242,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**70.412,- Sk**

SO 04 – Vodovodná prípojka

základ ceny pre DPH 19%:	225.122,- Sk
DPH 19%:	42.773,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**267.895,- Sk**

SO 05 – Tepelná prípojka

základ ceny pre DPH 19%:	343.866,- Sk
DPH 19%:	65.335,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**409.201,- Sk**

SO 06 – Slaboprúdová prípojka a ATÚ

základ ceny pre DPH 19%:	971.381,- Sk
DPH 19 %:	184.562,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**1.155.943,- Sk**

SO 07 – Kanalizácia

základ ceny pre DPH 19%:	2.142.479,- Sk
DPH 19%:	407.071,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**2.549.550,- Sk**

SO 08 – Regulácia potoka a úprava odvodňovacieho rigolu – **pôvodná cena**

základ ceny pre DPH 19%:	2.059.800,- Sk
DPH 19%:	391.362,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	2.451.162,- Sk

SO 08 – Regulácia potoka a úprava odvodňovacieho rigolu – **prípočet**

základ ceny pre DPH 19%:	122.103,- Sk
DPH 19%:	23.200,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	145.303,- Sk

SO 08 – Regulácia potoka a úprava odvodňovacieho rigolu – nová cena

základ ceny pre DPH 19%:	2.181.903,- Sk
DPH 19%:	414.562,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**2.596.465,- Sk**

SO 09 – Komunikácia a spevnené plochy

základ ceny pre DPH 19%:	1.505.933,- Sk
DPH 19%:	286.127,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**1.792.060,- Sk**

SO 10 – Vonkajšie osvetlenie

základ ceny pre DPH 19%:	165.721,- Sk
DPH 19%:	31.487,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**197.208,- Sk**

SO 11 – Oplotenie areálu RCHL

základ ceny pre DPH 19%:	455.216,- Sk
DPH 19%:	86.491,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**541.707,- Sk**

PS 01 – Náhradný zdroj elektrickej energie a jeho pripojenie

základ ceny pre DPH 19%:	1.653.270,- Sk
DPH 19%:	314.121,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**1.967.391,- Sk**

PS 02 – Rozvod stlačeného vzduch pre NMR – **pôvodná cena**

základ ceny pre DPH 19%:	6.308.532,- Sk
DPH 19%:	1.198.621,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	7.507.153,- Sk

PS 02 – Rozvod stlačeného vzduch pre NMR – **odpočet**

základ ceny pre DPH 19%:	- 273.040,- Sk
DPH 19%:	- 51.878,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	- 324.918,- Sk

PS 02 – Rozvod stlačeného vzduch pre NMR – nová cena

základ ceny pre DPH 19%:	6.035.492,- Sk
DPH 19%:	1.146.743,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**7.182.235,- Sk**

Celková cena za dielo bez DPH – **pôvodná** :	62.014.901,- Sk
DPH 19% – **pôvodná** :	11.782.830,- Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH – **pôvodná** :	73.797.731,- Sk

Celková cena za dielo bez DPH – **navýšenie** :	0,- Sk
DPH 19% – **navýšenie** :	0,- Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH – **navýšenie** :	0,- Sk

Celková cena za dielo bez DPH – nová :	**62 014 901,- Sk**
DPH 19% – nová :	**11.782.830,- Sk**
Cena za dielo celkom vrátane DPH – nová :	**73.797.731,- Sk**

2/ Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 3001/05.Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

3/ Dodatok č.2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

4/ Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici, dňa 20.6.2005

objednávateľ

.....

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

V Žiline, dňa 10.06.2005

zhotoviteľ

.....

Ing. Tibor Furmánek
BUILDING TRADE
Murgašova 18, 010 01 Žilina
IČ DPH: SK1020545493
IČO:10939342

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**