11

Dodatok č.1 k ZoD č. 726 031

na zhotovenie projektu stavby, inžinierskej činnosti a výkonu autorského dozoru GP, uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na stavebnú akciu 661 118 „Nitra, Krškany - oprava KJB“

Čl. I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
Splnomocnený zástupca	:	plk. Ing. Karol VALENT Úrad pre správu nehnuteľného majetku a výstavbu Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Karol VALENT Úrad pre správu nehnuteľného majetku a výstavbu
- technických	:	plk. Ing. Karol SKYBA - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42, 821 08 Bratislava
2. Zhotoviteľ	:	**VPÚ-LETkonzult, spol. s r.o., Račianska 109, Ateliér 1, ul. Na Hrebienku 20, 811 02 Bratislava**
V zastúpení	:	Ing. arch. Ladislav BITTNER, vedúci 1.ateliéru
Osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. arch. Ladislav BITTNER, vedúci 1.ateliéru
- vo veciach technických	:	, vedúci 1.ateliéru
IČO	:	
DRČ	:	
Bankové spojenie	:	
číslo účtu	:	

3. V náväznosti na uzavretú zmluvu o dielo č. 726 031, Čl. X. - Zmena záväzku, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.1, ktorým sa upravuje zmluva o dielo v Čl. V. - Čas plnenia. Na výrobnom výbore konanom dňa 13.9.2001 zástupca užívateľa požiadal prehodnotiť uvažovanú kapacitu rekonštruovanej varne zo 600 na 900 jedál denne. Týmto dňom boli práce na predmete plnenia pozastavené.
Vzhľadom na uvedené sa zmluvné strany dohodli na dodatku k ZoD č. 726 031 zo dňa 6.8.2001 takto:

Čl. V. Čas plnenia sa mení takto:

Na základe pozastavenia prác na predmete plnenia sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľovi čas plnenia neplynie a nové termíny dodania predmetu plnenia budú upresnené samostatným dodatkom k ZoD až po upresnení kapacity varne, prípadne po dodaní ďalších východzích podkladov objednávateľom. Celková cena diela sa nemení.

Čl. X. Záverečné ustanovenia znie:

1. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 726 031. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
2. Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Bratislave, dňa 27. 7. 2001

Objednávateľ

plk. Ing. Karol VALENT

V Bratislave , dňa

Zhotoviteľ

Ing. arch. Ladislav BITTNER

VPÚ - LETkonzult
spol. s r.o. RAČIANSKA č. 109
831 02 BRATISLAVA

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 20. septembra. 2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka :