Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. VHÚ č.4-11-9/2009
na akciu „Úprava priestorov prístavku hangáru č.1,vstup do expozície VHM Piešťany“

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	**Vojenský historický ústav**
Sídlo:	Krajná č. 27, 821 04 Bratislava
	☎ 02/48207703
Štatutárny orgán:	**pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.**
	riaditeľ
IČO:	00802751
Bankové spojenie:	štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000169713/8180
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných:	**pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.**
- technických:	**Dr. Anton Vajda**
	☎ Tel. číslo 02/48207707

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno:	**Severoslovenská stavebná, spol.s.r.o.**
Sídlo:	Horná Skotňa 2717, 024 04 Kysucké Nové Mesto
Štatutárny zástupca:	**Igor Ščamba**
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzením
Označenie registra:	Okresný súd v Kysuckom Novom Meste
Číslo zápisu:	Oddiel:Sro, vložka číslo: 17588/P
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie:	Igor Ščamba
IČO:	36425397
IČ DPH:	SK2021906018
Bankové spojenie:	VÚB a.s. Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu:	1926580058/0200
Číslo telefónu:	041/4213806

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Z dôvodu zníženia rozsahu prác v predmete zmluvy o dielo č. VHÚ č.4-11-9/2009 zo dňa 16.04.2009 a dodatku č.1 zo dňa 1.06.2009 (ďalej len : „zmluva“), ktoré vyplynuli počas realizácie diela a zámeny materiálov, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku, a v zápisoch z kontrolných dní zo dňa 27.04.2009, 11.05.2009, 26.05.2009 sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 2 , ktorým sa mení a upravuje zmluva takto :

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.d) vkladá nový bod 2.1.e), ktorý znie:

2.1.e) Zhotoviteľ zrealizuje práce spojené zo zámenou materálov a nerealizovaným niektorých prác v oblasti elektroinštalácie, ktoré sú opísané v zápisoch z kontrolných dní a ktoré vyplynuli z realizácie elektroinštalácie: zámena prahov bukových v počte 5 ks za prechodové lišty, zníženia počtu svietidiel o 4 ks, zníženia počtu žiaroviek o 4 ks, zníženie

svietidiel žiarovkových o 4 ks, zníženie počtu žiariviek lineár. o 6 ks, zníženie žiaroviek classic o 4 ks.

2) V **Čl. IV. Cena**, v súlade s bodom 4.3 sa mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie :

Cena diela dohodnutá v zmluve :	
Cena bez DPH	49.713,28 €
DPH 19%	9.445,52 €
Cena vrátane DPH	**59.158,80 €**
Cena za zníženie rozsahu práce :	
Cena bez DPH	765,47 €
DPH 19%	145,44 €
Cena vrátane DPH	910,91 €
Nová cena diela :	
Cena bez DPH	48.947,81 €
DPH 19%	9.300,08 €
Cena vrátane DPH	**58.247,89 €**

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa odsúhlasený objednávateľom v súlade s bodom 4.3. zmluvy.

3) Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.

4) Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú tri určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa ..-8..06..2009

.....
Objednávateľ
pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.

V Bratislave dňa ..-8..06..2009

.....
Zhotoviteľ
Igor Ščamba

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA
-1-

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

25. augusta 2010	Dr. Anton Vajda	
dátum	*meno pracovníka*	*podpis*