Zaevid pod č. 35/2001

Dodatok č. 01/2001
k Z m l u v e o d i e l o č. 16/05/2001 zo dňa 11.06.2001
uzatvorenej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1. **Objednávateľ:** *VOP 015, š.p. Nováky*
   Duklianska 60
   972 71 Nováky

Štatutárny zástupca:	pluk. Ing. Jozef Berák – generálny riaditeľ
Zástupca vo veciach technických:	Ing. Ján Lasáb – technický riaditeľ
Zástupca vo veciach ekon.-obchodných:	Ing. Eduard Balúch – ekon.-obch. riaditeľ
IČO:	00000418
DRČ:	00000418/674
Bankové spojenie:	Národná banka Slovenska
Číslo účtu:	600-882/0720

(v ďalšom texte len "objednávateľ")

2. **Zhotoviteľ:** *MV staving a.s.*
   Hviezdoslavova 2
   971 01 Prievidza

Štatutárny zástupca:	Milan Vlnieška – predseda predstavenstva, riaditeľ a.s.
Splnomocnenec pre zml. zastúpenie:	Ing. Jana Kratková – podpredseda predstavenstva, ekonomicko-obchodný námestník
Splnomocnenec pre tech. zastúpenie:	Milan Maslo – výrobno-technický námestník
IČO:	36298972
DRČ:	36298972/675
Bankové spojenie:	Poľnobanka, a.s. Prievidza
Číslo účtu:	875253/1200
Tel.:	046/5425387, 5426487
Fax:	046/5426616

(v ďalšom texte len "zhotoviteľ")

Zmluvné strany sa dňa 10.09.2001 dohodli na tomto dodatku:

Článok II.
Predmet dodatku

1. Upresnenie rozsahu prác a dodávok podľa dopracovanej projektovej dokumentácie, rozpočtu a výkazu výmer pre rok 2001 v rámci SGR stavby "Výrobný objekt D" VOP 015 š. p., Nováky.
2. Zápis v stavebnom denníku podpísaný zodpovedným pracovníkom objednávateľa, ktorým sa žiada zmena realizácie prác a dodávok, prípadne naviac práce oproti projektovej dokumentácii sa uznáva za rovnocenný so ZoD, prípadne jej dodatkami.

Článok III.
Rozsah a obsah prác

1. Rozsah a obsah prác je daný vzájomne odsúhlaseným upravený projektom a rozpočtom stavby v členení:

Stavebný objekt

- SO – 01 Hala povrchových úprav kovov
- SO – 02 Termické čistenie od. Plynov
- SO – 03 Sklad výrobkov – úpravy
- SO – 04 Trafostanica
- SO – 05 Vonkajšie rozvody elektro
- SO – 06 Prístupové komunikácie
- SO – 07 Prípojka pitnej a úžitkovej vody
- SO – 08 prípojka splaškovej a dažďovej kanalizácie
- SO – 09 priemyselný plynovod

Článok IV.
Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

1. Vzájomne upravená a odsúhlasená cena za nárokované práce a dodávky podľa tohto dodatku v zmysle článku II. bodu 1 a článku III. Je:

ZRN	36.285.000,-Sk
VRN (6%)	2.177.100,-Sk
Spolu bez DPH	**38.462.100,-Sk**

Výška DPH bude stanovená v zmysle zákona č. 289/95 Zb. v znení neskorších predpisov.
Súčasťou tohto dodatku sú dielčie rozpočty vyššie uvedených súborov (objektov).

2. Režim financovania:
   Doteraz prestavaná a fakturovaná čiastka je *Sk 19.263.281,-*
   Zostatok na prestavanie a fakturáciu je ***Sk 19.198.819,-***
   Ceny sú uvádzané bez DPH.
   Objednávateľ z konečnej faktúry zadrží 5% z ceny prác a dodávok – tzv. kolaudačná rata do doby odstránenia vád a nedorobkov brániacich užívaniu predmetu zmluvy a podpísania preberacieho protokolu o ich odstránení.

   Splátkový kalendár fakturácie do konca výstavby:

Mesiac	Sk	Dátum vystavenia faktúry	Úhrada v Sk	Termín úhrady faktúry
September	6 000 000,-	21.09.2001	6 000 000,-	39. týždeň
Október	7 000 000,-	19.10.2001	7 000 000,-	43. týždeň
November	6 198 819,-	23.11.2001	4 275 714,-	48. týždeň
Kolaudačná rata			1 923 105,-	50. týždeň
Spolu	19 198 819,-		19 198 819,-	

Článok V.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články a body pôvodnej ZoD č. 16/05/2001 zo dňa 11.06.2001 ostávajú v plnom rozsahu v platnosti.
2. Dodatok č. 01/2001 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Novákoch 12.09.2001

Vojenský opravárenský podnik 015
štátny podnik
Nováky
- 7 -

Objednávateľ

STAVING, a.s.
PRIEVIDZA

Zhotoviteľ