Dodatok č. 4 k ZoD č. 02028/2002
na akciu: „Kuchyňa – rekonštrukcia požiarnej zbrojnice“
ev. zn. 55 87 594

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42 130 - 882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ	:	**Stapring, a.s.** **Piaristická 2, 949 24 Nitra**
V zastúpení	:	Ing. Dušan HRBATÝ- splnomocnený zástupca
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Okresný súd Nitra
Číslo zápisu	:	vložka č. 164/N
Osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Dušan HRBATY, splnomocnený zástupca riaditeľ projektovo-inžinierskej organizácie
- vo veciach technických	:	Ing. Jozef BÚRI námestník riaditeľa pre marketing
IČO	:	31 411 401
DIČ	:	2020410986
IČ DPH	:	
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
čís. telefónu	:	
čís. faxu	:	

Na základe požiadavky objednávateľa o vypracovanie prevádzkového a manipulačného poriadku pre SO-09 ORL (ďalej len: „prevádzkový poriadok) odsúhlasenej MO SR č.p. SEMaI/K-30-3-482/2004-OdIOŽP zo dňa 30.6.2004, sa zmluvné strany dohodli na rozšírení predmetu zmluvy a uzatvorení tohto dodatku č. štyri, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 02028/2002 zo dňa 4.9.2002 zmenená a doplnená dodatkami č. jeden až tri (ďalej len: „zmluva“) takto:

1) V **Čl. III. Rozsah a obsah predmetu plnenia** sa mení a dopĺňa bod 3.12, ktorý znie:
   3.12 Zhotoviteľ vypracuje prevádzkový poriadok vrátane odsúhlasenia s užívateľom VÚ 1201 Kuchyňa, PSB Kuchyňa a OÚ Malacky – Referát vodnej správy.

2) V **Čl. IV. Spôsob splnenia predmetu zmluvy** sa dopĺňa bod 4.6, ktorý znie:
   4.6 Prevádzkový poriadok bude vypracovaný v troch výtlačkoch.

3) V **Čl. V. Čas plnenia** sa dopĺňa bod 5.4, ktorý znie:
5.4 Termín dodania prevádzkového poriadku: do 30 dní od uzatvorenia dodatku č. štyri k zmluve

4) V **Čl. VI. Cena** sa mení a dopĺňa bod 6.2 nasledovne:
Cena diela dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	851 710,00 Sk
DPH 10 % (801 760,00 Sk)	80 176,00 Sk
DPH 19 % (49 950,00 Sk)	9 490,50 Sk
Cena spolu s DPH	941 376,50 Sk

Cena za prevádzkový poriadok vrátane odsúhlasenia

Cena bez DPH	16 720,00 Sk
DPH 19 %	3 176,80 Sk
Cena spolu s DPH	19 896,80 Sk

Súčasťou tohto dodatku k zmluve je výpočet ceny diela za naviac práce, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku.

Nová cena diela :

Cena bez DPH	868 430,00 Sk
DPH 10 % (801 760,00 Sk)	80 176,00 Sk
DPH 19 % (66 670,00 Sk)	12 667,30 Sk
Cena spolu s DPH	961 273,30 Sk

5) Dodatok č. štyri tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

6) Dodatok č. štyri je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

7) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 16. 7. 2004

Objednávateľ

Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Nitre, dňa 09.07.2004

Zhotoviteľ

Ing. Dušan HRBATÝ

Stapring, a.s.
Piaristická 2, 949 24 Nitra
IČO: 31 411 401 IČ DPH: SK2020410986
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sa, vložka číslo: 164/N

STAPRING, a.s.

Piaristická 2 * 949 24 NITRA * SLOVENSKO

Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 164/N

Správa nehnuteľného majetku
a výstavby Bratislava
Krížna 42
821 08 Bratislava

Váš list značky /zo dňa:	Naša značka:	Vybavuje:
	226-Proj/2004	

VEC: **Cenová ponuka**

Predkladáme Vám cenovú ponuku na vypracovanie prevádzkového poriadku a zabezpečenie vyjadrení pre stavbu: "Kuchyňa – rekonštrukcia požiarnej zbrojnice" – obj. SO-09 ORL.

1. Vypracovanie prevádzkového poriadku pre odlučovač reopných látok ORL

Potreba hodín:	36		
z toho:			
náročné práce	24 hod x 370,00 Sk/hod	=	8 880,00 Sk
pomocné práce	12 hod x 160,00 Sk/hod	=	1 920,00 Sk
Cena spolu bez DPH			10 800,00 Sk
DPH 19 %			2 052,00 Sk
Cena vrátane 19 % DPH			12 852,00 Sk

2. Inžinierska činnosť – zabezpečenie vyjadrení

Potreba hodín:	16		
z toho:			
náročné práce	16 hod x 370,00 Sk/hod	=	5 920,00 Sk
Cena spolu bez DPH			5 920,00 Sk
DPH 19 %			1124,80 Sk
Cena vrátane 19 % DPH			7 044,80 Sk

Cena celkom bez DPH	16 720,00 Sk
DPH 19 %	3 176,80 Sk
Cena celkom vrátane 19 % DPH	19 896,80 Sk

S pozdravom.

Stapring, a.s.
Piaristická 2, 949 24 Nitra
IČO: 31 411 401 IČ DPH: SK2020410986
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sa, vložka číslo: 164/N

Ing. Jozef Búri
námestník riaditeľa pre marketing

V Nitre, 17. 06. 2004

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 15. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: