Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 9/2005/D
na stavebnú akciu :
„Bratislava, Kutuzovove kasárne – rekonštrukcia budovy č. V. – sociálna časť"
ev. zn. 55 87 672

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- vo veciach technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**RENSTAV spol. s r.o.**
Sídlo	:	925 45 Abrahám 219
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu v Trnave
Číslo zápisu	:	Oddiel : Sro, vložka číslo : 1287/T
V zastúpení	:	Daniel PALŠOVIČ – konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Daniel PALŠOVIČ
- vo veciach technických	:	Daniel PALŠOVIČ
IČO	:	314 25071
DRČ	:	SK2020372860
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu a faxu	:	

Počas realizácie diela vznikli zhotoviteľovi naviac práce a bolo nutné ich vykonať nad rozsah zmluvne dohodnutých prác. Tieto naviac práce sú odsúhlasené spisom č. p. SEMaI/K-30-3-741/2005-OdIOŽP zo dňa 4.novembra 2005, ktorého fotokópia tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 2, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 29/2005/D zo dňa 22.augusta 2005 a dodatok č. 1 zo dňa 28.októbra (ďalej len: „zmluva") nasledovne :

1) **Čl. IV. Cena** bod 4.2 sa mení takto :
Zmluvne dohodnutá cena :

Cena za dielo bez DPH	4.040.876,30 Sk
DPH 19 %	767.766,50 Sk
Cena vrátane DPH	4.808.642,80 Sk

Cena za naviac práce :

Cena bez DPH	533.730,30 Sk
DPH 19 %	101.408,80 Sk
Cena vrátane DPH	635.139,10 Sk

Nová zmluvná cena :

Cena za dielo bez DPH	4.574.606,60 Sk
DPH 19 %	869.175,30 Sk
Cena celkom vrátane DPH	**5.443.781,90 Sk**

Týmto dodatkom sa zvyšuje celková cena diela o sumu 635.139,10 Sk vrátane DPH. Naviac práce sú ocenené v položkovom rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tohto dodatku.

2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

3) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

4) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 14 NOV. 2005

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Abraháme, dňa 9.novembra 2005

Zhotoviteľ
Daniel PALŠOVIČ

RENSTAV
spol. s r. o.
925 45 ABRAHÁM

Krycí list

RENSTAV s.r.o.

Stavba : Rekonš. soc. zariadení budova AB, Kutuzovove kasárne -Práce naviac	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : ODIS s.r.o. Žilina

Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Renstav spol. s r. o. 92545 Abrahám	IČO : 31425071	DIČ : IČ DPH : Sk2020372860
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	635 139 Sk	za M3 OP		1 M	635 139 Sk	za M
	1 M2 ZP	635 139 Sk	za M2 ZP				
	1 M2 UP	635 139 Sk	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	377 088,39	-6 676,00	370 412,39
2	PSV :	97 790,40	35 744,00	133 534,40
3	MCE :	15 659,00	-2 427,50	13 231,50
4	iné :			
5	Súčet :	490 537,79	26 640,50	517 178,29

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	16 552,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	16 552,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	533 730,29
22	DPH 19 % z : 533 730,29	101 408,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	635 139,09

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

RENSTAV spol. s r. o. 925 45 ABRAHÁM

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 18. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: