ING ŽILKA

# DODATOK č. 5
# K ZMLUVE O DIELO č. V – 04/2005
# na akciu „Sliač – rekonštrukcia hangáru Vítkovice“, ev. č. 18 471

## Čl. 1
## Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | **Objednávateľ:** | **Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR** |
| | | **Správa nehnuteľného majetku a výstavby** |
| | so sídlom: | Československej armády č. 7 |
| | | 975 90 Banská Bystrica |
| | IČO: | 308 455 72 |
| | v mene kt. koná: | Ing. Rudolf Kovačka – riaditeľ správy |
| | (ďalej len „objednávateľ“) | |
| 1.2 | **Zhotoviteľ:** | **IRES R+M, s.r.o.** |
| | so sídlom: | Žižkova 19 |
| | | 040 01 Košice |
| | IČO: | 36 197 882 |
| | IČ DPH: | SK2020060031 |
| | zapísaný: | Obchodný register Okresného súdu v Košice 1, |
| | | odd: Sro, vl. č.: 11570/V |
| | v mene kt. koná: | Marián Lengeň – konateľ spoločnosti |
| | (ďalej len „zhotoviteľ“) | |

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení dodatku č. 5 k Zmluve o dielo č. V – 04/2005 (ďalej aj ako len „dodatok“).

## Čl. 2
## Predmet dodatku

2.1 Na základe požiadavky užívateľa VÚ 4977 Sliač sa pristúpilo k naviac prácam týkajúcich sa AL podhľadu v priestore haly hangáru (vyčistenie AL podhľadu + samotný náter).

2.2 V čl. II. Predmet zmluvy sa dopĺňajú body 2.7 v tomto znení:
„2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať naviac práce týkajúce sa AL podhľadu v priestore haly hangáru (vyčistenie AL podhľadu + samotný náter). Naviac práce sú presne špecifikované v rozpočte , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

2.3 V čl. III Čas plnenia, bod 3.1.1 sa mení v tomto znení:

- „3.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo v termíne: **do 28.9.2007**.

2.4 V čl. IV. Cena za dielo sa upravuje bod 4.2 v tomto znení:

- „4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. sa stanovuje:

| | |
|---|---|
| **SO 01 Hangár, prístavba – pôvodná** | |
| Základ ceny pre DPH | 57.080.421,89 Sk |
| DPH | 10.845.280,24 Sk |
| Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH | 67.925.702,13 Sk |
| | |
| **SO 01 Hangár, prístavba – v zmysle bodu 2.2 dodatku** | |
| Základ ceny pre DPH | 504.898,74 Sk |
| DPH | 95.930,80 Sk |
| Celková cena za objekt SO 02 spolu s DPH | 600.829,54 Sk |
| | |
| **SO 01 Hangár, prístavba – spolu** | |
| Základ ceny pre DPH | 57.585.320,63 Sk |
| DPH | 10.941.211,04 Sk |
| Celková cena za objekt SO 02 spolu s DPH | 68.526.531,67 Sk |
| | |
| **SO 02 Teplovod - pôvodná** | |
| Základ ceny pre DPH | 6.614.374,84 Sk |
| DPH | 1.254.731,23 Sk |
| Celková cena za objekt SO 02 spolu s DPH | 7.871.106,07 Sk |
| | |
| **Celková cena za dielo bez DPH – pôvodná (dodatok č. 4)** | |
| **Základ ceny pre DPH** | **63.694.795,73 Sk** |
| **DPH** | **12.102.011,47 Sk** |
| **Celková cena za dielo spolu s DPH** | **75.796.807,20 Sk** |
| | |
| **Celková cena za dielo bez DPH – nová** | |
| **Základ ceny pre DPH** | **64.199.694,47 Sk** |
| **DPH** | **12.197.942,27 Sk** |
| **Celková cena za dielo spolu s DPH** | **76.397.636,74 Sk** |

## Čl. 3

## Záverečné ustanovenia

3.1 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú Rozpočty ohľadne naviac prác a zámeny prác definovaných v bodoch 2.5 a 2.6 dodatku a Výpočet cenových vplyvov.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 výtlačkoch, pričom 4 vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a 2 vyhotovenia pre zhotoviteľa.

3.3 Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

V Banskej Bystrici, dňa 6.8.2007

V Košiciach, dňa 07.08.2007

Obiednávateľ:

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

IREA K+M s.r.o.
Žižkova 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 882 IČ DPH: SK2020060031

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. Návrh dodatku č. 5. k zmluve o dielo č. V-04/2005 ... na akciu „SLAE - REKONŠTRUKCIA HANGÁRV VÍTKOVICE“, ev. zn.: 18771 ... je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

V B. Bystrici dňa: 6.8.2007

.....
V- ORS,
Ing. Ivan Sochor

.....
R-OdIV a OŽP,
Ing. Anton Šimon

**Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom**

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**