Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 149/2004

na akciu: „Bratislava, Kutuzovové kasárne – rekonštrukcia objektu“, ev. zn. 55 87 605

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**HORNEX, a.s.**
Sídlo	:	**Agátová 1, 841 01 Bratislava**
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo: 2623/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Daniel KUCEJ, podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ
- vo veciach technických	:	Ing. Štefan BAKSA, manažér – stavbyvedúci Ing. Ľuboš KAŠTAN, manažér – asistent stavbyvedúceho
IČO	:	35 802 570
IČ DPH	:	SK2020223788
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	
e-mail	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 149/2004 zo dňa 16.7.2004 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené č.p. SEMaI/K-30-3-558/2004 dňa 12.11.2004, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.1, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.f) vkladá nový bod 2.1.g), ktorý znie:

2.1.g) Odstránenie azbestocementových dosiek z podhľadov a obkladov na stĺpoch nosnej oceľovej konštrukcie s vysokým karcinogénnym rizikom v rozsahu špecifikovanom v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa.

2) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodu 4.4 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:
4.2 Zmluvné strany dodatkom č.1 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Pôvodná cena za predmet zmluvy dohodnutá v zmluve pred podpísaním dodatku č.1 k zmluve :

Cena diela bez DPH	173 789 999,06 Sk
DPH 19%	33 020 099,70 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**206 810 098,76 Sk**

Vyššie uvedená celková cena diela sa skladá:

a) z ceny časti diela vykonávanej nominovaným poddodávateľom, ktorá je:

Cena bez DPH	36 460 652,00 Sk
DPH 19%	6 927 523,90 Sk
Cena spolu s DPH	**43 388 175,90 Sk**

b) z ceny časti diela zabezpečovanej zhotoviteľom diela, ktorá je:

Cena bez DPH	137 329 347,06 Sk
DPH 19%	26 092 575,80 Sk
Cena spolu s DPH	**163 421 922,86 Sk**

Cena naviac prác, ktoré zhotoviteľ vykoná na základe tohto dodatku k zmluve o dielo :

Cena bez DPH	2 175 494,37 Sk
DPH 19%	413 343,90 Sk
Cena vrátane DPH	**2 588 838,27 Sk**

Celková cena za predmet zmluvy vrátane ceny naviac prác, ktoré zhotoviteľ vykoná na základe tohto dodatku k zmluve o dielo :

Cena diela bez DPH	175 965 493,43 Sk
DPH 19%	33 433 443,60 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**209 398 937,03 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa odsúhlasený objednávateľom v súlade s bodom 4.4. tejto zmluvy.

3) Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4) Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 25. 11. 2004

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ
Ing. Daniel KUCEJ

HORNEX, a.s.
Agátová 1 (16)
841 01 BRATISLAVA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Kutuzovove kasárne - DODATKY**	JKSO	
Názov objektu	**Dodatok č. 1 - Likvidácia azbestu**	EČO	
Názov časti		Miesto	

Objednávateľ	IČO	IČ DPH
Projektant		
Zhotoviteľ		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
		28. 9. 2004	23

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		**Základné rozp. náklady**		**B**		**Doplňkové náklady**		**C**		**Vedľajšie rozpočtové náklady**		
1	**HSV**	Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	1 722 802	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	**PSV**	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	**"M"**	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	**ZRN (r. 1-6)**		1 722 802	12	**DN (r. 8-11)**	0	19	**VRN (r. 13-18)**		0
20	HZS		452 693	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	**Celkové náklady**		
23	Súčet 7, 12, 19-22		2 175 494,37
24	19%	2 175 494,37 DPH	413 343,90
25	**Cena s DPH (r.23+24)**		**2 588 838,27**

E	**Prípočty a odpočty**	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant	
Dátum a podpis	Pečiatka
Objednávateľ	
Dátum a podpis	Pečiatka
Zhotoviteľ	
Dátum a podpis	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba : Kutuzovove kasárne - DODATKY

Objekt : Dodatok č. 1 - Likvidácia azbestu

Časť :

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

JKSO :

EČO :

Spracoval :

Dátum : 28. 9. 2004

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Práce a dodávky HSV				
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				
1	011	342252350	Vytvorenie konštrukcie kontrol. pásma - drevený rošt z hranolčekov 100 x 50 mm	M	532,000	134,60	71 607,20
2	011	342252351	Uzatvorenie kontrol pásma PE fóliou	M2	288,560	119,20	34 396,35
3	011	342252352	Vytvorenie konštrukcie hyg. slučky	M	96,500	141,80	13 683,70
4	011	342252353	Uzatvorenie hygienickej slučky PE fóliou	M2	71,500	125,80	8 994,70
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**128 681,95**
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
5	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	M2	543,000	74,80	40 616,40
6	013	962031192	Odstránenie konštrukcie kontrol. pásma a hygienickej slučky	M	1 289,000	91,30	117 685,70
7	013	962031193	Odstránenie PE fólie	M2	298,000	48,60	14 482,80
8	015	966089550	Demontáž azbestocem. mateiálu - stropy	M2	3 596,330	256,80	923 537,54
9	015	966089560	Demontáž azbestocem. mateiálu - stĺpy	M2	192,780	208,40	40 175,35
10	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	60,000	160,60	9 636,00
11	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	300,000	112,40	33 720,00
12	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	60,000	288,40	17 304,00
13	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 800,000	11,00	19 800,00
14	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	60,000	162,20	9 732,00
15	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	300,000	18,10	5 430,00
16		979131409	Poplatok za uloženie AZC odpadu na vymedzených skládkach	t	60,000	3 250,00	195 000,00
17		979131410	Poplatok obci v ktorej sa skládka nachádza	t	60,000	200,00	12 000,00
18		PC2	Meranie na prítomnosť azbestocementových vlákien počas prác	posch.	5,000	14 500,00	72 500,00
19		PC3	Meranie na prítomnosť azbestocementových vlákien po ukončení prác	posch.	5,000	14 500,00	72 500,00
20		PC6	Prenájom kontajnerov na prepravu nebezpečného odpadu	kus	10,000	1 000,00	10 000,00
21		PC1	Vypracovanie projektu sanácie	kpl	1,000	14 300,00	14 300,00
22		PC4	Stabilizácia (postriekanie AZC materiálu disperziou) a balenie odpadu do vriec	m2	3 596,330	16,90	60 777,98
23		PC5	Čistenie - vysávanie podláh, stien a stropov kontrol. pásma špec. vysávačmi	m2	3 596,330	105,00	377 614,65
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**2 046 812,42**
			HSV Celkom				**2 175 494,37**
			Celkom				**2 175 494,37**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 8 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : Rajičová