DODATOK č. 7
K ZMLUVE O DIELO č. V – 04/2005
na akciu „Sliač – rekonštrukcia hangáru Vítkovice“, ev. č. 18 471

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
		Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	so sídlom:	Československej armády č. 7
		975 90 Banská Bystrica
	IČO:	308 455 72
	v mene kt. koná:	Mgr. Natália Sedmáková – poverená riaditeľka správy
	(ďalej len „objednávateľ“)	
1.2	**Zhotoviteľ:**	**IRES R+M, s.r.o.**
	so sídlom:	Žižkova 19
		040 01 Košice
	IČO:	36 197 882
	IČ DPH:	SK2020060031
	zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu v Košice 1,
		odd: Sro, vl. č.: 11570/V
	v mene kt. koná:	Marián Lengeň – konateľ spoločnosti
	(ďalej len „zhotoviteľ“)	

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení dodatku č. 5 k Zmluve o dielo č. V – 04/2005 (ďalej aj ako len „dodatok“).

Čl. 2
Predmet dodatku

2.1 V nadväznosti na uzatvorený dodatok č. 6 k ZoD a realizáciu rozpočtového opatrenia RO02–20/015-2007/10 ktorým boli zvýšené finančné prostriedky na predmetnej stavbe o 11 Mil. Sk sa pristúpilo k naviac prácam týkajúcich sa realizácie nových hangárových vrát. Zmluva o dielo č. V- 04/2005 na stavebnú akciu „Sliač – rekonštrukcia budovy č. 73 – Hangár Vítkovice“ ev. č. 18 471 sa mení a dopĺňa takto:

2.2 V čl. II. Predmet zmluvy sa dopĺňa bod 2.8 v tomto znení:

„2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať naviac práce týkajúce sa realizácie nových hangárových vrát. Naviac práce sú presne špecifikované v rozpočte, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

2.3 V čl. IV. Cena za dielo sa upravuje bod 4.2 v tomto znení:

- „4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. sa stanovuje:

SO 01 Hangár, prístavba – pôvodná	
Základ ceny pre DPH	57.585.320,63 Sk
DPH	10.941.211,04 Sk
Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH	68.526.531,67 Sk
SO 01 Hangár, prístavba – v zmysle bodu 2.2 dodatku	
Základ ceny pre DPH	9.243.697,31 Sk
DPH	1.756.302,50 Sk
Celková cena za objekt SO 02 spolu s DPH	10.999.999,81 Sk
SO 01 Hangár, prístavba – spolu	
Základ ceny pre DPH	66.829.017,94 Sk
DPH	12.697.513,54 Sk
Celková cena za objekt SO 02 spolu s DPH	79.526.531,48 Sk
SO 02 Teplovod - pôvodná	
Základ ceny pre DPH	6.614.374,84 Sk
DPH	1.254.731,23 Sk 1.256 731,23
Celková cena za objekt SO 02 spolu s DPH	7.871.106,07 Sk
Celková cena za dielo bez DPH – pôvodná (Dod. č.5)	
Základ ceny pre DPH	**64.199.694,47 Sk**
DPH	**12.197.942,27 Sk**
Celková cena za dielo spolu s DPH	**76.397.636,74 Sk**
Celková cena za dielo bez DPH – nová	
Základ ceny pre DPH	**73.443.391,78 Sk**
DPH	**13.954.244,77 Sk**
Celková cena za dielo spolu s DPH	**87.397.636,55 Sk**

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

3.1 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú Rozpočty ohľadne naviac prác definovaných v bodoch 2.2 dodatku.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 výtlačkoch, pričom 4 vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a 2 vyhotovenia pre zhotoviteľa.

3.3 Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

V Banskej Bystrici, dňa 31.10.2004

Obiednávateľ:

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

V Košiciach, dňa 27.10.2004

Zhotoviteľ:

R+M s.r.o.
Žižkova 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 882 IČ DPH: SK2020060031

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. Návrh dodatku č. 1. k zmluve o dielo č. V-04/2005 na akciu „SLNK - REKONSTRUKCIA HANGÁRU VÍŤKOVICE“, ev. zn.: 18477. je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

V B. Bystrici dňa: 26.10.2007

.....
V- ORS,
Ing. Ivan Sochor

.....
R-OdIV a OŽP,
Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**