Dodatok č.4 k ZoD č. 726 031

na stavebnú akciu 87 601 (661 118) „Nitra, Krškany - oprava KJB“

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona č. 637/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1. januára 2003, sa zmluvné strany dohodli na znení Dodatku č.4, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č.726 031 zo dňa 6.8.2001 takto:

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	**:**	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA – riaditeľ
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ odboru výstavby a životného prostredia
2. Zhotoviteľ	**:**	**VPÚ-LETkonzult, spol. s r.o., Račianska 109,**
Sídlo	:	**Ateliér 1, ul. Na Hrebienku 20, 811 02 Bratislava**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Okresný súd Bratislava I
Číslo zápisu	:	vložka č. 7681/B
V zastúpení	:	Ing. arch. Ladislav BITTNER, vedúci 1.ateliéru
Osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. arch. Ladislav BITTNER, vedúci 1.ateliéru
- vo veciach technických	:	Ing. arch. Ladislav BITTNER, vedúci 1.ateliéru
IČO	:	
DRČ	:	
Bankové spojenie	:	
číslo účtu	:	
číslo telefónu	:	

1) Vzhľadom na to, že touto úpravou došlo k zmene DPH z 10% na 14%, mení a dopĺňa sa **Čl. VII. Cena**, bod 1., nasledovne:

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v ZoD č. 726031 a v dodatkoch č.1 až 3:

Cena bez DPH	499.450,- Sk
DPH 10 %	49.945,- Sk
Cena za dielo vrátane DPH	549.395,- Sk

Cena diela uhradená do 31.12.2002 :

Cena bez DPH	484.615,00 Sk
DPH 10 %	48.461,50 Sk
Cena vrátane DPH	533.076,50 Sk

Cena za autorský dozor po úprave sadzby DPH:

Cena bez DPH	14.835,00 Sk
DPH 14 %	2.076,90 Sk
Cena vrátane DPH	16.911,90 Sk

Nová cena diela po úprave DPH :

Cena bez DPH	499.450,00 Sk
DPH 10 % (484.615,-)	48.461,50 Sk
DPH 14 % (14.835,-)	2.076,90 Sk
Cena za dielo spolu vrátane DPH	**549.988,40 Sk**

2) Dodatok č.4 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 726 031. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
3) Dodatok č.4 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
4) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 17 JAN 2003

Objednávateľ

plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

V Bratislave , dňa 17. 1. 2003

Zhotoviteľ

Ing. arch. Ladislav BITTNER

VPÚ - LETkonzult
spol. s r.o.

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 20. septembra. 2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka :