SAPaÚ - 222 - 14/2010

(14)

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. SAPaÚ-222-13/2010

1.) Zmluvné strany MO SR a STAVBAL, s.r.o., sa v súlade s ustanovením článku X. Záverečné ustanovenia, bod 10.2 a článku III. Termín plnenia, bod 3.1 a 3.2 Zmluvy o dielo SAPaÚ-222-13/2010 zo dňa 27. apríla 2010 na predmet plnenia „Oprava budovy TOV-opravy kanalizácie, omietok, priečok, hygienické maľby a nátery, výmena dverí b. č. 9“ sa dohodli na zmene termínu plnenia.

2.) Pôvodné znenie:
Článok III - Termín plnenia, bod 3.1:
Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl. II tejto zmluvy s termínom:
Termín začatia prác: 28. 04. 2010
Termín ukončenia prác: 31. 05. 2010

Nové znenie:
Článok III - Termín plnenia, bod 3.1:
Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl. II tejto zmluvy s termínom:
Termín začatia prác: 28. 04. 2010
Termín ukončenia prác: 30. 07. 2010

2.) Ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

3.) Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.

4.) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 25.5.2010

Ing. Ján BAKOŠ
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
IČ DPH: SK2022154541 Tel.: 032/648 61 81

v Trenčíne, dňa: 25.5.2010

Ján BALAJ

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu: SAPaÚ-222-13/2010 DODATOK č. 1

Ing. Ľubomír Kristín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

5-25