Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 11-S/2007 a dodatku č. 1 na stavebnú akciu
„Sliač – rekonštrukcia budovy č. 92 – letecké krídlo"

Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Sídlo:	Kutuzovova 8
	832 47 Bratislava
Splnomocnený zástupca:	Ing. Polačko Jozef – generálny riaditeľ
	Sekcie majetku a infraštruktúry
	Ing. Viliam Jankech - zástupca generálneho riaditeľa
	Sekcie majetku a infraštruktúry
IČO:	30845572
Telefón/fax:	048/4153029, 0960462266-fax
Číslo účtu:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných:	Ing. Polačko Jozef
- technických:	Mgr. Sedmáková Natália

Zhotoviteľ:	**Pavol Harcek**
Sídlo:	Jesenského 2241
	024 01 Kysucké Nové Mesto
Zastúpený:	Pavol Harcek – majiteľ
IČO:	10844023
DIČ:	1020458021
IČ DPH:	SK 1020458021
Bankové spojenie:	VÚB Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu:	200446322/0200
Zapísaný:	v Živnostenskom registri ObÚ Žilina pod č. 504-5363

Čl. I.

Vzhľadom na potrebu naviac prác, ktoré vyplynuli z procesu realizácie sa zmluva o dielo č. 11-S/2007 a dodatok č. 1 na stavebnú akciu „Sliač – rekonštrukcia budovy č. 92 – letecké krídlo" mení a dopĺňa takto:

1. Článok II. Predmet plnenia, bod 2.1. dopĺňa sa o nový bod č. 2.1.2 v znení:

„2.1.2. V súlade s bodom 4.3.1. zmluvy, zhotoviteľ vykoná naviac práce na objekte SO01, ktoré sú špecifikované v rozpočte v rozsahu:

- repasácia vykurovacích telies,
- celková repasácia elektrokotlov,
- doplnenie čerpadiel, vyrovnávača tlaku a expanzných nádob,
- výmena dvierok elektrických rozvádzačov RIS."

414.

Pavol HARCEK

Krycí list rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : sliac 92	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt :SO - 01 Rekonštrukcia b.č.92	JKSO :	Spracoval: Tóth Rastislav	
Časť :Práce naviac 2		Dňa:	Zmluva č.:

Odberateľ:	MO SR SAMaV Banská Bystrica, ul.ČSLA 7	IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	Pavol Harcek	IČO:	DIČ:
Projektant:	IDOS PROJEKT s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica	IČO:	DIČ:

1	M3 OP	487 876 Sk	1	M2 UP	487 876 Sk
1	M2 ZP	487 876 Sk	1	M	487 876 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	409 979,93		409 979,93
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	409 979,93		409 979,93

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

PAVOL HARCEK
Jesenského 2241
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 10644023, DIČ: 1[illegible]

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		409 979,93
22	DPH 19% z:	409 979,93	77 896,20
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		487 876,13
F	Odpočet - prípočet		

Duálne oceňovanie - EUR:	
Bez DPH:	*13 608,84*
S DPH:	*16 194,52*

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: MO SR SAMaV Banská Bystrica, ul.ČSLA 7
Projektant: IDOS PROJEKT s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica
Dodávateľ: Pavol Harcek

Spracoval: Tóth Rastislav
JKSO :
Dátum:

Stavba : sliac 92
Objekt :SO - 01 Rekonštrukcia b.č.92
Časť :Práce naviac 2

Pavol HARCEK

Rekapitulácia rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	*Spolu EUR*	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
731 - Kotolne	309 890,00	0,00	309 890,00	*10 286,46*	0,05600	0,000
735 - Vykurovacie telesá	79 611,08	0,00	79 611,08	*2 642,60*	0,00000	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	4 750,00	0,00	4 750,00	*157,67*	0,00030	0,000
783 - Nátery	15 728,85	0,00	15 728,85	*522,10*	0,01719	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	409 979,93	0,00	409 979,93	*13 608,84*	0,07349	0,000
Za rozpočet celkom	409 979,93	0,00	409 979,93	*13 608,84*	0,07349	0,000

PAVOL HARCEK
Jeseniského 2241
024 01 Rajecká Nová Mesto
IČO: 10844023, DIČ: [illegible]

Odberateľ: MO SR SAMaV Banská Bystrica, ul.ČSLA 7
Projektant: IDOS PROJEKT s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica
Dodávateľ: Pavol Harcek

Spracoval: Tóth Rastislav
JKSO :
Dátum:

Stavba : sliac 92
Objekt :SO - 01 Rekonštrukcia b.č.92
Časť :Práce naviac 2

Pavol HARCEK

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	*J. Cena EUR*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu EUR*	Hmotn. v t Spolu	Suť v t Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			731 - Kotolne										
1	731	73119-0940	Dodávka + montáž hydraulického vyrovnávača tlaku	1,000	kus	96 780,00	*3 212,507*	96 780,00		*3 212,507*			19
2	731	73119-0950	Dodávka + montáž obehového čerpadla	2,000	kus	68 660,00	*2 279,094*	137 320,00		*4 558,189*			19
3	731	73119-0960	Dodávka + montáž expanznej nádoby 280l	1,000	kus	27 350,00	*907,854*	27 350,00		*907,854*			19
4	731	73119-0970	Dodávka + montáž navarovacích prírub	8,000	kus	4 165,00	*138,253*	33 320,00		*1 106,021*	0,04000		19
5	731	73119-0980	Dodávka + montáž el.špirál elektrokotlov	4,000	kus	3 780,00	*125,473*	15 120,00		*501,892*	0,01600		19
			731 - Kotolne spolu:	**309 890,00**				**309 890,00**	**0,00**	***10 286,46***	**0,05600**	**0,000**	
			735 - Vykurovacie telesá										
6	731	73519-1901	Opr. vykur. telies, vyskúšanie tlakom po oprave ocel. telies	28,650	m2	35,00	*1,162*	1 002,75		*33,285*			19
7	731	73519-1903	Opr. vykur. telies, vyčistenie preplách. telies ocel, hliník	28,650	m2	7,40	*0,246*	212,01		*7,037*			19
8	731	73519-1905	Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa	42,000	kus	17,60	*0,584*	739,20		*24,537*			19
9	731	73519-1910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	28,650	m2	8,80	*0,292*	252,12		*8,369*			19
10	731	73519-2930	Chemické vyčistenie radiátorov	42,000	kus	1 387,50	*46,057*	58 275,00		*1 934,376*			19
11	731	73519-2940	Chemické vyčistenie kotlov	2,000	kus	9 565,00	*317,500*	19 130,00		*635,000*			19
			735 - Vykurovacie telesá spolu:	**79 611,08**				**79 611,08**	**0,00**	***2 642,60***	**0,00000**	**0,000**	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
12	767	76711-1100	Výmena dvierok el.rozvádzačov vr.povrchovej úpravy	2,000	kus	2 375,00	*78,836*	4 750,00		*157,671*	0,00030		19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**4 750,00**				**4 750,00**	**0,00**	***157,67***	**0,00030**	**0,000**	
			783 - Nátery										
13	783	78310-3810	Prebrúsenie povrchu ocel. konštr. ťahkých C, CC	57,300	m2	27,00	*0,896*	1 547,10		*51,354*			19
14	783	78310-4821	Odmastenie povrchov ocel. konštr. ťahkých C, CC	57,300	m2	87,50	*2,904*	5 013,75		*166,426*			19
15	783	78332-3330	Nátery syntet. ocel. radiátorov dosk. dvojnásobné+2x email	57,300	m2	160,00	*5,311*	9 168,00		*304,322*	0,01719		19
			783 - Nátery spolu:	**15 728,85**				**15 728,85**	**0,00**	***522,10***	**0,01719**	**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**409 979,93**				**409 979,93**	**0,00**	***13 608,84***	**0,07349**	**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**409 979,93**				**409 979,93**	**0,00**	***13 608,84***	**0,07349**	**0,000**	

tlačivo: ODIS B10

PAVOL HARCEK
Jesenského 224
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 10844023, ČDP: SK1234562121

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

