DODATOK č. 1 k zmluve o dielo č. 00084
na akciu : „Topoľčany – rekonštrukcia budovy č. 30“, ev.zn. 55 87 643

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**Vojenské stavby Bratislava, š.p.**
Sídlo	:	Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava
Právna forma	:	štátny podnik
Označenie registra	:	Obchodný register OS Bratislava I
Číslo zápisu	:	Pš vložka číslo 173/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Miroslav Gašpárek – riaditeľ š.p.
- vo veciach technických	:	p. Marián Slezák
IČO	:	00089427
IČ DPH	:	SK2020332127
DIČ	:	2020332127
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu zmeny technológie pokládky podláh a rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 00084 zo dňa 18.6.2004 (ďalej len : „zmluva“) o naviac práce - zvýšenie rozsahu omietok a realizácia štruktúrovanej kabeláže – (príloha č.1), ktoré vyplynuli počas realizácie diela a bude nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 1, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto :

1) V **Čl. III. Lehota realizácie,** sa mení a dopĺňa bod 3.1 a), ktorý znie:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a) Zrealizovať dielo v termíne:
aa) začiatok realizácie: do päť pracovných dní od uzavretia zmluvy
ab) dokončenie diela: do 30.11.2004, pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa o ukončení diela a výzva na preberacie konanie. Predmet zmluvy bude možné realizovať v pracovnom čase od 6,00 hod. do 18,00 hod., aj počas dní pracovného voľna.

2) Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.
3) Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
4) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 18. AUG. 2004

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO
r i a d i t e ľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

V Bratislave, dňa 18.8.2004

Zhotoviteľ
Ing. Miroslav GAŠPÁREK
r i a d i t e ľ

VOJENSKÉ STAVBY BRATISLAVA š. p
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava 36

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 3 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 