18

2x zhotovitel / Mazrat
1x TO

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.3001/2005

uzavretá podľa Obchodného zákonníka
na stavebnú akciu
„Zemianske Kostoľany - Referenčné chemické laboratórium“
ev. č. : 18 686

Článok I. Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca:	**Ing. Rudolf Kovačka - riaditeľ**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	Ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO:	308 455 72
telefón /fax:	048 4153029 , 0960 462266 - fax
Číslo účtu:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných:	Ing. Rudolf Kovačka – riaditeľ SAMaV
- technických::	pplk.Ing. Anton Šimon - riaditeľ OdIVaOŽP SAMaV
1. 2. Zhotoviteľ:	**Ing. Tibor Furmánek – BUILDING TRADE**
	Murgašova 18, 010 01 Žilina
Zastúpený:	**Ing. Tibor Furmánek**
Telefón:	041/5625355
IČO:	10939342
IČ DPH:	SK 1020545493
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
Číslo účtu:	31947432/0200

sa dohodli na tomto dodatku :

Čl. I

Vzhľadom na zmenu technického riešenia oproti schválenému projektu stavby, ktoré bolo vyvolané nepredvídateľnými skutočnosťami zistenými v priebehu zakladania stavby a následne s tým súvisiacich naviac prác odsúhlasených Č.p.: SEMaI/K-31-3-209-2005-OdIOŽP sa zmluva o dielo č. 3001/2005 na stavebnú akciu „Zemianske Kostoľany - Referenčné chemické laboratórium“ ev. č.:18 686 mení a dopĺňa takto:

1. Článok II. Predmet plnenia, dopĺňa sa o nový bod 2.1.5. v znení :
   „V súlade s bodom 4.5. zmluvy, zhotoviteľ vykoná naviac práce na objektoch:
   SO 01- Príprava územia – búracie práce – naviac práce
   SO 02 – Objekt chemických laboratórií – naviac práce
   PS 02 – Rozvod stlačeného vzduchu pre NMR – zníženie rozsahu prác
   ktoré sú špecifikované v rozpočte, ktorý je súčasťou tohto dodatku.

2. Článok IV. Cena diela mení a dopĺňa sa bod 4.2 v tomto znení:
   „4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:

SO 01 – Príprava územia – búracie práce – **pôvodná cena**

základ ceny pre DPH 19%:	756.481,- Sk
DPH 19%:	143.731,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	900.212,- Sk

SO 01 – Príprava územia – búracie práce – **navýšenie**

základ ceny pre DPH 19%:	1.234.461,- Sk
DPH 19%:	234.548,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	1.469.009,- Sk

SO 01 – Príprava územia – búracie práce – nová cena

základ ceny pre DPH 19%:	1.990.942,- Sk
DPH 19%:	378.279,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**2.369.221,- Sk**

SO 02 – Objekt chemických laboratórií – **pôvodná cena**

základ ceny pre DPH 19%:	43.933.240,- Sk
DPH 19%:	8.347.315,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	52.280.555,- Sk

SO 02 – Objekt chemických laboratórií – **prípočet**

základ ceny pre DPH 19%:	200.229,- Sk
DPH 19%:	38.044,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	238.273,- Sk

SO 02 – Objekt chemických laboratórií – nová cena

základ ceny pre DPH 19%:	44.133.469,- Sk
DPH 19%:	8.385.359,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**52.518.828,- Sk**

SO 03 – Elektrická prípojka

základ ceny pre DPH 19%:	59.170,- Sk
DPH 19%:	11.242,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**70.412,- Sk**

SO 04 – Vodovodná prípojka

základ ceny pre DPH 19%:	225.122,- Sk
DPH 19%:	42.773,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**267.895,- Sk**

SO 05 – Tepelná prípojka

základ ceny pre DPH 19%:	343.866,- Sk
DPH 19%:	65.335,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**409.201,- Sk**

SO 06 – Slaboprúdová prípojka a ATÚ

základ ceny pre DPH 19%:	971.381,- Sk
DPH 19 %:	184.562,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**1.155.943,- Sk**

SO 07 – Kanalizácia

základ ceny pre DPH 19%:	2.142.479,- Sk
DPH 19%:	407.071,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**2.549.550,- Sk**

SO 08 – Regulácia potoka a úprava odvodňovacieho rigolu:

základ ceny pre DPH 19%:	2.059.800,- Sk
DPH 19%:	391.362,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**2.451.162,- Sk**

SO 09 – Komunikácia a spevnené plochy

základ ceny pre DPH 19%:	1.505.933,- Sk
DPH 19%:	286.127,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**1.792.060,- Sk**

SO 10 – Vonkajšie osvetlenie

základ ceny pre DPH 19%:	165.721,- Sk
DPH 19%:	31.487,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**197.208,- Sk**

SO 11 – Oplotenie areálu RCHL

základ ceny pre DPH 19%:	455.216,- Sk
DPH 19%:	86.491,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**541.707,- Sk**

PS 01 – Náhradný zdroj elektrickej energie a jeho pripojenie

základ ceny pre DPH 19%:	1.653.270,- Sk
DPH 19%:	314.121,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**1.967.391,- Sk**

PS 02 – Rozvod stlačeného vzduch pre NMR – **pôvodná cena**

základ ceny pre DPH 19%:	6.508.932,- Sk
DPH 19%:	1.236.697,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	7.745.629,- Sk

PS 02 – Rozvod stlačeného vzduch pre NMR – **odpočet**

základ ceny pre DPH 19%:	- 200.400,- Sk
DPH 19%:	- 38.076,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	- 238.476,- Sk

PS 02 – Rozvod stlačeného vzduch pre NMR – nová cena

základ ceny pre DPH 19%:	6.308.532,- Sk
DPH 19%:	1.198.621,- Sk
Celková cena za objekt s DPH:	**7.507.153,- Sk**

Celková cena za dielo bez DPH – **pôvodná** :	60.780.611,- Sk
DPH 19% – **pôvodná** :	11.548.314,- Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH – **pôvodná** :	72.328.925,- Sk
Celková cena za dielo bez DPH – **navýšenie** :	1.234.290,- Sk
DPH 19% – **navýšenie** :	234.516,- Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH – **navýšenie** :	1.468.806,- Sk
Celková cena za dielo bez DPH – nová :	**62 014 901,- Sk**
DPH 19% – nová :	**11.782.830,- Sk**
Cena za dielo celkom vrátane DPH – nová :	**73.797.731,- Sk**

2/ Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 3001/05.Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

3/ Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

4/ Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici, dňa 12.7.2005

objednávateľ

.....

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

V Žiline, dňa 12.05.2005

zhotoviteľ

.....

Ing. Tibor Furmánek
BUILDING TRADE
Murgašova 18, 010 01 Žilina
IČ DPH: SK1020545493
IČO:10939342

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. Návrh dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.3001/2005 na stavebnú akciu „Zemianske Kostoľany - Referenčné chemické laboratórium" ev. č.:18 686 je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

Naviac práce odsúhlasené nadriadenou zložkou: Č.p.SEMaI/K-31-3-209-2005-OdIOŽP zo dňa 9.5.2005.

V B. Bystrici dňa:

.....
V- ORS, Ing. Jozef Kacor

.....
R-OdIV a OŽP, pplk.Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**