CHRTZKA

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 7/2003/D

uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na stavebnú akciu „Bratislava, Duklianske kasárne – rekonštrukcia hlavného vstupu“, ev. zn. 55 87 604

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA – riaditeľ
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK- riaditeľ odboru investičnej výstavby a ochrany životného prostredia
1.2 Zhotoviteľ	:	**RENSTAV, spol. s r.o.**
Sídlo	:	**925 45 ABRAHÁM, 219**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresný súd Trnava
Číslo zápisu	:	oddiel Sro, vložka číslo: 1287/T
V zastúpení		
– vo veciach zmluvných	:	Daniel PALŠOVIČ
- vo veciach technických	:	Daniel PALŠOVIČ
IČO	:	31 425 071
DRČ	:	31425071/617
Bankové spojenie	:	[redacted]
číslo účtu	:	
telefón	:	
fax	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v ZoD, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.1, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 7/2003/D zo dňa 7.7.2003 a to takto:

1) V **Čl. Lehota realizácie** sa mení bod 3.1. písm. a), ktorý znie:
   a) Zrealizovať dielo v termíne:
      - začiatok realizácie: do päť pracovných dní od uzavretia ZoD
      - dokončenie diela: **58** kalendárnych dní od začiatku realizácie diela, pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa o ukončení diela a výzva na preberacie konanie

2) Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 7/2003/D. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

3) Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

4) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 21 AUG 2003

Objednávateľ

plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

V Abraháme, dňa 18.8.2003

Zhotoviteľ

Daniel PALŠOVIČ

RENSTAV spol. s r. o. 925 45 ABRAHÁM

MINISTERSTVO OBRANY SR

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 20. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: