ČÍSLO DODATKU PRIDELENÉ
Z CENTRÁLNEJ EVIDENCIE
ZMLÚV: KaVSÚ-1-631/2007

Dodatok č. 11 k zmluve o dielo č. 1091/2005

na akciu: „Kuchyňa – rekonštrukcia hangáru č. 2“, ev. zn. 55 87 595

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	Ing. František SOLAŘ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. František SOLAŘ
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	**:**	**HORNEX, a.s.**
Sídlo	:	**Agátová 1, 841 01 Bratislava**
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo: 2623/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Oto HORNÁČEK, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
- vo veciach technických	:	Ing. Ladislav STARNA, člen predstavenstva
IČO	:	35 802 570
IČ DPH	:	SK2020223788
Bankové spojenie	:	a
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	
e-mail	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 1091/2005 zo dňa 31.8.2005, v znení dodatkov č.1 zo dňa 30.9.2005, č.2 zo dňa 21.11.2005, č.3 zo dňa 28.4.2006, č.4 zo dňa 9.6.2006, č. 5 zo dňa 10.10.2006, č. 6 zo dňa 20.11.2006, č. 7 zo dňa 13.12.2006, č. 8 zo dňa 3.4.2007, č. 9 zo dňa 16.4.2007 a č. 10 zo dňa 28.6.2007 (ďalej len: „zmluva“), o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve (naviac práce boli odsúhlasené č.p. ÚSANM-108-50/2007/OdVaOŽP zo dňa 23.7.2007), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.11, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.i) vkladá nový bod 2.1.j), ktorý znie:

2.1.j) SO 01 – Vlastný objekt – odstránenie omietky, impregnácia muriva s protipliesňovou prísadou a vyspravenie omietky, osadenie PRIS 4 a napojenie na hlavnú rozvodnú skriňu v trafostanici, osadenie zárubne a bezpečnostných dverí s prípravou na osadenie elektronického zámku a osadenie chráničiek pre rozvody kabeláže bezpečnostných systémov, odvodnenie strechy, rekonštrukcia strešnej krytiny, odvetranie strešnej konštrukcie, nepriehľadné nástreky okien v priestoroch šatní, WC a sprch a montáž pákových mechanizmov okien v týchto priestoroch, nové zábradlie medzi medzipodestou schodiskového priestoru m.č. 1.23 a podlahou 2.NP, vybudovanie ochranného zábradlia pri posuvných vrátach.
Podrobný rozsah naviac prác je uvedený v priloženom odsúhlasenom položkovom rozpočte.

2) V **Čl. III. Lehota realizácie** sa v nadväznosti na pozastavenie stavebných prác a teda aj plynutie lehoty realizácie, ktoré bolo dohodnuté dodatkom č. 5 zo dňa 10.10.2006 k tejto zmluve, upravuje termín ukončenia diela v plnom rozsahu, takto:
Zhotoviteľ ukončí realizáciu diela do **31.10.2007**, pričom do tohto termínu zhotoviteľ oznámi objednávateľovi ukončenie diela a vyzve ho na preberacie konanie. Predmet zmluvy bude možné realizovať v dňoch pondelok až piatok, v pracovnom čase od 6,00 do 18,00 hod. okrem dní stanovených zákonom č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a o pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.
Podpísanie tohto dodatku oboma zmluvnými stranami sa pokladá za výzvu objednávateľa na pokračovanie v prácach a to so začatím do 10 pracovných dní od jeho doručenia zhotoviteľovi.

3) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodu 4.4 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:
4.2 Zmluvné strany dodatkom č.11 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:	
Cena bez DPH	106 397 861,91 Sk
DPH 19%	20 215 593,87 Sk
Cena vrátane DPH	**126 613 455,78 Sk**
Cena za naviac práce:	
Cena bez DPH	6 096 806,50 Sk
DPH 19%	1 158 393,24 Sk
Cena vrátane DPH	**7 255 199,74 Sk**
Nová celková cena diela:	
Cena bez DPH	112 494 668,41 Sk
DPH 19%	21 373 986,99 Sk
Cena vrátane DPH	**133 868 655,40 Sk**

4) V **Čl. VII. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa** sa body 7.21 a 7.22 menia a ich nové úplné znenie je nasledujúce:

7.21 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho: Ing. Ivan Fritz č. oprávnenia: 01843*10*. Zhotoviteľ môže zmeniť osobu stavbyvedúceho, táto zmena je účinná dňom doručenia písomného oznámenia objednávateľovi.

7.22 Zhotoviteľ poveruje zodpovednosťou za plnenie skúšobného plánu: Ing. Ivan Fritz, č. oprávnenia: 01843*10*. Zhotoviteľ môže zmeniť osobu zodpovednú za plnenie skúšobného plánu, táto zmena je účinná dňom doručenia písomného oznámenia objednávateľovi.

5) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

6) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

7) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

8) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 28. 2007

Objednávateľ
Ing. František SOLAŘ
riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

V Bratislave, dňa 1.08.2007

Zhotoviteľ
Ing. Oto HORNÁČEK
generálny riaditeľ

HORNEX, a.s.
Agátová 1 (21)
841 01 BRATISLAVA

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOV

Stavba: Kuchyňa - rekonštrukcia hangáru
Objekt:
Časť: Rekapitulácia dodatkov
JKSO:

Objednávateľ: MO SR SAMaV
Zhotoviteľ: Hornex a.s.
Dátum: 31.7.2007

Kód	Popis	Cena celkom	DPH	Cena s DPH
1	2	3	4	
	Rekapitulácia dodatkov			
1	Omietky	148 445,90	28 204,72	**176 650,62**
2	Elektro - PRIS 4	192 400,80	36 556,15	**228 956,95**
3	Bezpečnostné dvere	685 973,90	130 335,04	**816 308,94**
4	Odvodnenie strechy	60 519,10	11 498,63	**72 017,73**
5	Strecha - rekonštrukcia strešnej krytiny	4 689 386,30	890 983,40	**5 580 369,70**
6	Odvetranie strešnej konštrukcie	148 063,90	28 132,14	**176 196,04**
7	Nepriehľadné nástreky okien	11 700,00	2 223,00	**13 923,00**
8	Pákové mechanizmy okien	66 600,00	12 654,00	**79 254,00**
9	Schodiskové zábradlie	13 132,00	2 495,08	**15 627,08**
10	Ochranné zábradlie pri pos. vrátach	80 584,60	15 311,07	**95 895,67**
	Spolu	**6 096 806,50**	60 815,30	**7 255 199,74**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 18. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: