Dodatok č. 11 k zmluve o dielo č. 12/2004

na akciu: „Bratislava, Kutuzovové kasárne – INTSITCEN“, ev. zn. 55 87 660

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, spol. s r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova 28, 821 09 Bratislava**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Stanislav Petrovský – konateľ
- vo veciach technických	:	Ing. Dagmar Hlavová – prokúra
IČO	:	35 814 730
DRČ	:	35814730/601
IČ DPH	:	[illegible]
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 12/2004 zo dňa 26.11.2004, v znení dodatkov č.1 zo dňa 4.2.2005, č.2 zo dňa 17.2.2005, č.3 zo dňa 11.4.2005, č.4 zo dňa 3.6.2005, č. 5 zo dňa 10.8.2005, č.6 zo dňa 13.10.2005, č.7 zo dňa 28.3.2006, č. 8 zo dňa 26.6.2006, č. 9 zo dňa 10.10.2006 a č. 10 zo dňa 10.11.2006 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve (naviac práce boli odsúhlasené č.p. ÚSANM-153-93/2006/OdVaOŽP zo dňa 27.10.2006), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.11, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.10 vkladá nový bod 2.11, ktorý znie:
2.11 Predmet zmluvy sa rozširuje na základe požiadavky užívateľa o naviac práce: Vybavenie miestnosti 02.13 klimatizačnou a vykurovacou jednotkou so súvisiacimi jednotkami a výmenou drevených dverí za bezpečnostné, miestnosti č. 1.14, 2.07, 4.07 a 5.07 klimatizačnými zariadeniami a o vybavenie miestnosti 02.21 klimatizačnou jednotkou so zariadením na chladenie a distribúciu studenej vody. V súvislosti s nevyhnutnými úpravami elektroinštalácie a zvýšenej požiadavky na elektrický príkon – úprava existujúcej trafostanice a náhradného zdroja. Dodávka a montáž vnútorného vybavenia SO – 01.

2) V **Čl. III. Lehota realizácie,** sa z dôvodu vykonávania naviac prác v bode 3.1 a) mení termín ukončenia diela takto:
- dokončenie diela: do **05.02.2007**, pričom do tohto termínu musí zhotoviteľ oznámiť objednávateľovi diela a vyzvať ho na preberacie konanie. Predmet zmluvy bude možné realizovať v dňoch pondelok až nedeľu, v pracovnom čase od 7,00 hod do 18,00 hod.

3) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodu 4.3 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:
4.2 Zmluvné strany dodatkom č.11 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	241 905 802,65 Sk
DPH 19%	45 962 102,45 Sk
Cena vrátane DPH	**287 867 905,10 Sk**

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	7 845 306,00 Sk
DPH 19%	1 490 608,10 Sk
Cena spolu s DPH	**9 335 914,10 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa odsúhlasený objednávateľom.

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	249 751 108,65 Sk
DPH 19%	47 452 710,55 Sk
Cena vrátane DPH	**297 203 819,20 Sk**

4) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

5) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

6) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

7) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 24. 11. 2006

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SNM v Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

V Bratislave, dňa 23. NOV. 2006

Zhotoviteľ
Ing. Stanislav PETROVSKÝ
konateľ

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (4)

Dodávateľ :	**Ikores Slovakia spol. s r. o.**
(zhotoviteľ)	**Votrubova 28, 821 09 Bratislava**

Odberateľ :	**Ministerstvo obrany SR - Správa nehnuteľ.majetku a výst.**
(obstarávateľ)	**Krížna 42 ,832 47 Bratislava**

Zákazka :	názov zákazky	**"Bratislava ,Kutuzovové kasárne - INTSITCEN "**

Dodatok č.XI.

Bratislava - INTSITCEN Rekonštrukcia a prístavba objektu

SO 01 Rekonš.a prist.admin.budovy	2 544 923,00
SO 07- Rozvod NN	68 542,80
SO 09-Trafostanica	567 131,60
SO 01-Nábytok	4 664 708,60
Spolu	**7 845 306,00**
DPH 19%	**1 490 608,10**
Spolu vrátane DPH:	**9 335 914,10**

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (4)

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 23. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: