Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 009/2005/V
na stavebnú akciu „Trenčín, VePS – zabezpečenie objektovej bezpečnosti“, ev. zn. 55 87 615

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**LYNX – spol. s r. o. Košice**
Sídlo	:	Gavlovičova 9, 040 17 Košice
Štatutárny zástupca	:	Ing. Zoltán Kollár - konateľ
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Číslo zápisu	:	Oddiel : Sro, vložka číslo : 117/V
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie	:	Ing. Ladislav Plánka
IČO	:	00692069
IČ DPH	:	
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu, faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 009/2005/V zo dňa 26. mája 2005 zmenenej a doplnenej dodatkom č. 1 zo dňa 14. septembra 2005 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli odsúhlasené spisom č. p. SEMaI/K-30-3-716/2005-OdIOŽP zo dňa 28.9.2005, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 2, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto :

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.e) vkladá nový bod 2.1.f), ktorý znie:

2.1.f) Zhotoviteľ zrealizuje nasledovné naviac práce, ktoré sú podrobne opísané a odôvodnené v doplnenej žiadosti SAMaV Bratislava o súhlas s ich realizáciou, č.p. SAMaV-3508/2005 zo dňa 27.9.2005 : - v miestnostiach č. 151,152,146,139 a v časti m.č. 150 zrealizovať novú podlahovú konštrukciu t.j. tepelnú izoláciu, betónovú mazaninu a nivelačnú vrstvu, - v miestnostiach č. 140,141,142,143,144,145,149,156 a v časti m.č. 150 zrealizovať vyrovnávaciu stierku pred nalepením novej PVC, - v miestnosti č. 151 vybudovať priečku so sádrokartónu, - na II. NP v chránených priestoroch zrealizovať bezpečnostný obklad a otrasové čidlá.

2) V **Čl. III. Lehota realizácie** bod 3.1 ab) sa mení a znie :

3.1 Zhotivteľ sa zaväzuje :

a) Zrealizovať dielo v termíne :
ab) dokončenie diela : **do 07.11.2005**, pričom tento termín znamená písomné oznámenie zhotoviteľa, o ukončení diela a výzva na preberacie konanie, objednávateľovi.

3) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodu 4.3 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie :

4.2 Zmluvné strany dodatkom č. 2 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne :

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v zmluve :

Cena diela bez DPH	12 068 418,90 Sk
DPH 19%	2 292 999,60 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**14 361 419,- Sk**

Cena za naviac práce :

Cena diela bez DPH	1 266 674,80 Sk
DPH 19%	240 668,20 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**1 507 343,- Sk**

Nová celková cena diela :

Cena diela bez DPH	13 335 093,70 Sk
DPH 19%	2 533 667,80 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**15 868 762,- Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa odsúhlasený objednávateľom.

4) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 29 -09- 2005

V Košiciach, dňa

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

Zhotoviteľ
Ing. Zoltán KOLLÁR

ZMVK
spol. s r.o.
KOŠICE 6

LYNX spol. s r.o. Košice

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : TRENČÍN, VePS - zabezpezpečenie fyzickej a objekt. bezpečnosti		Miesto:	
Objekt :		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Perháč	Dňa: 19.9.2005

Odberateľ:	Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR	IČO:	30845572
		DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Projektant:	LYNX spol. s r.o.	IČO:	692069
		DIČ:	2020482871

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	463 894,07		463 894,07
2	PSV:	686 888,71		686 888,71
3	MCE:	30 770,00		30 770,00
4	iné:		57 468,00	57 468,00
5	Súčet:	1 181 552,78	57 468,00	1 239 020,78

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie s		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	27 654,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	27 654,00

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	1 266 674,78
22	DPH 19% z:	#HODNOTA!	240 668,21
23	DPH 0% z:	#HODNOTA!	
24		Súčet riadkov 21 až 23:	1 507 343,00

F	Odpočet - prípočet

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

podpis: [signature]

dátum: 28. 9. 2005

pečiatka:

MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

LYNX
spol. s r.o.
KOŠICE 6

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 11. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: