Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 07/2003

na akciu: „Kuchyňa - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice“, ev. zn. 55 87 594

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**FINAL, s.r.o.**
Sídlo	:	**Rozmarínová 8, 911 01 Trenčín**
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Trenčín
Číslo zápisu	:	Odd. Sro, vložka číslo : 495/R
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Viktor DOKTOR – konateľ
- vo veciach technických	:	Ing. Alexander Uheroviech, Ing. Haršányová
IČO	:	31 414 605
DRČ	:	
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 07/2003 zo dňa 4.9.2003 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a bolo nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené č.p. SEMI/K-73/3-428-2004-OdIOŽP dňa 31.3.2004, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.3, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.1 vkladá nový bod 2.1.2, ktorý znie:

2.1.2 Dodávka zásypového materiálu pod podkladové betóny podláh v module 1 – 6 (SO 1 – Požiarna zbrojnica), zámena projektovanej stropnej konštrukcie zo stropných panelov typu PZD na strešnú a stropnú konštrukciu z ľahčeného stropu PREMACO (SO – 1 – Požiarna zbrojnica) a zmena krytu vozovky z asfaltového na betónový (SO 2 – Spevnené plochy a úprava územia) v rozsahu špecifikovanom v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa.

2) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodu 4.3 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:
4.2 Zmluvné strany dodatkom č.3 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v zmluve a v dodatkoch č.1 a 2:

Cena bez DPH	31 355 123,70 Sk
DPH 14% (13 167 495,00)	1 843 449,30 Sk
DPH 19% (18 187 628,70)	3 455 649,50 Sk
Cena vrátane DPH	36 654 222,50 Sk

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	525 402,60 Sk
DPH 19%	99 826,50 Sk
Cena vrátane DPH	625 229,10 Sk

Nová cena diela:

Cena bez DPH	31 880 526,30 Sk
DPH 14% (13 167 495,00)	1 843 449,30 Sk
DPH 19% (18 713 031,30)	3 555 476,00 Sk
Cena vrátane DPH	37 279 451,60 Sk

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, doplnený kalkuláciou a odsúhlasený objednávateľom v súlade s bodom 4.3. zmluvy.

3) Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú záznamy zo stavebného denníka o nutnosti vykonania naviac prác (príloha č.2) a súhlas projektanta s ich vykonaním (príloha č.3).

4) Dodatok č.3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

5) Dodatok č.3 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 1 APR. 2004

Objednávateľ
plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Trenčíne, dňa

Zhotoviteľ
Viktor DOKTOR

FINAL spol. s r.
Rozmarínova 8
911 01 Trenčín

Krycí list rozpočtu

FINAL s.r.o.

Stavba :Požiarna zbrojnica Kuchyňa - naviac práce - zmena DPH		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Kuchyňa	Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ : MO SR SAMaV	IČO : 30 845 572	DIČ :	
82108 Bratislava	Krížna 42		
Dodávateľ : Final spol.s r.o.	IČO : 31 414 605	DIČ :	31 414 605/645
91101 Trenčín	Rozmarínová 8		
Projektant : Stapring a.s. Nitra	IČO :	DIČ :	
94924 Nitra	Piaristicka č. 2		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 114 152,72	- 588 750,15	525 402,57
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 114 152,72	- 588 750,15	525 402,57

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		525 402,57
22	DPH 19 % z :	525 402,57	99 826,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		625 229,07

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Final spol. s r.o.
Rozmarínova 8
911 01 TRENČÍN
IČO: 31414605 DIČ 31414605/645
Zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu v Trenčíne
oddiel Sro, vložka č. 495/R

Podpis :

Tlačivo : ODIS A50

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 15. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: