2x mikrofólok pevkol 1/05

KELCOM International
Liptovský Mikuláš, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30 225 582 IČ DPH: SK 2020427959

-17-

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 04-0302/RE/2004 uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka.

Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
- splnomocnený zástupca :	**Ing. Anton Šimon – zástupca riaditeľa**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO :	308 455 72

a

zhotoviteľ :	**KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s.**
Splnomocnený zástupca	Ing. Jozef Šišila – Predseda predstavenstva
	Ing. Pavel Vrbičan – Generálny riaditeľ a člen predstavenstva
IČO :	30225582
IĆ DPH :	SK 2020427959

sa dohodli na tomto dodatku :

Čl. I

Vzhľadom na zámenu stavebných prác na objektoch SO 03, SO 04, SO 05 a SO 06 a potrebu zmeny technického riešenia oproti schválenému projektu stavby na objekte SO 04 , ktorá bola vyvolaná nepredvídateľnými skutočnosťami zistenými v priebehu realizácie diela a následne s tým súvisiacich naviac prác, sa Zmluva o dielo č. 04-0302/RE/2004 na stavebnú akciu „Sliač – IBS letiska Sliač", ev.č.:18 490 mení a dopĺňa takto:

1. Článok II. Predmet plnenia, bod 2.1. dopĺňa sa o nový bod 2.1.1. v znení :
   „2.1.1. V súlade s bodom 4.3. zmluvy, zhotoviteľ vykoná naviac práce na objekte SO-04 Oplotenie ostrej hotovosti, ktoré sú špecifikované v rozpočte".
2. Článok IV. Cena diela mení a dopĺňa sa bod 4.2 v tomto znení :
   „Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Pôvodná cena za dielo:

Celková cena za dielo bez DPH	66.985 640,90 Sk
DPH 19% :	12.727 272,00 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH :	79.712 912,90 Sk"

Nová cena za dielo:

Bezpečnostná dokumentácia

Základ ceny pre DPH 19%	80 114,00 Sk
DPH 19%:	15 221,70 Sk
Cena objektu spolu vrátane DPH :	95 335,70 Sk

Prvotné zaškolenie obsluhy pre inštal. technológiu

Základ ceny pre DPH 19%	30 345,00 Sk
DPH 19%:	5 765,60 Sk
Cena objektu spolu vrátane DPH :	36 110,60 Sk

PC 01 Budova č.1 – systém zabezpečenia

Základ ceny pre DPH 19%	10.667 144,60 Sk
DPH 19%:	2.026 757,60 Sk
Cena objektu spolu vrátane DPH :	12.693 902,20 Sk

PC 02 Budova č.16 – systém zabezpečenia

Základ ceny pre DPH 19%	5.573 276,10 Sk
DPH 19%:	1.058 922,50 Sk
Cena objektu spolu vrátane DPH :	6.632 198,60 Sk

PC 03 Budova č.94 – systém zabezpečenia

Základ ceny pre DPH 19%	5.214 486,20 Sk
DPH 19%:	990 752,40 Sk
Cena objektu spolu vrátane DPH :	6.205 238,60 Sk

SO 01 Stavebné úpravy budovy č.1

Základ ceny pre DPH 19%	3.422 014,90 Sk
DPH 19%:	650 182,80 Sk
Cena objektu spolu vrátane DPH :	4.072 197,70 Sk

SO 03 Rekonštrukcia oplotenia veliteľského areálu

Základ ceny pre DPH 19%	15.833 077,10 Sk
DPH 19%:	3.008 284,60 Sk
Cena objektu spolu vrátane DPH :	18.841 361,70 Sk

SO 04 Oplotenie ostrej hotovosti

Základ ceny pre DPH 19%:	6.196 367,10 Sk
DPH 19%	1.177 309,70 Sk

Naviac práce podľa článku II. bod 2.1.1.:

Naviac práce - základ ceny pre DPH 19%:	**281 164,80 Sk**
DPH 19 %:	**53 421,30 Sk**
Naviac práce spolu vrátane DPH:	**334 586,10 Sk**

Cena objektu SO 04 vrátane DPH : 7.708 262,90 Sk

SO 05 Oplotenie budovy č.94 a budovy č.92

Základ ceny pre DPH 19%	2.144 617,40 Sk
DPH 19%:	407 477,30 Sk
Cena objektu spolu vrátane DPH :	2.552 094,70 Sk

SO 06 Oplotenie západná strana areálu LZ

Základ ceny pre DPH 19%	13.604 212,30 Sk
DPH 19%:	2.584 800,30 Sk
Cena objektu spolu vrátane DPH :	16.189 012,60 Sk

SO 16/1 Rekonštrukcia budovy č.16

Základ ceny pre DPH 19%	3.443 210,40 Sk
DPH 19%:	654 209,90 Sk
Cena objektu spolu vrátane DPH :	4.097 420,30 Sk

SO 094/1 Stavebné úpravy budovy č.94

Základ ceny pre DPH 19%	776 775,90 Sk
DPH 19%:	147 587,40 Sk
Cena objektu spolu vrátane DPH :	924 363,30 Sk

Celková cena za dielo bez DPH	**67.266 805,80 Sk**
DPH 19% :	**12.780 693,10 Sk**
Cena za dielo celkom vrátane DPH :	**80.047 498,90 Sk“**

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je rozpočet naviac prác.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 6 - tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: - 1 DEC. 2004 V Lipt. Mikuláši dňa 1.12.2004

Objednávateľ:

.....
Ing. Anton Šimon
Zástupca riaditeľa

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Jozef Šišila, CSc.
Predseda predstavenstva

.....
Ing. Pavel Vrbičan
Gen. riaditeľ a člen predstavenstva

KELCOM International
Liptovský Mikuláš, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO 36 225 592 DIČ SK2020437949

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Návrh dodatku č.2 k Zmluve o dielo č. 04-0302/RE/2004 na stavebnú akciu „Sliač – IBS letiska Sliač", ev.č.:18 490 je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

Naviac práce boli odsúhlasené nadriadenou zložkou: Č.p.SEMaI/K-31-3-187-2004-OdIOŽP zo dňa 22.11.2004.

V B. Bystrici dňa: 1.12.2004

.....
V- ORS, Ing. Igor Križan

.....
R-OdIV a OŽP, pplk.Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**