Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 16212

na akciu: „Bratislava, Kutuzovové kasárne – rekonštrukcia objektu“, ev. zn. 55 87 605

Na základe § 10 zákona č. 255/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1.januára 2004, sa zmluvné strany dohodli na znení Dodatku č. 2, ktorým sa mení a doplňa Zmluva o dielo č. 16212 zo dňa 19.9.2003 takto:

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**VPÚ DECO Bratislava, a.s.**
Sídlo	:	Za kasárňou 1, 830 00 Bratislava
Štatutárny zástupca	:	Ing. Igor TÓTH
Právna forma	:	Akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného úradu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, Vložka číslo: 889/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	**Ing. Jozef MATEJOVIČ**
- vo veciach technických	:	**Ing. Jozef MATEJOVIČ**
IČO	:	314 000 27
DRČ	:	314 000 27 / 602
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu, fax	:	

1) Vzhľadom na to, že touto úpravou došlo k zmene sadzby DPH zo 14% na 19%, mení a dopĺňa sa **Čl. VI Cena, platobné podmienky a fakturácia,** v časti bodu 6.1 nasledovne:

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v ZoD č. 16212 a dodatku č.1:

Cena za I. a II. etapu spolu bez DPH	4 465 450,00 Sk
DPH 14% spolu	625 163,00 Sk
Cena celkom vrátane DPH	5 090 613,00 Sk

Cena diela uhradená do 31.12.2003 :

Cena za I. etapu bez DPH	1 837 550,00 Sk
DPH 14 %	257 257,00 Sk
Cena za I. etapu spolu s DPH	2 094 807,00 Sk

Cena za II. etapu po úprave sadzby DPH:

Cena za inžiniersku činnosť bez DPH	221 400,00 Sk
DPH 19%	42 066,00 Sk
Cena spolu s DPH	263 466,00 Sk
Cena za projektovú dokumentáciu pre realizáciu (vrátane plánu užívania verejnej práce)bez DPH	2 033 400,00 Sk
DPH 19%	386 346,00 Sk
Cena spolu s DPH	2 419 746,00 Sk
Cena za autorský dozor bez DPH	373 100,00 Sk
DPH 19 %	70 889,00 Sk
Cena spolu s DPH	443 989,00 Sk

Nová cena diela po úprave DPH :

Cena bez DPH	4 465 450,00 Sk
DPH 14 % (1 837 550,-)	257 257,00 Sk
DPH 19 % (2 627 900,-)	499 301,00 Sk
Cena za dielo spolu vrátane DPH	5 222 008,00 Sk

2) Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č.16212. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
3) Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
4) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 19.1.2004

Objednávateľ
plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

V Bratislave dňa 4.2.2004

Zhotoviteľ
Ing. Igor TÓTH
Ing. Jozef MATEJOVIČ

VPÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA

1 výtlačok

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 4 . júla .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 