(11)

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 4111na stavebnú akciu
„Ožďany – rekonštrukcia inžinierskych sietí“
ev. č.: 18 411

Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca :	**Ing. Anton Šimon – zástupca riaditeľa**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO :	308 455 72

a

zhotoviteľ :	**REKON, s.r.o.**
	Mládežnícka 586/13,
	010 04 Žilina - Závodie
- zastúpený:	**Ing.Pavol Jakuš – konateľ**
Telefón:	041/47003492, 7234803 - fax
IČO :	36 392 821
IĆ DPH :	SK 2020104944
Bankové spojenie:	Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu:	262 0754072/1100

Zápis v obchodnom registri: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina , vložka číslo : 12294/L, zo dňa 03.07.2000

sa dohodli na tomto dodatku :

Čl. I

Na základe rozdielu medzi výkazom výmer a skutočne vykonanými prácami a opravy matematickej chyby v ponukovom rozpočte stavby sa znižuje cena za dielo o sumu 69 437,17 Sk (vrátane DPH na objektoch SO 01 Plynová kotolňa a SO 04 Prípojka elektrickej energie.

1. Článok IV. Cena diela mení sa bod 4.2 v tomto znení:
„Cena za vykonanie diela podľa čl. II. je:

Objekt SO 01 Plynová kotolňa	
Základ ceny pre DPH 19%:	1.990 005,77 Sk
DPH 19%	378 101,15 Sk
Cena za SO 01 spolu vrátane DPH:	2.368 106,92 Sk
SO 02 Prípojka plynu	
Základ ceny pre DPH 19%:	408 826,12 Sk
DPH 19%	77 676,96 Sk
Cena za SO 02 spolu vrátane DPH:	486 503,08Sk

SO 03 Prípojka vody	
Základ ceny pre DPH 19%:	809 182,57 Sk
DPH 19%	153 744,69 Sk
Cena za SO 03 spolu vrátane DPH:	962 927,26Sk
SO 04 Prípojka elektrickej energie	
Základ ceny pre DPH 19%:	728 486,03 Sk
DPH 19%	138 412,35 Sk
Cena za SO 04 spolu vrátane DPH:	866 898,38Sk
SO 05 Spevnené plochy	
Základ ceny pre DPH 19%:	388 374,87 Sk
DPH 19%	73 791,23 Sk
Cena za SO 05 spolu vrátane DPH:	462 166,10Sk
Cena diela celkom	
Základ ceny pre DPH 19%:	**4.324 875,36 Sk**
DPH 19%	**821 726,38 Sk**
Cena diela spolu vrátane DPH:	**5.146 601,74Sk**

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Dôvodová správa a celková rekapitulácia
3. Tento dodatok je vyhotovený v 6 – tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: 23 NOV. 2004 V Žiline dňa 23.11.2004

Objednávateľ:

.....
Ing. Anton Šimon

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

REKON s.r.o.
Ul. Mládežnícka 13
010 04 ŽILINA

.....
Ing.Pavol Jakuš

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Návrh dodatku č.2 k Zmluve o dielo č. 4111 na stavebnú akciu Ožďany – rekonštrukcia inžinierskych sietí", ev. č.: 18 411 je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

V B. Bystrici dňa: 23.11.2004

.....
V- ORS, Ing. Igor Križan

.....
R-OdIV a OŽP, pplk.Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**