AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL
generála Milana Rastislava Štefánika
Liptovský Mikuláš

Výtlačok číslo: 2
Počet listov: 2
Príloha: 1/1

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. AOS-1-101-50/15 /2006-OSM

uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ:	**OROL, SPOL. s.r.o.**
sídlo:	**Kpt. Nálepku 2218, 031 01 Liptovský Mikuláš**
štatutárny orgán :	**Žalúdek Koloman, konateľ spoločnosti**
IČO:	36 378 313
IČ DPH:	SK2020 126196
bankové spojenie:	VUB pobočka Liptovský Mikuláš
číslo účtu:	123 566 7955/0200
zapísaný v živnostenskom registri:	Okresného súdu v Žiline, oddiel .Sro, vložka: 10958/L

(ďalej len ako „zhotoviteľ")

1.2 Objednávateľ:	**Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika**
sídlo:	**Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš**
štatutárny orgán :	**Ján KURTY, rektor**
IČO:	37 910 337
IČ DPH:	nie je plátcom DPH
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
číslo účtu:	7000166299/8180
právna forma :	štátna rozpočtová organizácia
vybavuje:	Ing. Jiří Zdobinský t. č.: 0960 423303

(ďalej len ako „objednávateľ")

Na základe zmeny rozsahu požadovaných stavebných prác, ktorých potreba vyplynula dodatočne po kontrolnom dni stavieb dňa 23. 11. 2006 a následnej zmeny rozsahu predmetu plnenia upraveného v článku II. bod 2.1 tejto Zmluvy o dielo č. AOS-1-101-50/15/2006-OSM zo dňa 16. novembra 2006 sa zmluvné strany dohodli na prijatí tohto Dodatku č.1 k Zmluve, predmetom ktorého je úprava ceny diela a to nasledovne:

Navýšenie na miestnosti č. 258	
Podlaha s vyrovnávacími vrstvami Lino dual (č. 309)	40.000,- Sk
Svietidlá (6 ks – 3 trubice po 25 W)	25.000,- Sk
Vyspravenie a maľovanie	5.000,- Sk
DPH 19%	13.300,- Sk
Celkové navýšenie s DPH	**83.300,- Sk**
Celková cena po navýšení	**1,897.022,- Sk**

Slovom: jedenmiliónosemstodeväťdesiatsedemtisícdvadsaťdva 00/100 Sk.

Ostatné náležitosti Zmluvy o dielo č. AOS-1-101-50/15/2006-OSM, ktoré týmto dodatkom č. 1 neboli dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. AOS-1-101-50/15/2006-OSM.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú tri určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 je súhrnný list nákladov s rozpočtami za skupiny dodávok a prác systémov.

V Liptovskom Mikuláši dňa 29.11.06

Za objednávateľa
Ján Kurty, rektor

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
2

V Liptovskom Mikuláši dňa 29.11.2006

Za zhotoviteľa
Koloman Žalúdek, konateľ

Príloha č. 1
k dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. AOS-1-101-50/15/2006-OSM
Savebné práce a stavebné úpravy učební AOS-B

NAZOV	ZMLUVA	NAVYSENIE	PO NAVYSENI
Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, vnútorné slaboprúdové rozvody	776 395,03		776 395,03
Miestnosť č. 258	86 125,59	70 000,00	156 125,59
Miestnosť č. 435	248 946,41		248 946,41
Miestnosť č. 503, 504	174 885,76		174 885,76
Miestnosť č. 608, 609, 611	237 783,64		237 783,64
SPOLU:	**1 524 136,43**	**70 000,00**	**1 594 136,43**
DPH			**302 885,92**
CENA S DPH (po zaokrúhlení)			**1 897 022,00**

V Liptovskom Mikuláši dňa 29.11.06

Za objednávateľa
Ján Kurty, rektor

V Liptovskom Mikuláši, dňa 29.11.06

Za zhotoviteľa
Koloman Žalúdek, konateľ spoločnosti

„Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

23.8.2010 Helena Melichová

