(2.)

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 01708
na projektovú dokumentáciu na stavebnú akciu :
„Bratislava, Čestná stráž OS SR – reko sekcie 201 E“, ev. zn. 55 87 857

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 1, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 0 1708 zo dňa 29. septembra 2008 (ďalej len: „zmluva“) takto :

1) V **Čl. I. Zmluvné strany** sa mení bod 1.1 nasledovne :

1.1	**Objednávateľ**	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
	V zastúpení štatutárneho zástupcu	: **Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ** **Sekcia majetku a infraštruktúry** Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
	IČO	: 30845572
	Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
	Číslo účtu	: 7000171215/8180
	Oprávnený rokovať vo veciach	
	- zmluvných	: Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ SEMaI
	- technických	: Ing. František SOLAŘ - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
1.2	**Zhotoviteľ - obchodné meno**	: **VPÚ DECO Bratislava, a.s.**
	Sídlo	**ul. Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava**
	Poštová adresa	: VPÚ DECO Bratislava, a.s. P.O.BOX 177 831 03 Bratislava 3
	Právna forma	: akciová spoločnosť
	Označenie registra	: Sa
	Číslo zápisu	: 889/B
	V zastúpení	: Ing. Igor TÓTH – predseda predstavenstva
	Osoba oprávnená na rokovanie	
	- vo veciach zmluvných	: Ing. Ladislav ILLA
	- vo veciach technických	: Ing. Jozef MATEJOVIČ
	IČO	: 31400027
	DRČ	: SK2020342577
	Bankové spojenie	: Tatra banka, a.s.
	Číslo účtu	: 2625734062/1100
	Číslo telefónu a faxu	: 02/44 25 95 60, 44 25 95 88

2) V zmysle zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení eura v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 70/2008 Z. z., najmä § 9 ods. 2 sa upravuje v **Čl. VI. Cena** body 6.2 a 6.3 nasledovne :

6.2 Cena je spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác tak, že hodinové sadzby po jednotlivých kategóriách sú vynásobené počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých výkonových fázach inžiniersko-projektových činností.
Výpočet ceny tvorí neoddeliteľnú ***prílohu č. 1*** tejto zmluvy.
Celkové predpokladané realizačné náklady bez DPH : 1.572.597,092 €, ich prepočet tvorí ***prílohu č. 2*** tejto zmluvy.

6.3 Zmluvné strany dohodli cenu za projektové práce nasledovne :

I. etapa :

6.3.1 Cena za predmet plnenia uvedený v bode 2.1.1 tejto zmluvy :
základ pre 19 % DPH ..... 650,601 €
DPH 19% ..... 123,614 €
cena spolu s DPH ..... 774,215 €

6.3.2 Cena za predmet plnenia uvedený v bode 2.1.2 tejto zmluvy :
základ pre 19 % DPH ..... 2.230,631 €
DPH 19% ..... 423,820 €
cena spolu s DPH ..... 2.654,451 €

6.3.3 Cena za predmet plnenia uvedený v bode 2.1.3 tejto zmluvy :
základ pre 19 % DPH ..... 6.605,590 €
DPH 19% ..... 1.255,062 €
cena spolu s DPH ..... 7.860,652 €

II: etapa

6.3.4 Cena za predmet plnenia uvedený v bode 2.1.4 tejto zmluvy :
základ pre 19 % DPH ..... 56.881,099 €
DPH 19% ..... 10.807,409 €
cena spolu s DPH ..... 67.688,508 €

6.3.5 Cena za predmet plnenia uvedený v bode 2.1.5 tejto zmluvy :
základ pre 19 % DPH ..... 1.672,973 €
DPH 19% ..... 317,865 €
cena spolu s DPH ..... 1.990,838 €

6.3.6 Cena za predmet plnenia uvedený v bode 2.1.6 tejto zmluvy :
základ pre 19 % DPH ..... 557,658 €
DPH 19% ..... 105,955 €
cena spolu s DPH ..... 663,613 €

6.3.7 Cena za predmet plnenia uvedený v bode 2.1.7 tejto zmluvy :
základ pre 19 % DPH ..... 4.647,149 €
DPH 19% ..... 882,958 €
cena spolu s DPH ..... 5.530,107 €

6.3.8 Cena za predmet plnenia uvedený v bode 2.1.8 tejto zmluvy :
základ pre 19 % DPH ..... 3.531,833 €
DPH 19% ..... 671,048 €
cena spolu s DPH ..... 4.202,881 €

6.3.9 **Celková cena :**
základ pre 19 % DPH ..... 76.777,534 €
DPH 19% ..... 14.587,731 €
Celková cena spolu s DPH ..... 91.365,265 €

Slovom : deväťdesiatjedentisíc tristošesťdesiatpäť € 265/1000 centov.

Týmto dodatkom sa nemení celková zmluvná cena.

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
4) Všetky body zmluvy vrátane dodatkov je potrebné vyhľadať vo vzájomnej súvislosti.
5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa - 8 JAN. 2009

Objednávateľ

ING. JOZEF SIEKLIK

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Bratislave, dňa 10.12.2008

Zhotoviteľ

VÚJE ŽILINA BRATISLAVA a.s.
Za kasárňou 1, P.O.box 177, 830 00 BRATISLAVA

príloha č.1 k dod. č. 1 k ZOD č. 01708

Špecifikácia ceny

na akciu : „Bratislava, Čestná stráž OS SR - reko sekcie 201 E“, ev. zn. 55 87 857

Výpočet ceny je vykonaný podľa sadzobníka „UNIKA/2008“. Základom pre výpočet ceny je investičný náklad stanovený odborným odhadom zhotoviteľa a počet hodín potrebný na vypracovanie predmetu plnenia.

I. etapa :

a) Statické posúdenie obvodového plášťa objektu

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	35hod. x 18,588 €/hod. =	650,601 €
DPH 19%		123,614 €
cena spolu s DPH		774,215 €

b) Domeranie skutkového stavu objektu

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	120hod. x. 18,588 €/hod. =	2.230,631 €
DPH 19%		423.820 €
cena spolu s DPH		2.654,451 €

c) Dokumentácia stavebného zámeru vrátane rozpočtu

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- veľmi náročné práce	60hod. x 23,900 €/hod. =	1.433,977 €
- náročné práce	140hod. x 18,588 €/hod. =	2.602,404 €
- menej náročné práce	180hod. x 14,273 €/hod. =	2.569,209 €
spolu		6.605,590 €
DPH 19%		1.255,062 €
cena spolu s DPH		7.860,652 €

Rekapitulácia I. etapy:

a) Statické posúdenie obvodového plášťa objektu	650,601 €
b) Domeranie skutkového stavu objektu	2.230,631 €
c) Dokumentácia stavebného zámeru vrátane rozpočtu	6.605,590 €
spolu	**9.486,822 €**
+ 19% DPH	**1.802,496 €**
spolu s DPH	**11.289,318 €**

II. etapa :

d) Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane plánu užívania verejnej práce, plánu BOZP a výsledku energetického posudku

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- veľmi náročné práce	460hod. x 23,900 €/hod. =	10.993,826 €
- náročné práce	1240hod. x 18,588 €/hod. =	23.049,857 €
- menej náročné práce	1600hod. x 14,273 €/hod. =	22.837,416 €
spolu		56.881,099 €
DPH 19%		10.807,409 €
cena spolu s DPH		67.688,508 €

e) Inžinierska činnosť

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	90hod. x 18,588 €/hod. =	1.672,973 €
DPH 19%		317,865 €
cena spolu s DPH		1.990,838 €

f) Dokumentácia na prevádzku, údržbu a používanie vykurovacieho systému

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	30hod. x 18,588 €/hod. =	557,658 €
DPH 19%		105,955 €
cena spolu s DPH		663,613 €

g) Energetický certifikát a energetický štítok

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	250hod. x 18,588 €/hod. =	4.647,149 €
DPH 19%		882,958 €
cena spolu s DPH		5.530,107 €

h) Autorský dozor

výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	190hod. x 18,588 €/hod. =	3.531,833 €
DPH 19%		671,048 €
cena spolu s DPH		4.202,881 €

Rekapitulácia II. etapy:

d) Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane plánu užívania verejnej práce, plánu BOZP a výsledku en.posudku	56.881,099 €
e) Inžinierska činnosť	1.672,973 €
f) Dokumentácia na prevádzku, údržbu a používanie vykur. systému	557,658 €

g) Energetický certifikát a energetický štítok	4.647,149 €
h) Autorský dozor	3.531,833 €
spolu	**67.290,712 €**
+ 19% DPH	**12.785,235 €**
spolu s DPH	**80.075,947 €**

Rekapitulácia I.+II. etapy:

a) Statické posúdenie obvodového plášťa objektu	650,601 €
b) Domeranie skutkového stavu objektu	2.230,631 €
c) Dokumentácia stavebného zámeru vrátane rozpočtu	6.605,590 €
d) Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane plánu užívania verejnej práce, plánu BOZP a výsledku en.posudku	56.881,099 €
e) Inžinierska činnosť	1.672,973 €
f) Dokumentácia na prevádzku, údržbu a používanie vykur. systému	557,658 €
g) Energetický certifikát a energetický štítok	4.647,149 €
h) Autorský dozor	3.531,833 €
spolu	**76.777,534 €**
+ 19% DPH	**14.587,731 €**
spolu s DPH	**91.365,265 €**

Vypracoval: Ing. Ladislav ILLA
12.2008

VÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA

Celkové predpokladané realizačné náklady

na akciu : „Bratislava, Čestná stráž OS SR - reko sekcie 201 E“, ev. zn. 55 87 857

Stavebná časť
obj.201E – rekonštrukcia
Zastavaná plocha m^2
Počet podlaží - 4
Podlažná plocha $3720m^2$
Konštrukčná výška 1.P - 3,6m
Konštrukčná výška 2 a 3.P - 3,3m
Konštrukčná výška 4.P + atika/2 - 4,15m
Náklad na m^3 rekonštruovaného priestoru 3 550,- Sk/m^3
Náklad na m^2 podlažnej plochy 1.P. 117,838/m^3 x 3.6m = 424,218 €/m^2
Náklad na m^2 podlažnej plochy 2 a 3.P. 117,838 €/m^3 x 3.3m = 388,867 €/m^2
Náklad na m^2 podlažnej plochy 4.P. 117,834 €/m^3 x 4,15m = 489,013 €/m^2

Náklad 424,218 €/m^2 x $930m^2$ =	394.523,003 €
388,867 €/m^2 x $1860m^2$ =	723.292,173 €
489,013 €/m^2 x $930m^2$ =	454.781,916 €
spolu	1,572.597,092 €

Vypracoval: Ing. Ladislav ILLA
12.2008

VPÚ DEKO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, P.O.box 177, 830 00 BRATISLAVA

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

24. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

