Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 11/2002/D

uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na stavebnú akciu „Hlohovec – teplofikácia objektu“, ev. zn. 55 87 603

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA – riaditeľ
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK- riaditeľ odboru investičnej výstavby a ochrany životného prostredia
1.2 Zhotoviteľ	:	**RENSTAV, spol. s r.o.**
Sídlo	:	**925 45 ABRAHÁM, 219**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresný súd Trnava
Číslo zápisu	:	oddiel Sro, vložka číslo: 1287/T
V zastúpení		
– vo veciach zmluvných	:	Daniel PALŠOVIČ
- vo veciach technických	:	Daniel PALŠOVIČ
IČO	:	31 425 071
DRČ	:	[illegible]
Bankové spojenie	:	
číslo účtu	:	
telefón	:	
fax	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v ZoD, pričom tieto práce boli odsúhlasené a zaznamenané v stavebnom denníku, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.1, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 11/2002/D zo dňa 14.10.2002 a to takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1 sa vkladá nový bod 2.1.1, ktorý znie:

2.1.1 Z dôvodu vykonania naviac prác nad rozsah dohodnutého predmetu zmluvy (zmena trasy plynovodu – SO 02 v dôsledku kolízie s kanalizačnou šachtou a vodovodnou šachtou, vybudovanie chráničiek v miestach križovania s komunikáciami a rozvodmi IS, odstránenie starých betónových základov, odstránenie starej cesty a súvisiace zemné práce, vybudovanie sociálneho zariadenia pre obsluhu kotolne, prekládka strešného

zvodu), sa zhotoviteľ zaväzuje ich vykonať, pričom rozsah naviac prác je špecifikovaný v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

2) V **Čl. III. Čas plnenia** sa mení bod 3.1. písm. a), ktorý znie:
a) Zrealizovať dielo v termíne - začiatok realizácie: do päť pracovných dní od uzavretia ZoD
- dokončenie diela: 52 kalendárnych dní od začiatku realizácie

3) V **Čl. IV. Cena** sa mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Pôvodná cena:	
Cena bez DPH	8,475.711,00 Sk
DPH 10% (8,448.021,00)	844.802,10 Sk
DPH 23% (27.690,00)	6.368,70 Sk
Cena spolu s DPH	**9,326.881,80 Sk**
Cena za naviac práce:	
Cena bez DPH	788.709,00 Sk
DPH 10% (786.859,00)	78.685,90 Sk
DPH 23% (1.850,00)	425,50 Sk
Cena spolu s DPH	**867.820,40 Sk**
Nová cena diela:	
Cena bez DPH	9,264.420,00 Sk
DPH 10% (9,234.880,00)	923.488,00 Sk
DPH 23% (29.540,00)	6.794,20 Sk
Cena spolu s DPH	**10,194.702,20 Sk**

Súčasťou dodatku č.1 k ZoD č.11/2002/D je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa doplnený kalkuláciou v súlade s bodom 4.3 ZoD, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku.

4) Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú záznamy zo stavebného denníka o nutnosti vykonania naviac prác (príloha č.2).

5) Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č.11/2002/D. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

6) Dodatok č.1 k ZoD č. 11/2002/D je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

7) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 26 NOV 2002

Za objednávateľa:
plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

V Abraháme, dňa 20. XI. 2002

Za zhotoviteľa:
Daniel PALŠOVIČ

.RENSTAV
spol. s r. o.
925 45 ABRAHÁM

Krycí list rozpočtu

RENSTAV s.r.o.

Stavba : MO SR Bratislava Hlohovec Práce naviac	JKSO : Rozpočet :
	Spracoval : P. Palšovič
Miesto : Hlohovec Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :
Dodávateľ : RENSTAV spol. s r.o. 92545 Abrahám č. 219	IČO : 31425071	DIČ : 31425071/617
Projektant :	IČO :	DIČ :

1 M3 OP	867 821 Sk	za M3 OP	1 M	867 821 Sk	za M
1 M2 ZP	867 821 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	867 821 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	531 166	7 634	538 800
2	PSV :	196 240	44 442	240 682
3	MCE :	6 981	2 246	9 227
4	iné :			
5	Súčet :	734 387	54 322	788 709

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		788 709
22	DPH 10 % z :	786 859	78 685,90
23	DPH 23 % z :	1 850	425,50
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		867 820,52
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : RENSTAV spol. s r. o. 925 45 ABRAHÁM

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 20. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: