Dodatok č. 4 k zmluve o dielo č. 07/2005

na stavebnú akciu : „Bratislava, Kutuzovove kasárne – zabezpečenie objektovej bezpečnosti budovy č. LI, I. etapa“, ev. zn. 55 87 690

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, s.r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova č. 28, 821 09 Bratislava**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Stanislav PETROVSKÝ – konateľ
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na -		
- rokovanie vo veciach zmluvných:		Ing. Stanislav PETROVSKÝ – konateľ
- rokovanie vo veciach technických	:	Ing. Dagmar Hlavová - prokurista
IČO	:	35 814 730
IČ DPH	:	SK 2020259769
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 07/2005 zo dňa 5.10.2005, v znení dodatku č.1 zo dňa 14.11.2005, dodatku č. 2 zo dňa 7.12.2005 a dodatku č. 3 zo dňa 13.4.2006 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve (naviac práce boli odsúhlasené č.p. ÚSANM-153-52/2006/OdVaOŽP zo dňa 12.5.2006), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.4, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.f) vkladá nový bod 2.1.g), ktorý znie:

2.1.g) Zhotoviteľ zrealizuje nasledovné naviac práce, ktoré sú podrobnejšie opísané a zdôvodnené v žiadosti SAMaV Bratislava o vydanie súhlasu s ich realizáciou, č.p.

SAMaV- 1606/2006 zo dňa 10.5.2006: SO 01 – Zabezpečenie objektovej bezpečnosti budovy č. LI – elektromontáže, interiér, SO 04 – Prípojka NN.
V priloženom rozpočte sú aj odpočty: SO 01 – Zabezpečenie objektovej bezpečnosti budovy č. LI – stavebná časť (nerealizovali sa niektoré úpravy povrchov, podlahy, stolárske konštrukcie, obklady z kameňa a čalúnické úpravy v miestnosti č. 2.17), SO 02 – Rekonštrukcia trafostanice TS 146 (zmena počtu polí rozvádzača HR).

2) V **Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny,** sa v súlade s bodom 4.6 dopĺňa bod 4.5, ktorý znie:

Cena diela dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	39 386 679,18 Sk
DPH 19%	7 483 469,10 Sk
Cena spolu s DPH	**46 870 148,28 Sk**

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	98 901,74 Sk
DPH 19%	18 791,30 Sk
Cena spolu s DPH	**117 693,04 Sk**

Odsúhlasený položkový rozpočet za vyššie uvedené práce tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	39 485 580,92 Sk
DPH 19%	7 502 260,38 Sk
Cena spolu s DPH	**46 987 841,30 Sk**

Slovom: štyridsaťšesťmiliónov deväťstoosemdesiatsedemtisíc osemstoštyridsaťjeden slovenských korún/30 hal.

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 15.5.2006

Objednávateľ
Ing. Richard TOMÍK
Riaditeľ OdIVaŽP
SAMaV Bratislava

V Bratislave, dňa 12.5.2006

Zhotoviteľ
Ing. Stanislav PETROVSKÝ
konateľ

Dodatok č.4 k ZoD 07/2005

Dodávateľ : (zhotoviteľ)	**Ikores Slovakia spol. s. o.** **Votrubova 28, 821 09 Bratislava**	IČO : 35814730	IČ DPH : SK2020259769
Odberateľ : (obstarávateľ)	**Ministerstvo obrany SR - Správa nehnuteľ.majetku a výst.** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**	IČO : 30845572	

Zákazka :	názov zákazky	**Bratislava, Kutuzovové kasárne - zabezpečenie objektovej bezpečnosti budovy č. LI, I.etapa**
	číslo zákazky	
	číslo zmluvy	**ZoD 07/2005 a Dodatok č.1, 2, 3, 4**

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Bratislava, Kutuzovové kasárne - zabezpečenie objektovej bezpečnosti budovy č. LI, I.etapa

P.	Objekty	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
1.	SO 01 - Zabezpeč.obj.bezpečnosti budovy LI - Stavebná časť	-485 181,66	-92 184,50	-577 366,16
2.	SO 01 - Zabezpeč.obj.bezpečnosti budovy LI - Elektromontáže	37 695,45	7 162,10	44 857,55
3.	SO 01 - Zabezpeč.obj.bezpečnosti budovy LI - Interier	508 863,12	96 684,00	605 547,12
4.	SO 02 - Rekonštrukcia trafostanice TS 146	-7 158,91	-1 360,20	-8 519,11
5.	SO 04 - Prípojka NN	44 683,74	8 489,90	53 173,64
	CELKOM	**98 901,74**	**18 791,30**	**117 693,04**

Dátum : 27.4.2006

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 18. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: