ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 46 -RŠÚ /2006

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ševčík Peter
Zhotoviteľ	Kings Trade s.r.o Horolezecká 12 040 01 Košice
Zastúpený:	Beáta Ferková
IČO:	36589276
DIČ:	SK2021941130
Bankové spojenie:	Unibanka Košice
Číslo účtu:	7706700/1200
Registrácia v obchodnom registri:	okresný súd Košice vl.č. 16131/V
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Gabona Ján

2. PREDMET PLNENIA

2.1. predmetom zmluvy je: Porevízna oprava bleskozvodov na b.č. 49 – K4.čsb

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 15.mája 2006
termín ukončenia: 15. júla 2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. **Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy bude realizované na dve etapy z dôvodu pripravovanej opravy strechy. V prvom poradí vykonať spodné práce a v druhom poradí natiahnutie novej siete na streche**. Dielo sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : K4čsb, VÚ 1303 Martin b.č. 49

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	194 362,40
DPH 19%	36 928,90
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**231 291,30**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Peter Ševčík** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Radoslav Kováč
8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
  8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
  8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
  8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
  - doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
  - stavebný denník
8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §9 zákona č. 330/1996 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte VÚ 1303 – K4.čsb pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce ako, zváranie – platný zváračský preukaz – poverenie od zamestnávateľa na zváranie, práce vo výškach – poučenie a zdravotnú spôsobilosť, vedenie motorového vozidla – preskúšanie

11.4. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.5. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných
- predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.6. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **zhotoviteľ.**

11.7. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov 483571-2

11.8. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.9. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikujú možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt ako sú napr.: žieraviny, horľaviny, výbušniny, skladový materiál, pohyb osôb a pod.

11.10. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č, 330/96 §8 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.11. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.12. Objednávateľ poučí pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu.

11.13. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.14. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.15. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.16. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Ing. Gabona Ján

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 12.mája 2006

Pozádková správa budov * MARTIN *

KingsTrade s.r.o. ②

.....	.....
objednávateľ	zhotoviteľ
Ing. Ján Pánis	Beáta Ferková

Dodatok č. 1 /2006
k Zmluve o dielo č. *PSB MT 46-RŠÚ /2006*

V súlade s čl. 12.2 uvedenej zmluvy a na základe obojstrannej dohody medzi

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ševčík Peter
Zhotoviteľ	Kings Trade s.r.o Horolezecká 12 040 01 Košice
Zastúpený:	Beáta Ferková
IČO:	36589276
IČ DPH (DIČ):	SK2021941130
Bankové spojenie:	Unibanka Košice
Číslo účtu:	7706700/1200
Registrácia v obchodnom registri:	okresný súd Košice vl.č. 16131/V
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Gabona Ján

sa upravuje:

čl. 3. bod 3.1 Termín ukončenia prác sa predlžuje:

z plánovaného termínu	**15. júla 2006**
na termín ukončenia:	**7. novembra 2006**

Zdôvodnenie:
Predĺženie termínu je spôsobené opravou strechy podľa ZOD PSB MT 63-RŠÚ/2006 na ktorú bolo vydané povolenie na realizáciu spisom ÚSANM-209-58/2006-OdPaÚ z 25. augusta 2006. Plánovaný termín ukončenia opravy strechy je stanovený na 30.októbra 2006

Objednávateľom určený odborný dozor zaznamená prerušenie opravy do stavebného denníka v súlade s týmto dodatkom. Nepredlženie termínu by neumožnilo dokončiť realizáciu opravy, čo by zásadným spôsobom ovplyvnilo kvalitu a bezpečnosť diela.
Objednávateľ z predĺžením termínu súhlasí.

V Martine 28. augusta 2006

Kings Trade s.r.o.
Zhotoviteľ

Posádková správa budov * MARTIN *
Objednávateľ

(3)

Krycí list výrobnej kalkulácie

Stavba : PSB Martin 4. ČSL B. VÚ1303 - oprava bleskozvodu

Objekt : Budova č.49 - Nový učebný blok

Odberateľ: Posádková správa budov Martin

Dodávateľ: Kings Trade s.r.o.KE IČO: 36589276 IČ DPH : SK2021941130

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	6,480,00		6,480,00
2	PSV:			
3	MCE:	125,054,60	62,827,80	187,882,40
4	iné:			
5	Súčet:	131,534,60	62,827,80	194,362,40

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariader	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár — pečiatka:

podpis:

dátum:

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	194,362,40
22	DPH 19% z: 194,362,40	36,928,90
23	DPH 0% z:	
24	Sučet riadkov 21 až 23:	231,291,30
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis: Kings Trade s.r.o.
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka:

OVERIL : Ing. Tatiana KOZÁRCOVÁ

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Úrad správy nehnuteľného majetku Bratislava

Odberateľ: Posádková správa budov Martin
Dodávateľ: Kings Trade s.r.o.KE

Stavba : PSB Martin 4. ČSL B. VÚ1303 - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č.49 - Nový učebný blok

Kalkulácia

P.č.	Cenník	Kód položky	Popis položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Montáž	Materiál špecifikácia	Spolu
			Elektromontáže M21 - silnoprúd						
			Vedenie uzemňovacie						
1	921	21022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	m	50,000	31,50	1,575,00		1,575,00
2	MAT	354 900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	kg	32,000	38,00		1,216,00	1,216,00
3	921	21022-0102dem	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D7	m	420,000	70,00	29,400,00		29,400,00
4	921	21022-0102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	m	420,000	140,00	58,800,00		58,800,00
5	MAT	354 900Z91	Lano AlFe 42/7	m	420,000	25,00		10,500,00	10,500,00
6	MAT	354 901Z50	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	kus	350,000	92,50		32,375,00	32,375,00
7	MAT	354 901Z40	- podpera vedenia do drevených konštrukcií PV 17	kus	48,000	22,50		1,080,00	1,080,00
8	MAT	111 635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	l	3,000	56,00		168,00	168,00
9	921	21022-0201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	kus	5,000	457,00	2,285,00		2,285,00
10	MAT	354 902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20m	kus	5,000	197,00		985,00	985,00
11	MAT	354 902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	kus	5,000	33,00		165,00	165,00
12	MAT	354 902Z701	Držiak jímacej tyče betónový	kus	5,000	356,00		1,780,00	1,780,00
13	921	21022-0302dem	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,S	kus	76,000	45,50	3,458,00		3,458,00
14	921	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SI	kus	76,000	91,00	6,916,00		6,916,00
15	MAT	354 903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	kus	5,000	41,00		205,00	205,00
16	MAT	354 903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	kus	32,000	41,50		1,328,00	1,328,00
17	MAT	354 903Z10	Svorka SK, krížová	kus	15,000	25,00		375,00	375,00
18	MAT	354 903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	kus	16,000	35,50		568,00	568,00
19	MAT	354 903Z25	Svorka SZ, skúšobná	kus	8,000	22,50		180,00	180,00
20	921	21022-0361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie	kus	21,000	375,00	7,875,00		7,875,00
21	MAT	354 904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	kus	21,000	474,00		9,954,00	9,954,00
22	921	21022-0372dem	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	kus	8,000	112,00	896,00		896,00
23	921	21022-0372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	kus	8,000	225,00	1,800,00		1,800,00
24	MAT	354 905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	kus	8,000	180,00		1,440,00	1,440,00
25	MAT	354 905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	kus	16,000	27,50		440,00	440,00
26	921	21022-0401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	kus	8,000	46,50	372,00		372,00
27	MAT	283 992700	Označovací štítok na bleskozvod	kus	8,000	8,60		68,80	68,80
			Vedenie uzemňovacie spolu :		176,204,800		113,377,00	62,827,80	176,204,80
			Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :		176,204,800		113,377,00	62,827,80	176,204,80
			Zemné práce - Bleskozvod						
28	221	91973-5123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu	m	9,600	675,00	6,480,00		6,480,00
29	946	46008-0101	Betónový základ - rozbúranie	m3	0,580	4,540,00	2,633,20		2,633,20
30	946	46008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	0,580	3,500,00	2,030,00		2,030,00
31	946	46020-0133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	m	27,200	59,50	1,618,40		1,618,40
32	946	46056-0133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	m	27,200	22,50	612,00		612,00
			Zemné práce - Bleskozvod spolu :		13,373,600		13,373,60		13,373,60
			Východzia revízia elektro						
33	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správ	hod	16,000	299,00	4,784,00		4,784,00
			Východzia revízia elektro spolu :		4,784,000		4,784,00		4,784,00
			Rozpočet celkom :		194,362,400		131,534,60	62,827,80	194,362,40

ROZDIS DO FAKT.

Kings Trade s.r.o.

Strana 1

Materiál	Mzdy	OPN			Réžie		Zisk	Nh
		Odvody(poistné)	Stroje	Tarify	Réžia výrobná	Réžia správna		
	457,50	161,00			445,32	202,13	309,05	5,30
1,216,00								
	9,181,20	3,229,80			8,935,92	4,055,91	3,997,17	98,70
	17,035,20	5,997,60			16,583,62	7,527,12	11,656,46	197,40
10,500,00								
32,375,00								
1,080,00								
168,00								
	660,20	232,40			642,67	291,70	458,03	7,65
985,00								
165,00								
1,780,00								
	1,074,64	378,48			1,046,25	474,88	483,75	11,55
	1,994,24	702,24			1,941,47	881,21	1,396,84	23,10
205,00								
1,328,00								
375,00								
568,00								
180,00								
	2,276,19	801,15			2,215,68	1,005,67	1,576,30	26,38
9,954,00								
	279,76	98,48			272,33	123,61	121,82	3,01
	519,20	182,72			505,38	229,39	363,31	6,02
1,440,00								
440,00								
	107,04	37,68			104,20	47,29	75,79	1,24
68,80								
62,827,80	33,585,17	11,821,55			32,692,84	14,838,92	20,438,53	380,35
62,827,80	33,585,17	11,821,55			32,692,84	14,838,92	20,438,53	380,35
4,447,58	103,10	36,29	785,95		388,64	170,82	547,61	1,51
	477,61	168,12	392,31		747,39	339,23	508,54	6,15
1,349,68	40,11	14,12	190,99		176,56	80,14	178,40	0,52
	469,20	165,10			456,70	207,29	320,11	6,04
	177,62	62,56			172,93	78,49	120,41	2,28
5,797,27	1,267,63	446,19	1,369,26		1,942,21	875,97	1,675,07	16,49
	1,380,80	486,08			1,344,15	610,10	962,87	16,00
	1,380,80	486,08			1,344,15	610,10	962,87	16,00
68,625,07	36,233,60	12,753,82	1,369,26		35,979,21	16,324,98	23,076,47	412,84

KingsTrade s.r.o.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Bratislava

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6. 9. 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*

Posádková správa budov Ružomberok